

Impact transaction - Services professionnels programme CASA	Montant avant escompte	Escompte	Montant après escompte	% escompte
Ventilation des efforts Alliance cycles 8 à 20 (Transation clause 3.1.1 + TR-1)	168 951 006 \$	22 755 841 \$	146 195 166 \$	13,47%
Plus: Ajout lot 10B (DAP 122 et 128)	27 500 000 \$	- \$	27 500 000 \$	
Plus: Facturation jumelée + 100 RICEFWs (Transaction clause 3.6)	20 000 000 \$	5 000 000 \$	15 000 000 \$	25,00%
Services professionnels - conversion données historiques (Transaction clause 3.5 + TR-4)	1 000 000 \$	300 000 \$	700 000 \$	30,00%
Services professionnels - projet accès confidentialité (Transaction clause 3.5 + TR-4)	1 000 000 \$	300 000 \$	700 000 \$	30,00%
Services additionnels (Transaction clause 3.5 + TR-4)	2 700 000 \$	900 000 \$	1 800 000 \$	33,33%
Ms: bordereau modifié lots 11 à 13 (remplacé par TR-1)	(33 138 388) \$	- \$	(33 138 388) \$	
Ms: libération solde de contingence au 2020-09-30	(15 396 351) \$	- \$	(15 396 351) \$	
Quittance sur les retenues contractuelles (Transaction clause 3.9)	(9 906 783) \$	- \$	(9 906 783) \$	
Total impact transaction - Services professionnels programme CASA	162 709 484 \$	29 255 841 \$	133 453 644 \$	

Impact transaction - Solution progicielle programme CASA	Montant avant escompte	Escompte	Montant après escompte	% escompte
	7 700 000 \$	2 000 000 \$	5 700 000 \$	25,97%
	3 500 000 \$	800 000 \$	2 700 000 \$	22,86%
	1 650 000 \$	450 000 \$	1 200 000 \$	27,27%
Total impact transaction - Solution progicielle programme CASA	12 850 000 \$	3 250 000 \$	9 600 000 \$	
Total impact transaction sur programme CASA	175 559 484 \$	32 505 841 \$	143 053 644 \$	

Impact Transaction - Services professionnels Exploitation et évolution	Montant avant escompte	Escompte	Montant après escompte	% escompte
Moins: Solde bordereau soutien	(9 134 061) \$		(9 134 061) \$	
Coût supplémentaire pour période du 1er juin au 30 septembre 2022 (Transaction clause 3.2)	53 868 \$		53 868 \$	
Coût des efforts Alliance (Transaction clause 3.4 + TR-2)	19 624 675 \$	18 600 000 \$	1 024 675 \$	94,78%
Ms: solde contingence au 2020-09-30	(1 564 712) \$	- \$	(1 564 712) \$	
Ajout services professionnels Taxi	1 900 000 \$	600 000 \$	1 300 000 \$	31,58%
Total impact transaction - Services professionnels Exploitation et évolution	10 879 770 \$	19 200 000 \$	(8 320 230) \$	

Impact transaction - Solution progicielle Exploitation et évolution	Montant avant escompte	Escompte	Montant après escompte	% escompte
	750 000 \$	500 000 \$	250 000 \$	66,67%
	913 000 \$	513 000 \$	400 000 \$	56,19%
Total impact transaction - Solution progicielle Exploitation et évolution	1 663 000 \$	1 013 000 \$	650 000 \$	
Total impact transaction - Exploitation et évolution	12 542 770 \$	20 213 000 \$		

52 718 841 \$

Bordereaux excluant la contingence									
Lot	Bordereau initial			Modification du bordereau			Bordereau modifié		
	SAAQ	Alliance	Total	SAAQ	Alliance	Total	SAAQ	Alliance	Total
11	9 108 530	18 109 270	27 217 800	(10 311 306)	(9 291 461)	(19 602 767)	(1 202 776)	8 817 809	7 615 033
12	4 088 710	5 220 083	9 308 793	1 389 439	9 388 077	10 777 516	5 478 149	14 608 160	20 086 309
13	2 273 555	5 718 683	7 992 238	477 489	3 993 736	4 471 225	2 751 044	9 712 419	12 463 463
Total	15 470 795	29 048 036	44 518 831	(8 444 378)	4 090 352	(4 354 026)	7 026 417	33 138 388	40 164 805

Livraison 3									
Lot	Bordereau initial			Modification du bordereau			Bordereau modifié		
	SAAQ	Alliance	Total	SAAQ	Alliance	Total	SAAQ	Alliance	Total
14	793 675	2 045 152	2 838 827	-	-	-	793 675	2 045 152	2 838 827
15	1 886 898	4 448 016	6 334 914	-	-	-	1 886 898	4 448 016	6 334 914
16	5 652 722	13 938 061	19 590 783	683 080	2 335 611	3 018 691	6 335 802	16 273 672	22 609 474
17	2 039 313	4 011 517	6 050 830	155 119	417 308	572 427	2 194 432	4 428 825	6 623 257
18	1 248 104	5 107 693	6 355 797	157 755	463 651	621 406	1 405 859	5 571 344	6 977 203
Total	11 620 712	29 550 439	41 171 151	995 954	3 216 570	4 212 524	12 616 666	32 767 009	45 383 675

Soutien									
Lot	Bordereau initial			Modification du bordereau			Bordereau modifié		
	SAAQ	Alliance	Total	SAAQ	Alliance	Total	SAAQ	Alliance	Total
S2	168 500	623 828	792 328	-	-	-	168 500	623 828	792 328
S3	984 400	3 246 916	4 231 316	-	-	-	984 400	3 246 916	4 231 316
S4	876 900	2 389 191	3 266 091	-	-	-	876 900	2 389 191	3 266 091
S5	2 320 600	6 335 762	8 656 362	-	-	-	2 320 600	6 335 762	8 656 362
S6	2 600 800	5 626 718	8 227 518	-	-	-	2 600 800	5 626 718	8 227 518
S7	420 600	794 193	1 214 793	-	-	-	420 600	794 193	1 214 793
Total	7 371 800	19 016 608	26 388 408	-	-	-	7 371 800	19 016 608	26 388 408

Montant payé

9 882 547

Solde contingence contractuelle au 2020-09-30

Contingence contractuelle	Montant contingence
Bordereau	
Livraison 0	1 538 000
Livraison 1	3 627 000
Livraison 2	6 281 000
Livraison 3	2 661 000
Soutien	1 817 000
Total - Bordereau	15 924 000
Ajout	
DAP 095 - Travaux complémentaires	928 772
DAP 101 - CST backend	843 956
DAP 102 - CST2 et CST3	513 708
DAP 103 - Automatisation des communications écrites	628 263
DAP 104 - Données informationnelles CST	267 818
DAP 105 - Infrastructures technologiques	78 221
Total - Ajout contingence contractuelle	3 260 738
Utilisation	
Dépassement L1 progressive	79 489
Dépassement lot 8	1 891 898
Dépassement soutien an 1	252 288
Total - Utilisation contingence contractuelle	2 223 675
TOTAL CONTINGENCE CONTRACTUELLE	16 961 063