

Connaissances connexes

- Développer les projets
- Toutes les zones d'informations
- Rechercher dans la base de connaissances

CRW46735 Avenant pour augmenter la valeur du contrat

ID CRW46735

Tâches : Tâches inachevées : 0

Demande de contrat d'approvisionnement

Présentation

Présentation

ID du contrat: CRW46735

Statut du contrat: Publié(e)

Dernière publication: 18/05/2023 ⓘ

Version: v2

Propriétaire: Élodie Hudon-Chabot ⓘ

Langue de base: français

Centre de coûts: 4001 VP à l'expérience nu... Afficher plus

Contrôle d'accès: Réservé au membres d'équipe ⓘ

Description: Contrat casa ⓘ

Intégration de système externe

Système externe: P41CLNT100 ⓘ

Code de la société: (Aucune valeur) ⓘ

Organisation d'achat: (Aucune valeur) ⓘ

Groupe d'acheteurs: (Aucune valeur) ⓘ

Conditions de paiement: (Aucune valeur) ⓘ

Type de document: Aucun choix ⓘ

Catégorie de document: Aucun choix ⓘ

Attributs du contrat

Montant du contrat proposé: \$458 408 761,00 CAD ⓘ

Montant du contrat: \$335 257 366,70 CAD

Fournisseur: SOCIÉTÉ CONSEIL GROUPE LGS ⓘ

Date début traitement: 01/09/ 022

Statut de traitement: Terminé ⓘ

Besoin pour la planification annuelle: Non

Type d'acquisition: Services TI

Mode sollicitation / avis: Appel d'offres public

Raison LCOP: « Sans objet »

Précisions supplémentaires:

Note de sous-traitance: Avenant

Commentaires/Notes: Augmentation d'un montant de 222 M\$ pour couvrir les augmentations de portée reliées aux livraisons 2 et 3 et à l'exploitation de la solution L1-L2, de l'ajout de ressources Alliance pour palier au problématiques de dotation des ressources de la Société et pour l'acquisition de modules personnalisés supplémentaires.

Note 2022-08-04 : Reporté à la demande de Marc-André en attente d'instructions.

Mode d'adjudication: Prix ajusté le plus bas

Attributs des conditions du contrat

Type d'échéance: Fixe ⓘ

Date effective: 31/03/2017 ⓘ

Date d'expiration d'origine: 30/03/2027 ⓘ

Date d'expiration: 30/03/2027 ⓘ

