

Montants absorbés par l'Alliance

Élément	Entente	Montant absorbé				Commentaire
		Programme de transformation	Autres projets	Exploitation	Total	
Services professionnels L2 + L2.5	Transaction	25,1	-	-	25,1	Escomptes appliquées sur les factures
Services professionnels - Autres projets	Transaction	-	0,8	-	0,8	Escomptes appliquées sur les factures
Quittance sur des retenues payables à la fin du programme	Transaction	9,9	-	-	9,9	Quittance appliquée sur les montants dus en services professionnels du cycle 8.
Services professionnels - Support et évolution	Transaction	-	-	18,6	18,6	Consommation de la banque en fonction des heures saisies dans SGPE. Banque d'heures de 19,6 M\$ en échange de paiements mensuels de 32 021 \$ d'octobre 2020 à mai 2023.
Module personnalisé IRP	Transaction	2,0	-	-	2,0	Escompte de 500 K\$ applicables sur les 4 factures d'acquisition.
Licences SAP HANA Enterprise (licences + maintenance)	Transaction	1,2	0,5	-	1,7	Licence temporaire achetée jusqu'au 31 mars 2024. Entente conclu par la suite avec l'Alliance pour prolonger l'utilisation de la licence sans frais supplémentaire. Escompte appliquée sur les factures.
Application du partage de risque	Contrat	13,1	-	-	13,1	Cycles 9 à cycle 20. Heures saisies dans SGPE mais non facturées. Les heures ont été maintenues cependant un taux à 0\$ a été appliqué.
Plan de renforcement	DAP 175	1,0	-	-	1,0	Ajout d'équipiers supplémentaires à l'équipe de stabilisation afin d'accélérer la résolution des incidents. Montant estimé par l'Alliance.
Cycle Stabilisation de la solution	Entente juin 2023	2,8	-	-	2,8	Heures détaillées fournies par l'Alliance mais non saisies dans nos systèmes. Une validation a été faite pour s'assurer de la plausibilité des heures.
Accompagnement supplémentaire pour le module IRP	Entente juin 2023	2,2	-	-	2,2	Accompagnement effectué par des ressources SAP. Estimation provenant de l'Alliance.
Travaux en lien avec la portée de L2 à exécuter gratuitement	Entente juin 2023	3,2	-	-	3,2	Initialement prévu à 1 M\$. Travaux en cours. Heures saisies mais à taux 0\$.
Travaux reliés aux rôles conflictuels	Entente juin 2023	-	-	0,5	0,5	Heures saisies mais à taux 0\$.
Banque d'heures gratuites	Amendement 1 - Entente de lot support et évolution	-	-	0,8	0,8	Banque d'heures gratuites consommées entre le 1er décembre 2023 et le 31 mars 2024. Heures saisies dans SGPE à taux 0\$.
Escompte applicable sur les services professionnels pour l'exploitation de la solution	Amendement 1 - Entente de lot support et évolution	-	-	6,8	6,8	Escompte consenti par l'Alliance lors de la signature de l'avenant 2. A été appliqué sur les factures de services professionnels pour la période d'août 2023 à juin 2024.
Escompte applicable sur les services professionnels pour l'exploitation de la solution	Amendement 2 - Entente de lot support et évolution	-	-	2,2	2,2	Escompte consenti par l'Alliance lors de la signature de l'avenant 3. A été appliqué sur les factures de services professionnels depuis juillet 2024.
Total		60,5	1,3	28,9	90,7	

mettre coût de projet et coût exploitation vs

15%