

Alliance **CGI - ORACLE**



**CAHIER RÉPONSES DE L'APPEL D'OFFRES
DE SUITE DE PROJETS DE GESTION INTÉGRÉS**

**ÉTAPE C : SÉLECTION DE LA SOLUTION D'AFFAIRES ET DES SERVICES
PROFESSIONNELS**

P22899-3

**DÉPOSÉ À
LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC**

Cahier réponses – Annexe 1

EN DATE DU 4 avril 2016

TABLE DES MATIÈRES

Annexe 1 - Services professionnels – tableaux détaillés des efforts (heures) 1

Livraison 0 – Travaux préparatoires 1

Livraison 1 – Années 1 à 5 3

Livraison 2 – Années 1 à 5 10

Livraison 3 – Années 1 à 5 17

Livraison 4 – Années 1 à 5 24

Livraison IR – Années 1 à 5..... 31

Livraison - Soutien an 2 36

Livraison - Soutien an 3 40

Livraison - Soutien an 4 44

Livraison - Soutien an 5 48

Banque de jours pour présence d’expertise – Années 6 à 10 52

Annexe 1 - Services professionnels – tableaux détaillés des efforts (heures)

Livraison 0 – Travaux préparatoires

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	0 - Travaux préparatoires
Années:	1 à 5
Alliance:	Alliance CGI - Oracle

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot 0	Formation initiale du projet Date de début: 2016-11-01 Date de fin: 2016-12-31																						
	Ressources SAAQ		280,00																			280,00	SP0.0.RS
	Ressources de l'alliance		1 050,00																			1 050,00	SP0.0.RA
TOTAL Lot 0 - Formation initiale au projet			1 330,00																			1 330,00	SP0.0.T
Lot 1	Planification du projet Date de début: 2016-08-01 Date de fin: 2016-12-31																						
	Ressources SAAQ	626,57	939,82																			1 566,39	SP0.1.RS
	Ressources de l'alliance	3 672,45	5 508,68																			9 181,13	SP0.1.RA
TOTAL Lot 1 - Planification du projet		4 299,02	6 448,50																			10 747,52	SP0.1.T
Lot 2	Conception de la solution Date de début: 2016-08-01 Date de fin: 2016-12-31																						
	Ressources SAAQ	5 091,59	7 637,42																			12 729,01	SP0.2.RS
	Ressources de l'alliance	11 408,25	17 112,38																			28 520,63	SP0.2.RA
TOTAL Lot 2 - Conception de la solution		16 499,84	24 749,80																			41 249,64	SP0.2.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot 3	Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise Date de début: 2017-01-01 Date de fin: 2017-03-01																						
	Ressources SAAQ		241,01																			241,01	SP0.3.RS
	Ressources de l'alliance		2 018,25																			2 018,25	SP0.3.RA
TOTAL Lot 3 - Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise			2 259,26																			2 259,26	SP0.3.T
Total Livraison 0 - An 1 à 5		20 798,86	34 787,55																			55 586,41	SP0.T

Livraison 1 – Années 1 à 5

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	1 - Financiers/Vue 360
Années:	1 à 5
Alliance :	Alliance CGI - Oracle

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot 4	Mise en place de l'infrastructure Date de début: 2017-01-01 Date de fin: 2017-09-30																						
4.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l’alliance)																					SP1.4.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SP1.4.1.RS	
	Ressources de l'alliance																					SP1.4.1.RA	
Total 4.1 - Intégration fonctionnelle																						SP1.4.1.T	
4.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)			225,00	225,00	225,00															675,00	SP1.4.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ			2 645,93	2 645,93	2 645,93															7 937,79	SP1.4.2.RS	
	Ressources de l'alliance			8 842,43	8 842,43	8 842,43															26 527,28	SP1.4.2.RA	
Total 4.2 - Intégration technologique				11 713,36	11 713,36	11 713,36															35 140,07	SP1.4.2.T	
4.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SP1.4.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SP1.4.3.RS	
	Ressources de l'alliance																					SP1.4.3.RA	
Total 4.3 - Gestion du changement																						SP1.4.3.T	

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
4.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SP1.4.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SP1.4.4.RS	
	Ressources de l'alliance																					SP1.4.4.RA	
Total 4.4 - Communication																						SP1.4.4.T	
4.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SP1.4.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SP1.4.5.RS	
	Ressources de l'alliance																					SP1.4.5.RA	
Total 4.5 - Formation																						SP1.4.5.T	
4.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SP1.4.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)																					SP1.4.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SP1.4.6.RS	
	Ressources de l'alliance																					SP1.4.6.RA	
Total 4.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						SP1.4.6.T	
TOTAL Lot 4				11 713,36	11 713,36	11 713,36															35 140,07	SP1.4T	
Lot 5	Financiers/Vue 360 (création/élaboration/construction) Date de début: 2017-01-01 Date de fin: 2017-06-30																						
5.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)			2 700,00	2 700,00																5 400,00	SP1.5.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ			6 107,50	6 107,50																12 215,00	SP1.5.1.RS	
	Ressources de l'alliance			8 008,13	8 008,13																16 016,25	SP1.5.1.RA	
Total 5.1 - Intégration fonctionnelle				16 815,63	16 815,63																33 631,25	SP1.5.1.T	

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
5.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)			2 025,00	2 025,00																	4 050,00	SP1.5.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ			5 510,89	5 510,89																	11 021,78	SP1.5.2.RS
	Ressources de l'alliance			17 228,25	17 228,25																	34 456,50	SP1.5.2.RA
Total 5.2 - Intégration technologique				24 764,14	24 764,14																	49 528,28	SP1.5.2.T
5.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)			450,00	450,00																	900,00	SP1.5.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ			3 850,00	3 850,00																	7 700,00	SP1.5.3.RS
	Ressources de l'alliance			900,00	900,00																	1 800,00	SP1.5.3.RA
Total 5.3 - Gestion du changement				5 200,00	5 200,00																	10 400,00	SP1.5.3.T
5.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)			450,00	450,00																	900,00	SP1.5.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ			770,00	770,00																	1 540,00	SP1.5.4.RS
	Ressources de l'alliance			675,00	675,00																	1 350,00	SP1.5.4.RA
Total 5.4 - Communication				1 895,00	1 895,00																	3 790,00	SP1.5.4.T
5.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)			450,00	450,00																	900,00	SP1.5.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ			3 251,50	3 251,50																	6 503,00	SP1.5.5.RS
	Ressources de l'alliance			2 709,38	2 709,38																	5 418,75	SP1.5.5.RA
Total 5.5 - Formation				6 410,88	6 410,88																	12 821,75	SP1.5.5.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
5.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)			450,00	450,00																	900,00	SP1.5.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)			1 350,00	1 350,00																	2 700,00	SP1.5.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ			1 722,00	1 722,00																	3 444,00	SP1.5.6.RS
	Ressources de l'alliance			5 175,00	5 175,00																	10 350,00	SP1.5.6.RA
Total 5.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité				8 697,00	8 697,00																	17 394,00	SP1.5.6.T
TOTAL Lot 5				63 782,64	63 782,64																	127 565,28	SP1.5T
Lot 6	Financiers/Vue 360 (construction/transition/production) Date de début: 2017-07-01 Date de fin: 2017-12-31																						
6.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)					2 700,00	2 700,00															5 400,00	SP1.6.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ					11 512,34	11 512,34															23 024,68	SP1.6.1.RS
	Ressources de l'alliance					18 226,88	18 226,88															36 453,75	SP1.6.1.RA
Total 6.1 - Intégration fonctionnelle						32 439,22	32 439,22															64 878,43	SP1.6.1.T
6.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)					2 137,50	2 137,50															4 275,00	SP1.6.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ					5 516,35	5 516,35															11 032,70	SP1.6.2.RS
	Ressources de l'alliance					17 366,10	17 366,10															34 732,20	SP1.6.2.RA
Total 6.2 - Intégration technologique						25 019,95	25 019,95															50 039,90	SP1.6.2.T
6.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)					450,00	450,00															900,00	SP1.6.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ					3 850,00	3 850,00															7 700,00	SP1.6.3.RS
	Ressources de l'alliance					900,00	900,00															1 800,00	SP1.6.3.RA
Total 6.3 - Gestion du changement						5 200,00	5 200,00															10 400,00	SP1.6.3.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
6.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)					450,00	450,00															900,00	SP1.6.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ					770,00	770,00															1 540,00	SP1.6.4.RS
	Ressources de l'alliance					675,00	675,00															1 350,00	SP1.6.4.RA
Total 6.4 - Communication						1 895,00	1 895,00															3 790,00	SP1.6.4.T
6.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)					450,00	450,00															900,00	SP1.6.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ					3 251,50	3 251,50															6 503,00	SP1.6.5.RS
	Ressources de l'alliance					2 709,38	2 709,38															5 418,75	SP1.6.5.RA
Total 6.5 - Formation						6 410,88	6 410,88															12 821,75	SP1.6.5.T
6.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)					450,00	450,00															900,00	SP1.6.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)					1 350,00	1 350,00															2 700,00	SP1.6.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ					1 722,00	1 722,00															3 444,00	SP1.6.6.RS
	Ressources de l'alliance					5 175,00	5 175,00															10 350,00	SP1.6.6.RA
Total 6.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité						8 697,00	8 697,00															17 394,00	SP1.6.6.T
TOTAL Lot 6						79 662,04	79 662,04															159 324,08	SP1.6T
Lot 7	Implantation et support post-implantation livraison 1 Date de début: 2018-01-01 Date de fin: 2018-03-31																						
7.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)																						SP1.7.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP1.7.1.RS
	Ressources de l'alliance							1 800,00														1 800,00	SP1.7.1.RA
Total 7.1 - Intégration fonctionnelle								1 800,00														1 800,00	SP1.7.1.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
7.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																					SP1.7.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ							1 294,58													1 294,58	SP1.7.2.RS	
	Ressources de l'alliance							4 457,10													4 457,10	SP1.7.2.RA	
Total 7.2 - Intégration technologique								5 751,68													5 751,68	SP1.7.2.T	
7.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SP1.7.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SP1.7.3.RS	
	Ressources de l'alliance																					SP1.7.3.RA	
Total 7.3 - Gestion du changement																						SP1.7.3.T	
7.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SP1.7.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SP1.7.4.RS	
	Ressources de l'alliance																					SP1.7.4.RA	
Total 7.4 - Communication																						SP1.7.4.T	
7.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SP1.7.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SP1.7.5.RS	
	Ressources de l'alliance																					SP1.7.5.RA	
Total 7.5 - Formation																						SP1.7.5.T	

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
7.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SP1.7.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)																					SP1.7.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SP1.7.6.RS	
	Ressources de l'alliance																					SP1.7.6.RA	
Total 7.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						SP1.7.6.T	
TOTAL Lot 7								7 551,68													7 551,68	SP1.7T	
Total Livraison 1 - An 1 à 5				75 496,00	75 496,00	91 375,40	79 662,04	7 551,68													329 581,11	SP1.T	

Livraison 2 – Années 1 à 5

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	2 - Permis
Années:	1 à 5
Alliance :	Alliance CGI - Oracle

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot 8	Permis (création/élaboration) Date de début: 2017-07-01 Date de fin: 2017-12-31																						
	8.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (7 ressources de l’alliance)					450,00	450,00														900,00	SP2.8.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ					2 620,59	2 620,59														5 241,18	SP2.8.1.RS	
	Ressources de l'alliance					4 133,78	4 133,78														8 267,55	SP2.8.1.RA	
Total 8.1 - Intégration fonctionnelle						7 204,37	7 204,37														14 408,73	SP2.8.1.T	
8.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)					2 250,00	2 250,00														4 500,00	SP2.8.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ					4 695,39	4 695,39														9 390,78	SP2.8.2.RS	
	Ressources de l'alliance					11 463,45	11 463,45														22 926,90	SP2.8.2.RA	
Total 8.2 - Intégration technologique						18 408,84	18 408,84														36 817,68	SP2.8.2.T	
8.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SP2.8.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SP2.8.3.RS	
	Ressources de l'alliance																					SP2.8.3.RA	
Total 8.3 - Gestion du changement																						SP2.8.3.T	

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
8.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP2.8.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP2.8.4.RS
	Ressources de l'alliance																						SP2.8.4.RA
Total 8.4 - Communication																							SP2.8.4.T
8.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP2.8.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP2.8.5.RS
	Ressources de l'alliance																						SP2.8.5.RA
Total 8.5 - Formation																							SP2.8.5.T
8.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP2.8.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)																						SP2.8.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP2.8.6.RS
	Ressources de l'alliance																						SP2.8.6.RA
Total 8.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							SP2.8.6.T
TOTAL Lot 8						25 613,21	25 613,21															51 226,41	SP2.8T
Lot 9	Permis (élaboration/construction) Date de début: 2018-01-01 Date de fin: 2018-06-30																						
9.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)							2 700,00	2 700,00													5 400,00	SP2.9.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ							10 514,98	10 514,98													21 029,96	SP2.9.1.RS
	Ressources de l'alliance							16 351,28	16 351,28													32 702,55	SP2.9.1.RA
Total 9.1 - Intégration fonctionnelle								29 566,26	29 566,26													59 132,51	SP2.9.1.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
9.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)							2 250,00	2 250,00													4 500,00	SP2.9.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ							4 894,47	4 894,47													9 788,94	SP2.9.2.RS
	Ressources de l'alliance							16 055,40	16 055,40													32 110,80	SP2.9.2.RA
Total 9.2 - Intégration technologique								23 199,87	23 199,87													46 399,74	SP2.9.2.T
9.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)							450,00	450,00													900,00	SP2.9.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ							3 850,00	3 850,00													7 700,00	SP2.9.3.RS
	Ressources de l'alliance							1 800,00	1 800,00													3 600,00	SP2.9.3.RA
Total 9.3 - Gestion du changement								6 100,00	6 100,00													12 200,00	SP2.9.3.T
9.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)							450,00	450,00													900,00	SP2.9.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ							770,00	770,00													1 540,00	SP2.9.4.RS
	Ressources de l'alliance							1 800,00	1 800,00													3 600,00	SP2.9.4.RA
Total 9.4 - Communication								3 020,00	3 020,00													6 040,00	SP2.9.4.T
9.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)							450,00	450,00													900,00	SP2.9.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ							5 771,50	5 771,50													11 543,00	SP2.9.5.RS
	Ressources de l'alliance							3 041,25	3 041,25													6 082,50	SP2.9.5.RA
Total 9.5 - Formation								9 262,75	9 262,75													18 525,50	SP2.9.5.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
9.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)							450,00	450,00													900,00	SP2.9.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)							1 350,00	1 350,00													2 700,00	SP2.9.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ							4 408,25	4 408,25													8 816,50	SP2.9.6.RS
	Ressources de l'alliance							5 062,50	5 062,50													10 125,00	SP2.9.6.RA
Total 9.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité								11 270,75	11 270,75													22 541,50	SP2.9.6.T
TOTAL Lot 9								82 419,63	82 419,63													164 839,25	SP2.9T
Lot 10	Permis (construction/transition/production) Date de début: 2018-07-01 Date de fin: 2018-12-31																						
10.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)									2 700,00	2 700,00											5 400,00	SP2.10.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ									10 514,98	10 514,98											21 029,96	SP2.10.1.RS
	Ressources de l'alliance									16 351,28	16 351,28											32 702,55	SP2.10.1.RA
Total 10.1 - Intégration fonctionnelle										29 566,26	29 566,26											59 132,51	SP2.10.1.T
10.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)									1 125,00	1 125,00											2 250,00	SP2.10.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ									4 894,47	4 894,47											9 788,94	SP2.10.2.RS
	Ressources de l'alliance									15 699,15	15 699,15											31 398,30	SP2.10.2.RA
Total 10.2 - Intégration technologique										21 718,62	21 718,62											43 437,24	SP2.10.2.T
10.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)									450,00	450,00											900,00	SP2.10.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ									3 850,00	3 850,00											7 700,00	SP2.10.3.RS
	Ressources de l'alliance									1 800,00	1 800,00											3 600,00	SP2.10.3.RA
Total 10.3 - Gestion du changement										6 100,00	6 100,00											12 200,00	SP2.10.3.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
10.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)									450,00	450,00											900,00	SP2.10.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ									770,00	770,00											1 540,00	SP2.10.4.RS
	Ressources de l'alliance									1 800,00	1 800,00											3 600,00	SP2.10.4.RA
Total 10.4 - Communication										3 020,00	3 020,00											6 040,00	SP2.10.4.T
10.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)									450,00	450,00											900,00	SP2.10.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ									5 771,50	5 771,50											11 543,00	SP2.10.5.RS
	Ressources de l'alliance									3 041,25	3 041,25											6 082,50	SP2.10.5.RA
Total 10.5 - Formation										9 262,75	9 262,75											18 525,50	SP2.10.5.T
10.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)									450,00	450,00											900,00	SP2.10.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)									1 350,00	1 350,00											2 700,00	SP2.10.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ									4 408,25	4 408,25											8 816,50	SP2.10.6.RS
	Ressources de l'alliance									5 062,50	5 062,50											10 125,00	SP2.10.6.RA
Total 10.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité										11 270,75	11 270,75											22 541,50	SP2.10.6.T
TOTAL Lot 10										80 938,38	80 938,38											161 876,75	SP2.10T
Lot 11	Implantation et support post-implantation livraison 2 Date de début: 2019-01-01 Date de fin: 2019-03-31																						
11.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)																						SP2.11.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP2.11.1.RS
	Ressources de l'alliance											1 800,00										1 800,00	SP2.11.1.RA
Total 11.1 - Intégration fonctionnelle												1 800,00										1 800,00	SP2.11.1.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
11.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																					SP2.11.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ										1 780,03										1 780,03	SP2.11.2.RS	
	Ressources de l'alliance										5 241,08										5 241,08	SP2.11.2.RA	
Total 11.2 - Intégration technologique											7 021,11										7 021,11	SP2.11.2.T	
11.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SP2.11.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SP2.11.3.RS	
	Ressources de l'alliance																					SP2.11.3.RA	
Total 11.3 - Gestion du changement																						SP2.11.3.T	
11.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SP2.11.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SP2.11.4.RS	
	Ressources de l'alliance																					SP2.11.4.RA	
Total 11.4 - Communication																						SP2.11.4.T	
11.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SP2.11.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SP2.11.5.RS	
	Ressources de l'alliance																					SP2.11.5.RA	
Total 11.5 - Formation																						SP2.11.5.T	

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
11.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SP2.11.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)																					SP2.11.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SP2.11.6.RS	
	Ressources de l'alliance																					SP2.11.6.RA	
Total 11.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						SP2.11.6.T	
TOTAL Lot 11											8 821,11										8 821,11	SP2.11T	
Total Livraison 2 - An 1 à 5						25 613,21	25 613,21	82 419,63	82 419,63	80 938,38	80 938,38	8 821,11									386 763,52	SP2.T	

Livraison 3 – Années 1 à 5

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	3 - Immatriculation Particuliers
Années:	1 à 5
Alliance :	Alliance CGI - Oracle

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Lot 12	Immatriculation particuliers (création/élaboration)																							
	Date de début: 2018-07-01																							
	Date de fin: 2018-12-31																							
12.1 - Intégration fonctionnelle																								
	Team lead (7 ressources de l’alliance)									450,00	450,00											900,00	SP3.12.1.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ									1 881,39	1 881,39											3 762,78	SP3.12.1.RS	
	Ressources de l'alliance									2 841,23	2 841,23											5 682,45	SP3.12.1.RA	
Total 12.1 - Intégration fonctionnelle										5 172,62	5 172,62											10 345,23	SP3.12.1.T	
12.2 - Intégration technologique																								
	Team lead (5 ressources de l'alliance)									1 125,00	1 125,00											2 250,00	SP3.12.2.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ									3 017,77	3 017,77											6 035,54	SP3.12.2.RS	
	Ressources de l'alliance									10 009,80	10 009,80											20 019,60	SP3.12.2.RA	
Total 12.2 - Intégration technologique										14 152,57	14 152,57											28 305,14	SP3.12.2.T	
12.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP3.12.3.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ																						SP3.12.3.RS	
	Ressources de l'alliance																						SP3.12.3.RA	
Total 12.3 - Gestion du changement																							SP3.12.3.T	

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
12.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP3.12.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP3.12.4.RS
	Ressources de l'alliance																						SP3.12.4.RA
Total 12.4 - Communication																							SP3.12.4.T
12.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP3.12.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP3.12.5.RS
	Ressources de l'alliance																						SP3.12.5.RA
Total 12.5 - Formation																							SP3.12.5.T
12.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP3.12.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)																						SP3.12.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP3.12.6.RS
	Ressources de l'alliance																						SP3.12.6.RA
Total 12.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							SP3.12.6.T
TOTAL Lot 12										19 325,19	19 325,19											38 650,37	SP3.12T
Lot 13	Immatriculation particuliers (élaboration/construction)																						
	Date de début: 2019-01-01 Date de fin: 2019-06-30																						
13.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)											2 700,00	2 700,00									5 400,00	SP3.13.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ											9 662,87	9 662,87									19 325,74	SP3.13.1.RS
	Ressources de l'alliance											14 608,73	14 608,73									29 217,45	SP3.13.1.RA
Total 13.1 - Intégration fonctionnelle												26 971,60	26 971,60									53 943,19	SP3.13.1.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
13.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)											2 250,00	2 250,00									4 500,00	SP3.13.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ											3 377,71	3 377,71									6 755,42	SP3.13.2.RS
	Ressources de l'alliance											12 872,18	12 872,18									25 744,35	SP3.13.2.RA
Total 13.2 - Intégration technologique												18 499,89	18 499,89									36 999,77	SP3.13.2.T
13.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)											450,00	450,00									900,00	SP3.13.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ											3 850,00	3 850,00									7 700,00	SP3.13.3.RS
	Ressources de l'alliance											1 800,00	1 800,00									3 600,00	SP3.13.3.RA
Total 13.3 - Gestion du changement												6 100,00	6 100,00									12 200,00	SP3.13.3.T
13.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)											450,00	450,00									900,00	SP3.13.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ											770,00	770,00									1 540,00	SP3.13.4.RS
	Ressources de l'alliance											2 025,00	2 025,00									4 050,00	SP3.13.4.RA
Total 13.4 - Communication												3 245,00	3 245,00									6 490,00	SP3.13.4.T
13.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)											450,00	450,00									900,00	SP3.13.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ											5 211,50	5 211,50									10 423,00	SP3.13.5.RS
	Ressources de l'alliance											3 041,25	3 041,25									6 082,50	SP3.13.5.RA
Total 13.5 - Formation												8 702,75	8 702,75									17 405,50	SP3.13.5.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
13.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)											450,00	450,00									900,00	SP3.13.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)											1 350,00	1 350,00									2 700,00	SP3.13.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ											4 889,50	4 889,50									9 779,00	SP3.13.6.RS
	Ressources de l'alliance											4 612,50	4 612,50									9 225,00	SP3.13.6.RA
Total 13.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité												11 302,00	11 302,00									22 604,00	SP3.13.6.T
TOTAL Lot 13												74 821,23	74 821,23									149 642,46	SP3.13T
Lot 14	Immatriculation particuliers (construction/transition/production) Date de début: 2019-07-01 Date de fin: 2019-12-31																						
14.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)													2 700,00	2 700,00							5 400,00	SP3.14.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ													9 662,87	9 662,87							19 325,74	SP3.14.1.RS
	Ressources de l'alliance													14 608,73	14 608,73							29 217,45	SP3.14.1.RA
Total 14.1 - Intégration fonctionnelle														26 971,60	26 971,60							53 943,19	SP3.14.1.T
14.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)													1 125,00	1 125,00							2 250,00	SP3.14.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ													3 388,91	3 388,91							6 777,82	SP3.14.2.RS
	Ressources de l'alliance													12 915,75	12 915,75							25 831,50	SP3.14.2.RA
Total 14.2 - Intégration technologique														17 429,66	17 429,66							34 859,32	SP3.14.2.T
14.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)													450,00	450,00							900,00	SP3.14.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ													3 850,00	3 850,00							7 700,00	SP3.14.3.RS
	Ressources de l'alliance													1 800,00	1 800,00							3 600,00	SP3.14.3.RA
Total 14.3 - Gestion du changement														6 100,00	6 100,00							12 200,00	SP3.14.3.T

14.4 - Communication																							
	Team lead (1 <i>ressource de l'alliance</i>)													450,00	450,00							900,00	SP3.14.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ													770,00	770,00							1 540,00	SP3.14.4.RS
	Ressources de l'alliance													2 025,00	2 025,00							4 050,00	SP3.14.4.RA
Total 14.4 - Communication														3 245,00	3 245,00							6 490,00	SP3.14.4.T
14.5 - Formation																							
	Team lead (1 <i>ressource de l'alliance</i>)													450,00	450,00							900,00	SP3.14.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ													5 211,50	5 211,50							10 423,00	SP3.14.5.RS
	Ressources de l'alliance													3 041,25	3 041,25							6 082,50	SP3.14.5.RA
Total 14.5 - Formation														8 702,75	8 702,75							17 405,50	SP3.14.5.T
14.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 <i>ressource de l'alliance</i>)													450,00	450,00							900,00	SP3.14.6.RA
	Coach (3 <i>ressources de l'alliance</i>)													1 350,00	1 350,00							2 700,00	SP3.14.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ													4 889,50	4 889,50							9 779,00	SP3.14.6.RS
	Ressources de l'alliance													4 612,50	4 612,50							9 225,00	SP3.14.6.RA
Total 14.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité														11 302,00	11 302,00							22 604,00	SP3.14.6.T
TOTAL Lot 14														73 751,01	73 751,01							147 502,01	SP3.14T
Lot 15	Implantation et support post-implantation livraison 3																						
	Date de début: 2020-01-01																						
	Date de fin: 2020-03-31																						
15.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 <i>ressources de l'alliance</i>)																						SP3.15.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP3.15.1.RS
	Ressources de l'alliance															1 800,00						1 800,00	SP3.15.1.RA
Total 15.1 - Intégration fonctionnelle																1 800,00						1 800,00	SP3.15.1.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
15.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																						SP3.15.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ															1 077,51						1 077,51	SP3.15.2.RS
	Ressources de l'alliance															4 797,68						4 797,68	SP3.15.2.RA
Total 15.2 - Intégration technologique																5 875,19						5 875,19	SP3.15.2.T
15.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP3.15.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP3.15.3.RS
	Ressources de l'alliance																						SP3.15.3.RA
Total 15.3 - Gestion du changement																							SP3.15.3.T
15.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP3.15.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP3.15.4.RS
	Ressources de l'alliance																						SP3.15.4.RA
Total 15.4 - Communication																							SP3.15.4.T
15.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP3.15.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP3.15.5.RS
	Ressources de l'alliance																						SP3.15.5.RA
Total 15.5 - Formation																							SP3.15.5.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
15.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP3.15.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)																						SP3.15.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP3.15.6.RS
	Ressources de l'alliance																						SP3.15.6.RA
Total 15.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							SP3.15.6.T
TOTAL Lot 15																	7 675,19					7 675,19	SP3.15T
Total Livraison 3 - An 1 à 5										19 325,19	19 325,19	74 821,23	74 821,23	73 751,01	73 751,01	7 675,19						343 470,03	SP3.T

Livraison 4 – Années 1 à 5

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	4 - Immatriculation Entreprises
Années:	1 à 5
Alliance :	Alliance CGI - Oracle

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Lot 16	Immatriculation Entreprises (création/élaboration)																							
	Date de début: 2019-07-01 Date de fin: 2019-12-31																							
16.1 - Intégration fonctionnelle																								
	Team lead (7 ressources de l’alliance)													450,00	450,00								900,00	SP4.16.1.RA
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ													2 387,56	2 387,56								4 775,12	SP4.16.1.RS
	Ressources de l'alliance													3 726,23	3 726,23								7 452,45	SP4.16.1.RA
Total 16.1 - Intégration fonctionnelle														6 563,79	6 563,79								13 127,57	SP4.16.1.T
16.2 - Intégration technologique																								
	Team lead (5 ressources de l'alliance)													1 125,00	1 125,00								2 250,00	SP4.16.2.RA
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ													2 362,50	2 362,50								4 725,00	SP4.16.2.RS
	Ressources de l'alliance													7 582,20	7 582,20								15 164,40	SP4.16.2.RA
Total 16.2 - Intégration technologique														11 069,70	11 069,70								22 139,40	SP4.16.2.T
16.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																							SP4.16.3.RA
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ																							SP4.16.3.RS
	Ressources de l'alliance																							SP4.16.3.RA
Total 16.3 - Gestion du changement																								SP4.16.3.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
16.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP4.16.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP4.16.4.RS
	Ressources de l'alliance																						SP4.16.4.RA
Total 16.4 - Communication																							SP4.16.4.T
16.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP4.16.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP4.16.5.RS
	Ressources de l'alliance																						SP4.16.5.RA
Total 16.5 - Formation																							SP4.16.5.T
16.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP4.16.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)																						SP4.16.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP4.16.6.RS
	Ressources de l'alliance																						SP4.16.6.RA
Total 16.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							SP4.16.6.T
TOTAL Lot 16														17 633,49	17 633,49							35 266,97	SP4.16T
Lot 17	Immatriculation Entreprises (élaboration/construction)																						
	Date de début: 2020-01-01 Date de fin: 2020-06-30																						
17.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)															2 700,00	2 700,00					5 400,00	SP4.17.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ															6 179,67	6 179,67					12 359,34	SP4.17.1.RS
	Ressources de l'alliance															8 143,73	8 143,73					16 287,45	SP4.17.1.RA
Total 17.1 - Intégration fonctionnelle																17 023,40	17 023,40					34 046,79	SP4.17.1.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
17.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)															1 125,00	1 125,00					2 250,00	SP4.17.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ															2 959,81	2 959,81					5 919,62	SP4.17.2.RS
	Ressources de l'alliance															10 395,08	10 395,08					20 790,15	SP4.17.2.RA
Total 17.2 - Intégration technologique																14 479,89	14 479,89					28 959,77	SP4.17.2.T
17.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)															450,00	450,00					900,00	SP4.17.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ															3 850,00	3 850,00					7 700,00	SP4.17.3.RS
	Ressources de l'alliance															1 350,00	1 350,00					2 700,00	SP4.17.3.RA
Total 17.3 - Gestion du changement																5 650,00	5 650,00					11 300,00	SP4.17.3.T
17.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)															450,00	450,00					900,00	SP4.17.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ															770,00	770,00					1 540,00	SP4.17.4.RS
	Ressources de l'alliance															2 250,00	2 250,00					4 500,00	SP4.17.4.RA
Total 17.4 - Communication																3 470,00	3 470,00					6 940,00	SP4.17.4.T
17.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)															450,00	450,00					900,00	SP4.17.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ															4 520,25	4 520,25					9 040,50	SP4.17.5.RS
	Ressources de l'alliance															3 041,25	3 041,25					6 082,50	SP4.17.5.RA
Total 17.5 - Formation																8 011,50	8 011,50					16 023,00	SP4.17.5.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
17.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)															450,00	450,00					900,00	SP4.17.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)															1 350,00	1 350,00					2 700,00	SP4.17.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ															5 370,75	5 370,75					10 741,50	SP4.17.6.RS
	Ressources de l'alliance															4 162,50	4 162,50					8 325,00	SP4.17.6.RA
Total 17.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																11 333,25	11 333,25					22 666,50	SP4.17.6.T
TOTAL Lot 17																59 968,03	59 968,03					119 936,06	SP4.17T
Lot 18	Immatriculation Entreprises (construction/transition/production)																						
	Date de début: 2020-07-01																						
	Date de fin: 2020-12-31																						
18.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l’alliance)																	2 700,00	2 700,00			5 400,00	SP4.18.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																	6 179,67	6 179,67			12 359,34	SP4.18.1.RS
	Ressources de l'alliance																	8 143,73	8 143,73			16 287,45	SP4.18.1.RA
Total 18.1 - Intégration fonctionnelle																		17 023,40	17 023,40			34 046,79	SP4.18.1.T
18.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																	1 125,00	1 125,00			2 250,00	SP4.18.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																	2 959,81	2 959,81			5 919,62	SP4.18.2.RS
	Ressources de l'alliance																	10 395,08	10 395,08			20 790,15	SP4.18.2.RA
Total 18.2 - Intégration technologique																		14 479,89	14 479,89			28 959,77	SP4.18.2.T
18.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																	450,00	450,00			900,00	SP4.18.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																	3 850,00	3 850,00			7 700,00	SP4.18.3.RS
	Ressources de l'alliance																	1 350,00	1 350,00			2 700,00	SP4.18.3.RA
Total 18.3 - Gestion du changement																		5 650,00	5 650,00			11 300,00	SP4.18.3.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
18.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																	450,00	450,00			900,00	SP4.18.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																	770,00	770,00			1 540,00	SP4.18.4.RS
	Ressources de l'alliance																	2 250,00	2 250,00			4 500,00	SP4.18.4.RA
Total 18.4 - Communication																		3 470,00	3 470,00			6 940,00	SP4.18.4.T
18.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																	450,00	450,00			900,00	SP4.18.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																	4 520,25	4 520,25			9 040,50	SP4.18.5.RS
	Ressources de l'alliance																	3 041,25	3 041,25			6 082,50	SP4.18.5.RA
Total 18.5 - Formation																		8 011,50	8 011,50			16 023,00	SP4.18.5.T
18.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																	450,00	450,00			900,00	SP4.18.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)																	1 350,00	1 350,00			2 700,00	SP4.18.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																	5 370,75	5 370,75			10 741,50	SP4.18.6.RS
	Ressources de l'alliance																	4 162,50	4 162,50			8 325,00	SP4.18.6.RA
Total 18.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																		11 333,25	11 333,25			22 666,50	SP4.18.6.T
TOTAL Lot 18																		59 968,03	59 968,03			119 936,06	SP4.18T
Lot 19	Implantation et support post-implantation livraison 4 Date de début: 2021-01-01 Date de fin: 2021-03-31																						
19.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)																						SP4.19.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP4.19.1.RS
	Ressources de l'alliance																			1 800,00		1 800,00	SP4.19.1.RA
Total 19.1 - Intégration fonctionnelle																				1 800,00		1 800,00	SP4.19.1.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
19.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																						SP4.19.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																			818,23		818,23	SP4.19.2.RS
	Ressources de l'alliance																			3 598,58		3 598,58	SP4.19.2.RA
Total 19.2 - Intégration technologique																				4 416,81		4 416,81	SP4.19.2.T
19.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP4.19.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP4.19.3.RS
	Ressources de l'alliance																						SP4.19.3.RA
Total 19.3 - Gestion du changement																							SP4.19.3.T
19.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP4.19.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP4.19.4.RS
	Ressources de l'alliance																						SP4.19.4.RA
Total 19.4 - Communication																							SP4.19.4.T
19.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SP4.19.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SP4.19.5.RS
	Ressources de l'alliance																						SP4.19.5.RA
Total 19.5 - Formation																							SP4.19.5.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
19.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SP4.19.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)																					SP4.19.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SP4.19.6.RS	
	Ressources de l'alliance																					SP4.19.6.RA	
Total 19.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						SP4.19.6.T	
TOTAL Lot 19																			6 216,81		6 216,81	SP4.19T	
Total Livraison 4 - An 1 à 5													17 633,49	17 633,49	59 968,03	59 968,03	59 968,03	59 968,03	6 216,81		281 355,90	SP4.T	

Livraison IR – Années 1 à 5

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	Indemniser et réadapter (IR)
Années:	1 à 5
Alliance :	Alliance CGI - Oracle

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Lot IR1	Indemniser et réadapter (IR) (création/élaboration/construction)																							
	Date de début: 2020-04-01 Date de fin: 2020-09-30																							
IR1.1 - Intégration fonctionnelle																								
	Team lead (7 ressources de l’alliance)																2 700,00	2 700,00				5 400,00	SPIR.1.1.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ																7 080,64	7 080,64				14 161,28	SPIR.1.1.RS	
	Ressources de l'alliance																9 260,63	9 260,63				18 521,25	SPIR.1.1.RA	
Total IR1.1 - Intégration fonctionnelle																	19 041,27	19 041,27				38 082,53	SPIR.1.1.T	
IR1.2 - Intégration technologique																								
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																1 125,00	1 125,00				2 250,00	SPIR.1.2.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ																4 409,44	4 409,44				8 818,88	SPIR.1.2.RS	
	Ressources de l'alliance																12 406,65	12 406,65				24 813,30	SPIR.1.2.RA	
Total IR1.2 - Intégration technologique																	17 941,09	17 941,09				35 882,18	SPIR.1.2.T	
IR1.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																450,00	450,00				900,00	SPIR.1.3.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ																3 850,00	3 850,00				7 700,00	SPIR.1.3.RS	
	Ressources de l'alliance																900,00	900,00				1 800,00	SPIR.1.3.RA	
Total IR1.3 - Gestion du changement																	5 200,00	5 200,00				10 400,00	SPIR.1.3.T	

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
IR1.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																450,00	450,00				900,00	SPIR.1.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																770,00	770,00				1 540,00	SPIR.1.4.RS
	Ressources de l'alliance																2 250,00	2 250,00				4 500,00	SPIR.1.4.RA
Total IR1.4 - Communication																	3 470,00	3 470,00				6 940,00	SPIR.1.4.T
IR1.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																450,00	450,00				900,00	SPIR.1.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																3 750,25	3 750,25				7 500,50	SPIR.1.5.RS
	Ressources de l'alliance																3 041,25	3 041,25				6 082,50	SPIR.1.5.RA
Total IR1.5 - Formation																	7 241,50	7 241,50				14 483,00	SPIR.1.5.T
IR1.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																450,00	450,00				900,00	SPIR.1.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)																1 350,00	1 350,00				2 700,00	SPIR.1.6.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																5 852,00	5 852,00				11 704,00	SPIR.1.6.RS
	Ressources de l'alliance																4 162,50	4 162,50				8 325,00	SPIR.1.6.RA
Total IR1.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																	11 814,50	11 814,50				23 629,00	SPIR.1.6.T
TOTAL Lot IR1																	64 708,36	64 708,36				129 416,71	SPIR.1.T
Lot IR2	Indemniser et réadapter (IR) (construction/transition/production)																						
	Date de début: 2020-10-01 Date de fin: 2021-03-31																						
IR2.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)																	2 700,00	2 700,00			5 400,00	SPIR.2.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																	7 080,64	7 080,64			14 161,28	SPIR.2.1.RS
	Ressources de l'alliance																	9 260,63	9 260,63			18 521,25	SPIR.2.1.RA
Total IR2.1 - Intégration fonctionnelle																		19 041,27	19 041,27			38 082,53	SPIR.2.1.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Ir2.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																		1 125,00	1 125,00		2 250,00	SPIR.2.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																		4 235,14	4 235,14		8 470,28	SPIR.2.2.RS
	Ressources de l'alliance																		12 064,13	12 064,13		24 128,25	SPIR.2.2.RA
Total IR2.2 - Intégration technologique																			17 424,27	17 424,27		34 848,53	SPIR.2.2.T
IR2.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																		450,00	450,00		900,00	SPIR.2.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																		3 850,00	3 850,00		7 700,00	SPIR.2.3.RS
	Ressources de l'alliance																		900,00	900,00		1 800,00	SPIR.2.3.RA
Total IR2.3 - Gestion du changement																			5 200,00	5 200,00		10 400,00	SPIR.2.3.T
IR2.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																		450,00	450,00		900,00	SPIR.2.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																		770,00	770,00		1 540,00	SPIR.2.4.RS
	Ressources de l'alliance																		2 250,00	2 250,00		4 500,00	SPIR.2.4.RA
Total IR2.4 - Communication																			3 470,00	3 470,00		6 940,00	SPIR.2.4.T
IR2.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																		450,00	450,00		900,00	SPIR.2.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																		3 750,25	3 750,25		7 500,50	SPIR.2.5.RS
	Ressources de l'alliance																		3 041,25	3 041,25		6 082,50	SPIR.2.5.RA
Total IR2.5 - Formation																			7 241,50	7 241,50		14 483,00	SPIR.2.5.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
IR2.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																		450,00	450,00		900,00	SPIR.2.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)																		1 350,00	1 350,00		2 700,00	SPIR.2.6.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																		5 852,00	5 852,00		11 704,00	SPIR.2.6.RS
	Ressources de l'alliance																		4 162,50	4 162,50		8 325,00	SPIR.2.6.RA
Total IR2.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																			11 814,50	11 814,50		23 629,00	SPIR.2.6.T
TOTAL Lot IR2																			64 191,53	64 191,53		128 383,06	SPIR.2.T
Lot IR3	Implantation et support post-implantation livraison IR Date de début: 2021-04-01 Date de fin: 2021-06-30																						
IR3.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)																						SPIR.3.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SPIR.3.1.RS
	Ressources de l'alliance																				1 800,00	1 800,00	SPIR.3.1.RA
Total IR3.1 - Intégration fonctionnelle																					1 800,00	1 800,00	SPIR.3.1.T
IR3.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																						SPIR.3.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																				1 666,56	1 666,56	SPIR.3.2.RS
	Ressources de l'alliance																				5 123,63	5 123,63	SPIR.3.2.RA
Total IR3.2 - Intégration technologique																					6 790,19	6 790,19	SPIR.3.2.T
IR3.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPIR.3.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SPIR.3.3.RS
	Ressources de l'alliance																						SPIR.3.3.RA
Total IR3.3 - Gestion du changement																							SPIR.3.3.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
IR3.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPIR.3.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SPIR.3.4.RS
	Ressources de l'alliance																						SPIR.3.4.RA
Total IR3.4 - Communication																							SPIR.3.4.T
IR3.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPIR.3.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SPIR.3.5.RS
	Ressources de l'alliance																						SPIR.3.5.RA
Total IR3.5 - Formation																							SPIR.3.5.T
IR3.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPIR.3.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)																						SPIR.3.6.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SPIR.3.6.RS
	Ressources de l'alliance																						SPIR.3.6.RA
Total IR3.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							SPIR.3.6.T
TOTAL Lot IR3																					8 590,19	8 590,19	SPIR.3.T
Total Livraison Indemniser et réadapter (IR) - An 1 à 5																64 708,36	64 708,36	64 191,53	64 191,53	8 590,19	266 389,96		SPIR.T

Livraison - Soutien an 2

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	Soutien an 2
Années:	1 à 5
Alliance :	Alliance CGI - Oracle

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Lot 1	Soutien an 2, 1er semestre																							
	Date de début: 2017-07-01 Date de fin: 2017-12-31																							
1.1 - Intégration fonctionnelle																								
	Team lead (7 ressources de l’alliance)																						SPS2.1.1.RA	
	Membres de l’équipe																							
	Ressources SAAQ																						SPS2.1.1.RS	
	Ressources de l'alliance																						SPS2.1.1.RA	
Total 1.1 - Intégration fonctionnelle																							SPS2.1.1.T	
1.2 - Intégration technologique																								
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																						SPS2.1.2.RA	
	Membres de l’équipe																							
	Ressources SAAQ					2 043,16	2 043,16															4 086,32	SPS2.1.2.RS	
	Ressources de l'alliance					4 090,73	4 090,73															8 181,45	SPS2.1.2.RA	
Total 1.2 - Intégration technologique						6 133,89	6 133,89															12 267,77	SPS2.1.2.T	
1.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPS2.1.3.RA	
	Membres de l’équipe																							
	Ressources SAAQ																						SPS2.1.3.RS	
	Ressources de l'alliance																						SPS2.1.3.RA	
Total 1.3 - Gestion du changement																							SPS2.1.3.T	

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
1.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS2.1.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SPS2.1.4.RS	
	Ressources de l'alliance																					SPS2.1.4.RA	
Total 1.4 - Communication																						SPS2.1.4.T	
1.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS2.1.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ					1 365,00	1 365,00														2 730,00	SPS2.1.5.RS	
	Ressources de l'alliance																					SPS2.1.5.RA	
Total 1.5 - Formation						1 365,00	1 365,00														2 730,00	SPS2.1.5.T	
1.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS2.1.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)																					SPS2.1.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SPS2.1.6.RS	
	Ressources de l'alliance																					SPS2.1.6.RA	
Total 1.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						SPS2.1.6.T	
TOTAL Lot 1						7 498,89	7 498,89														14 997,77	SPS2.1T	
Lot 2	Soutien an 2, 2e semestre Date de début: 2018-01-01 Date de fin: 2018-06-30																						
2.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l’alliance)																					SPS2.2.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SPS2.2.1.RS	
	Ressources de l'alliance							2 475,00	2 475,00													4 950,00	SPS2.2.1.RA
Total 2.1 - Intégration fonctionnelle								2 475,00	2 475,00													4 950,00	SPS2.2.1.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
2.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																					SPS2.2.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ							4 086,25	4 086,25												8 172,50	SPS2.2.2.RS	
	Ressources de l'alliance							8 537,70	8 537,70												17 075,40	SPS2.2.2.RA	
Total 2.2 - Intégration technologique								12 623,95	12 623,95												25 247,90	SPS2.2.2.T	
2.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS2.2.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SPS2.2.3.RS	
	Ressources de l'alliance																					SPS2.2.3.RA	
Total 2.3 - Gestion du changement																						SPS2.2.3.T	
2.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS2.2.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SPS2.2.4.RS	
	Ressources de l'alliance																					SPS2.2.4.RA	
Total 2.4 - Communication																						SPS2.2.4.T	
2.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS2.2.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SPS2.2.5.RS	
	Ressources de l'alliance																					SPS2.2.5.RA	
Total 2.5 - Formation																						SPS2.2.5.T	

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
2.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS2.2.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)																					SPS2.2.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SPS2.2.6.RS	
	Ressources de l'alliance							270,00	270,00												540,00	SPS2.2.6.RA	
Total 2.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité								270,00	270,00												540,00	SPS2.2.6.T	
TOTAL Lot 2								15 368,95	15 368,95												30 737,90	SPS2.2T	
Total Livraison Soutien an 2						7 498,89	7 498,89	15 368,95	15 368,95												45 735,67	SPS2.T	

Livraison - Soutien an 3

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	Soutien an 3
Années:	1 à 5
Alliance :	Alliance CGI - Oracle

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Lot 3	Soutien an 3, 1er semestre																							
	Date de début: 2018-07-01 Date de fin: 2018-12-31																							
3.1 - Intégration fonctionnelle																								
	Team lead (7 ressources de l'alliance)																						SPS3.3.1.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ									577,50	577,50											1 155,00	SPS3.3.1.RS	
	Ressources de l'alliance									1 856,25	1 856,25											3 712,50	SPS3.3.1.RA	
Total 3.1 - Intégration fonctionnelle										2 433,75	2 433,75											4 867,50	SPS3.3.1.T	
3.2 - Intégration technologique																								
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																						SPS3.3.2.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ									6 329,19	6 329,19											12 658,38	SPS3.3.2.RS	
	Ressources de l'alliance									13 912,28	13 912,28											27 824,55	SPS3.3.2.RA	
Total 3.2 - Intégration technologique										20 241,47	20 241,47											40 482,93	SPS3.3.2.T	
3.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPS3.3.3.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ																						SPS3.3.3.RS	
	Ressources de l'alliance																						SPS3.3.3.RA	
Total 3.3 - Gestion du changement																							SPS3.3.3.T	

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
3.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPS3.3.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SPS3.3.4.RS
	Ressources de l'alliance																						SPS3.3.4.RA
Total 3.4 - Communication																							SPS3.3.4.T
3.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPS3.3.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ									3 465,00	3 465,00											6 930,00	SPS3.3.5.RS
	Ressources de l'alliance																						SPS3.3.5.RA
Total 3.5 - Formation										3 465,00	3 465,00											6 930,00	SPS3.3.5.T
3.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPS3.3.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)																						SPS3.3.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ									84,00	84,00											168,00	SPS3.3.6.RS
	Ressources de l'alliance									270,00	270,00											540,00	SPS3.3.6.RA
Total 3.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité										354,00	354,00											708,00	SPS3.3.6.T
TOTAL Lot 3										26 494,22	26 494,22											52 988,43	SPS3.3T
Lot 4	Soutien an 3, 2e semestre Date de début: 2019-01-01 Date de fin: 2019-06-30																						
4.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)																						SPS3.4.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ											1 108,38	1 108,38									2 216,76	SPS3.4.1.RS
	Ressources de l'alliance											3 562,58	3 562,58									7 125,15	SPS3.4.1.RA
Total 4.1 - Intégration fonctionnelle												4 670,96	4 670,96									9 341,91	SPS3.4.1.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
4.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																						SPS3.4.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ											6 329,19	6 329,19									12 658,38	SPS3.4.2.RS
	Ressources de l'alliance											14 268,53	14 268,53									28 537,05	SPS3.4.2.RA
Total 4.2 - Intégration technologique												20 597,72	20 597,72									41 195,43	SPS3.4.2.T
4.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPS3.4.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SPS3.4.3.RS
	Ressources de l'alliance																						SPS3.4.3.RA
Total 4.3 - Gestion du changement																							SPS3.4.3.T
4.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPS3.4.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SPS3.4.4.RS
	Ressources de l'alliance																						SPS3.4.4.RA
Total 4.4 - Communication																							SPS3.4.4.T
4.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPS3.4.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SPS3.4.5.RS
	Ressources de l'alliance																						SPS3.4.5.RA
Total 4.5 - Formation																							SPS3.4.5.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
4.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS3.4.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)																					SPS3.4.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ											126,00	126,00								252,00	SPS3.4.6.RS	
	Ressources de l'alliance											405,00	405,00								810,00	SPS3.4.6.RA	
Total 4.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité												531,00	531,00								1 062,00	SPS3.4.6.T	
TOTAL Lot 4												25 799,67	25 799,67								51 599,34	SPS3.4T	
Total Livraison Soutien an 3										26 494,22	26 494,22	25 799,67	25 799,67								104 587,77	SPS3.T	

Livraison - Soutien an 4

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	Soutien an 4
Années:	1 à 5
Alliance :	Alliance CGI - Oracle

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Lot 5	Soutien an 4, 1er semestre																							
	Date de début: 2019-07-01 Date de fin: 2019-12-31																							
5.1 - Intégration fonctionnelle																								
	Team lead (7 ressources de l’alliance)																					SPS4.5.1.RA		
	Membres de l’équipe																							
	Ressources SAAQ												2 216,76	2 216,76							4 433,52	SPS4.5.1.RS		
	Ressources de l'alliance												2 375,10	2 375,10							4 750,20	SPS4.5.1.RA		
Total 5.1 - Intégration fonctionnelle													4 591,86	4 591,86							9 183,72	SPS4.5.1.T		
5.2 - Intégration technologique																								
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																					SPS4.5.2.RA		
	Membres de l’équipe																							
	Ressources SAAQ												8 818,53	8 818,53							17 637,06	SPS4.5.2.RS		
	Ressources de l'alliance												11 903,33	11 903,33							23 806,65	SPS4.5.2.RA		
Total 5.2 - Intégration technologique													20 721,86	20 721,86							41 443,71	SPS4.5.2.T		
5.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS4.5.3.RA		
	Membres de l’équipe																							
	Ressources SAAQ																					SPS4.5.3.RS		
	Ressources de l'alliance																					SPS4.5.3.RA		
Total 5.3 - Gestion du changement																						SPS4.5.3.T		

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
5.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS4.5.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SPS4.5.4.RS	
	Ressources de l'alliance																					SPS4.5.4.RA	
Total 5.4 - Communication																						SPS4.5.4.T	
5.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS4.5.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ													3 465,00	3 465,00						6 930,00	SPS4.5.5.RS	
	Ressources de l'alliance																					SPS4.5.5.RA	
Total 5.5 - Formation														3 465,00	3 465,00						6 930,00	SPS4.5.5.T	
5.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS4.5.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)																					SPS4.5.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ													378,00	378,00						756,00	SPS4.5.6.RS	
	Ressources de l'alliance													405,00	405,00						810,00	SPS4.5.6.RA	
Total 5.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité														783,00	783,00						1 566,00	SPS4.5.6.T	
TOTAL Lot 5														29 561,72	29 561,72						59 123,43	SPS4.5T	
Lot 6	Soutien an 4, 2e semestre Date de début: 2020-01-01 Date de fin: 2020-06-30																						
6.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)																					SPS4.6.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ															2 813,37	2 813,37				5 626,74	SPS4.6.1.RS	
	Ressources de l'alliance															3 014,33	3 014,33				6 028,65	SPS4.6.1.RA	
Total 6.1 - Intégration fonctionnelle																5 827,70	5 827,70				11 655,39	SPS4.6.1.T	

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
6.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																						SPS4.6.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ															8 818,53	8 818,53					17 637,06	SPS4.6.2.RS
	Ressources de l'alliance															11 962,65	11 962,65					23 925,30	SPS4.6.2.RA
Total 6.2 - Intégration technologique																20 781,18	20 781,18					41 562,36	SPS4.6.2.T
6.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPS4.6.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SPS4.6.3.RS
	Ressources de l'alliance																						SPS4.6.3.RA
Total 6.3 - Gestion du changement																							SPS4.6.3.T
6.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPS4.6.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SPS4.6.4.RS
	Ressources de l'alliance																						SPS4.6.4.RA
Total 6.4 - Communication																							SPS4.6.4.T
6.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPS4.6.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SPS4.6.5.RS
	Ressources de l'alliance																						SPS4.6.5.RA
Total 6.5 - Formation																							SPS4.6.5.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
6.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPS4.6.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)																						SPS4.6.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ															504,00	504,00					1 008,00	SPS4.6.6.RS
	Ressources de l'alliance															540,00	540,00					1 080,00	SPS4.6.6.RA
Total 6.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																1 044,00	1 044,00					2 088,00	SPS4.6.6.T
TOTAL Lot 6																27 652,88	27 652,88					55 305,75	SPS4.6T
Total Livraison Soutien an 4														29 561,72	29 561,72	27 652,88	27 652,88					114 429,18	SPS4.T

Livraison - Soutien an 5

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	Soutien an 5
Années:	1 à 5
Alliance :	Alliance CGI - Oracle

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot 7	Soutien an 5, 1er semestre																						
	Date de début: 2020-07-01																						
	Date de fin: 2020-12-31																						
7.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)																						SPS5.7.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																		4 220,09	4 220,09	8 440,18		SPS5.7.1.RS
	Ressources de l'alliance																		1 507,20	1 507,20	3 014,40		SPS5.7.1.RA
Total 7.1 - Intégration fonctionnelle																			5 727,29	5 727,29	11 454,58		SPS5.7.1.T
7.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																						SPS5.7.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																		13 129,76	13 129,76	26 259,52		SPS5.7.2.RS
	Ressources de l'alliance																		11 087,33	11 087,33	22 174,65		SPS5.7.2.RA
Total 7.2 - Intégration technologique																			24 217,09	24 217,09	48 434,17		SPS5.7.2.T
7.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																						SPS5.7.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																						SPS5.7.3.RS
	Ressources de l'alliance																						SPS5.7.3.RA
Total 7.3 - Gestion du changement																							SPS5.7.3.T

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
7.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS5.7.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SPS5.7.4.RS	
	Ressources de l'alliance																					SPS5.7.4.RA	
Total 7.4 - Communication																						SPS5.7.4.T	
7.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS5.7.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																		2 817,50	2 817,50	5 635,00	SPS5.7.5.RS	
	Ressources de l'alliance																					SPS5.7.5.RA	
Total 7.5 - Formation																			2 817,50	2 817,50	5 635,00	SPS5.7.5.T	
7.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS5.7.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)																					SPS5.7.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																		1 512,00	1 512,00	3 024,00	SPS5.7.6.RS	
	Ressources de l'alliance																		540,00	540,00	1 080,00	SPS5.7.6.RA	
Total 7.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																			2 052,00	2 052,00	4 104,00	SPS5.7.6.T	
TOTAL Lot 7																			34 813,88	34 813,88	69 627,75	SPS5.7T	
Lot 8	Soutien an 5, 2e semestre Date de début: 2021-01-01 Date de fin: 2021-06-30																						
8.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (7 ressources de l'alliance)																					SPS5.8.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																	4 491,62	4 491,62		8 983,24	SPS5.8.1.RS	
	Ressources de l'alliance																	1 604,18	1 604,18		3 208,35	SPS5.8.1.RA	
Total 8.1 - Intégration fonctionnelle																		6 095,80	6 095,80		12 191,59	SPS5.8.1.T	

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
8.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)																					SPS5.8.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																13 129,76	13 129,76			26 259,52	SPS5.8.2.RS	
	Ressources de l'alliance																11 384,18	11 384,18			22 768,35	SPS5.8.2.RA	
Total 8.2 - Intégration technologique																	24 513,94	24 513,94			49 027,87	SPS5.8.2.T	
8.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS5.8.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SPS5.8.3.RS	
	Ressources de l'alliance																					SPS5.8.3.RA	
Total 8.3 - Gestion du changement																						SPS5.8.3.T	
8.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS5.8.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																					SPS5.8.4.RS	
	Ressources de l'alliance																					SPS5.8.4.RA	
Total 8.4 - Communication																						SPS5.8.4.T	
8.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS5.8.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ																2 152,50	2 152,50			4 305,00	SPS5.8.5.RS	
	Ressources de l'alliance																					SPS5.8.5.RA	
Total 8.5 - Formation																	2 152,50	2 152,50			4 305,00	SPS5.8.5.T	

8.6 -Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)																					SPS5.8.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)																					SPS5.8.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ																1 890,00	1 890,00			3 780,00	SPS5.8.6.RS
	Ressources de l'alliance																675,00	675,00			1 350,00	SPS5.8.6.RA
Total 8.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																	2 565,00	2 565,00			5 130,00	SPS5.8.6.T
TOTAL Lot 8																	35 327,23	35 327,23			70 654,46	SPS5.8T
Total Livraison Soutien an 5																	35 327,23	35 327,23	34 813,88	34 813,88	140 282,21	SPS5.T

Banque de jours pour présence d'expertise – Années 6 à 10

Services professionnels - efforts (heures)	
Banque de jours pour présence d'expertise	
Années:	6 à 10
Alliance :	Alliance CGI - Oracle

		Année 6				Année 7				Année 8				Année 9				Année 10				TOTAUX AN 6 À 10	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
1 - Intégration fonctionnelle																							
	Ressources SAAQ	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	46 200,00	BJ.1.RS
	Ressources de l'alliance	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	54 000,00	BJ.1.RA
Total 1 - Intégration fonctionnelle		5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	100 200,00	BJ.1.T
2 - Intégration technologique																							
	Ressources SAAQ	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	20 478,22	409 564,40	BJ.2.RS
	Ressources de l'alliance	7 134,15	7 134,15	7 134,15	7 134,15	5 559,15	5 559,15	5 559,15	5 559,15	4 884,15	4 884,15	4 884,15	4 884,15	4 434,15	4 434,15	4 434,15	4 434,15	4 434,15	4 434,15	4 434,15	4 434,15	105 783,00	BJ.2.RA
Total 2- Intégration technologique		27 612,37	27 612,37	27 612,37	27 612,37	26 037,37	26 037,37	26 037,37	26 037,37	25 362,37	25 362,37	25 362,37	25 362,37	24 912,37	24 912,37	24 912,37	24 912,37	24 912,37	24 912,37	24 912,37	24 912,37	515 347,40	BJ.2.T
3 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Ressources SAAQ	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	15 400,00	BJ.3.RS
	Ressources de l'alliance	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	18 000,00	BJ.3.RA
Total 3- Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	33 400,00	BJ.3.T
Total - An 6 à 10		34 292,37	34 292,37	34 292,37	34 292,37	32 717,37	32 717,37	32 717,37	32 717,37	32 042,37	32 042,37	32 042,37	32 042,37	31 592,37	31 592,37	31 592,37	31 592,37	31 592,37	31 592,37	31 592,37	31 592,37	648 947,40	BJ.T

Dernière page à ne pas enlever