



**Bonne
Année
2023 !**

CASA

Entre nous

Caroline Foldes-Busque
Karl Malenfant

CASA

4 janvier 2023

Société de l'assurance
automobile
Québec 

Avec vous,
au cœur de votre sécurité

Bonne année...



**Beaucoup de
bonheur, de
douceur...**

**...de sérénité
et de santé**

**Des milliers de petites joies
et un brin de folie...**

**...une implantation et une
transformation réussie !**

Caroline

CASA

SAAQ0127VPEN00079_webdiffusion CASA_Bonne année 2023 v1





Société de l'assurance
automobile
Québec 

Avec vous,
au cœur de votre sécurité

◆ Avancement au 4 janvier


□ TESTS INTÉGRÉS FINAUX

- 7 des 24 **escouades** ont **terminées** leurs tests avec **succès**
- Il reste **392 étapes** à compléter avec succès / **4170**
- La **non-régression** avance bien, il reste **600 étapes** à compléter / **1441**
- **Fin** planifiée le **13 janvier** sauf :
 - CSV3 : 20 janvier
 - PES : 20 janvier



□ ÉCHANGES PARTENAIRES / interfaces

- Terminées : **37 %**
- En cours : **53 %**
- Fin planifiée le **13 janvier**



◆ Avancement au 4 janvier - Enjeux



NUIT APPLICATIVE

- Testé le 22 décembre avec **SUCCÈS**
- **Prêt** pour implantation



PES – 5 portails

- 6 services **prêts** à implanter
- 90 services **en cours** de tests intégrés
- **Tests d'intrusion** : 54 % complétés, fin prévue 10 janvier
- **SAP BPPO** complété le 22 décembre. Les **recommandations** les plus **importantes** ont été **mises en place**
- **SAP VTO** : du 4 au 6 janvier



PPP ET PLAN DE TRANSITION

- Travaux **prioritaires complétés** le 23 décembre
- **EPV22** effectué avec **succès** pour IRP



RÉCONCILIATION ET VALIDATION DES FACTURES

- Analyses des **écarts vs le patrimoine** *post conversion* :
 - Plusieurs écarts compris, les analyses se poursuivent
 - Mitigations discutées avec VPCAFCO, à préciser par CASA
- **Tests intégrés avec CSV3** se poursuivent d'ici le **13 janvier**



Prochaines étapes

5-6 janvier
Rencontres CA

17 janvier
Analyse de risques résiduels
associés au déploiement
CD SAAQ

1er février 7h00
Début du PPP

5 au 11 janvier
JDLV : Centres de services

23 janvier
Analyse de risques résiduels
associés au déploiement CA

**Vous et vos leaders connaissez les
prochaines étapes... Dernier droit...**

CASA

SAAQ0127VPEN00079_webdiffusion CASA_Bonne année 2023 v1



Société de l'assurance
automobile
Québec

Avec vous,
au cœur de votre sécurité



Début déploiement : T - 28 jours

1 pour tous, tous pour 1

**Bon dernier
cycle 19 !**

*Merci d'être là
et de faire équipe !*



CASA

SAAQ0127VPEN00079_webdiffusion CASA_Bonne année 2023 v1



Société de l'assurance
automobile

Québec 

Avec vous,
au cœur de votre sécurité