

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS - heures (efforts)	
Alliance:	Équipe Deloitte

Livraison 0 - Livraison Fondation						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
Lot 0 - Formation initiale au projet	1 676	SP0.0.RS	1 676	SP0.0.RA	3 352	SP0.0.T
Lot 1 - Planification du projet	15 204	SP0.1.RS	16 898	SP0.1.RA	32 102	SP0.1.T
Lot 2 - Conception de la solution	25 624	SP0.2.RS	47 072	SP0.2.RA	72 696	SP0.2.T
Lot 3 - Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise	16 946	SP0.3.RS	16 946	SP0.3.RA	33 892	SP0.3.T
Total Livraison 0	59 450		82 592		142 042	SP0.T
Livraison 1 - Livraison Finance (R1.1)						
Lot 4 - Conception (R1.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	307	SP1.4.1.RS	491	SP1.4.1.RA	798	SP1.4.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP1.4.2.RS	100	SP1.4.2.RA	100	SP1.4.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.4.3.RS	0	SP1.4.3.RA	0	SP1.4.3.T
4 - Communication	0	SP1.4.4.RS	0	SP1.4.4.RA	0	SP1.4.4.T
5 - Formation	0	SP1.4.5.RS	0	SP1.4.5.RA	0	SP1.4.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.4.6.RS	0	SP1.4.6.RA	0	SP1.4.6.T
Total Lot 4	307		591		898	SP1.4.T
Lot 5 - Conception (Interfaces L1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP1.5.1.RS	0	SP1.5.1.RA	0	SP1.5.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP1.5.2.RS	0	SP1.5.2.RA	0	SP1.5.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.5.3.RS	0	SP1.5.3.RA	0	SP1.5.3.T
4 - Communication	0	SP1.5.4.RS	0	SP1.5.4.RA	0	SP1.5.4.T
5 - Formation	0	SP1.5.5.RS	0	SP1.5.5.RA	0	SP1.5.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.5.6.RS	0	SP1.5.6.RA	0	SP1.5.6.T
Total Lot 5	0		0		0	SP1.5.T
Lot 6 - Conception (Conversions L1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP1.6.1.RS	0	SP1.6.1.RA	0	SP1.6.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP1.6.2.RS	0	SP1.6.2.RA	0	SP1.6.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.6.3.RS	0	SP1.6.3.RA	0	SP1.6.3.T
4 - Communication	0	SP1.6.4.RS	0	SP1.6.4.RA	0	SP1.6.4.T
5 - Formation	0	SP1.6.5.RS	0	SP1.6.5.RA	0	SP1.6.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.6.6.RS	0	SP1.6.6.RA	0	SP1.6.6.T
Total Lot 6	0		0		0	SP1.6.T
Lot 7 - Réalisation (R1.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	7 043	SP1.7.1.RS	19 068	SP1.7.1.RA	26 112	SP1.7.1.T
2 - Intégration technologique	6 031	SP1.7.2.RS	19 274	SP1.7.2.RA	25 305	SP1.7.2.T
3 - Gestion du changement	612	SP1.7.3.RS	1 836	SP1.7.3.RA	2 448	SP1.7.3.T
4 - Communication	409	SP1.7.4.RS	1 228	SP1.7.4.RA	1 637	SP1.7.4.T
5 - Formation	2 140	SP1.7.5.RS	6 419	SP1.7.5.RA	8 559	SP1.7.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	2 380	SP1.7.6.RS	7 139	SP1.7.6.RA	9 518	SP1.7.6.T
Total Lot 7	18 615		54 964		73 579	SP1.7.T
Lot 8 - Réalisation (Interfaces L1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 334	SP1.8.1.RS	5 336	SP1.8.1.RA	6 670	SP1.8.1.T
2 - Intégration technologique	6 826	SP1.8.2.RS	27 304	SP1.8.2.RA	34 130	SP1.8.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.8.3.RS	0	SP1.8.3.RA	0	SP1.8.3.T
4 - Communication	0	SP1.8.4.RS	0	SP1.8.4.RA	0	SP1.8.4.T
5 - Formation	0	SP1.8.5.RS	0	SP1.8.5.RA	0	SP1.8.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.8.6.RS	0	SP1.8.6.RA	0	SP1.8.6.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total Lot 8		8 160		32 640		40 800	SP1.8.T
Lot 9 - Réalisation (Conversions L1)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	398	SP1.9.1.RS	1 594	SP1.9.1.RA	1 992	SP1.9.1.T	
2 - Intégration technologique	2 039	SP1.9.2.RS	8 156	SP1.9.2.RA	10 195	SP1.9.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SP1.9.3.RS	0	SP1.9.3.RA	0	SP1.9.3.T	
4 - Communication	0	SP1.9.4.RS	0	SP1.9.4.RA	0	SP1.9.4.T	
5 - Formation	0	SP1.9.5.RS	0	SP1.9.5.RA	0	SP1.9.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.9.6.RS	0	SP1.9.6.RA	0	SP1.9.6.T	
Total Lot 9	2 437		9 750		12 187	SP1.9.T	
Lot 10 - Test (R1.1)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	5 331	SP1.10.1.RS	16 429	SP1.10.1.RA	21 761	SP1.10.1.T	
2 - Intégration technologique	2 279	SP1.10.2.RS	11 977	SP1.10.2.RA	14 257	SP1.10.2.T	
3 - Gestion du changement	102	SP1.10.3.RS	407	SP1.10.3.RA	508	SP1.10.3.T	
4 - Communication	102	SP1.10.4.RS	407	SP1.10.4.RA	508	SP1.10.4.T	
5 - Formation	1 156	SP1.10.5.RS	4 625	SP1.10.5.RA	5 781	SP1.10.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	2 402	SP1.10.6.RS	9 609	SP1.10.6.RA	12 011	SP1.10.6.T	
Total Lot 10	11 372		43 453		54 826	SP1.10.T	
Lot 11 - Test (Interfaces L1)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	866	SP1.11.1.RS	3 465	SP1.11.1.RA	4 331	SP1.11.1.T	
2 - Intégration technologique	3 690	SP1.11.2.RS	14 761	SP1.11.2.RA	18 451	SP1.11.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SP1.11.3.RS	0	SP1.11.3.RA	0	SP1.11.3.T	
4 - Communication	0	SP1.11.4.RS	0	SP1.11.4.RA	0	SP1.11.4.T	
5 - Formation	0	SP1.11.5.RS	0	SP1.11.5.RA	0	SP1.11.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.11.6.RS	0	SP1.11.6.RA	0	SP1.11.6.T	
Total Lot 11	4 556		18 226		22 782	SP1.11.T	
Lot 12 - Test (Conversions L1)							

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Total</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>
1 - Intégration fonctionnelle	259	SP1.12.1.RS	1 035	SP1.12.1.RA	1 294	SP1.12.1.T
2 - Intégration technologique	1 102	SP1.12.2.RS	4 409	SP1.12.2.RA	5 511	SP1.12.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.12.3.RS	0	SP1.12.3.RA	0	SP1.12.3.T
4 - Communication	0	SP1.12.4.RS	0	SP1.12.4.RA	0	SP1.12.4.T
5 - Formation	0	SP1.12.5.RS	0	SP1.12.5.RA	0	SP1.12.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.12.6.RS	0	SP1.12.6.RA	0	SP1.12.6.T
Total Lot 12	1 361		5 444		6 805	SP1.12.T
Lot 13 - Mise en Production (R1.1)						
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Total</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>
1 - Intégration fonctionnelle	2 401	SP1.13.1.RS	6 678	SP1.13.1.RA	9 079	SP1.13.1.T
2 - Intégration technologique	968	SP1.13.2.RS	4 317	SP1.13.2.RA	5 284	SP1.13.2.T
3 - Gestion du changement	40	SP1.13.3.RS	160	SP1.13.3.RA	200	SP1.13.3.T
4 - Communication	40	SP1.13.4.RS	160	SP1.13.4.RA	200	SP1.13.4.T
5 - Formation	611	SP1.13.5.RS	2 442	SP1.13.5.RA	3 053	SP1.13.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	584	SP1.13.6.RS	2 336	SP1.13.6.RA	2 920	SP1.13.6.T
Total Lot 13	4 643		16 094		20 736	SP1.13.T
Lot 14 - Mise en Production (Interfaces L1)						
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Total</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>
1 - Intégration fonctionnelle	208	SP1.14.1.RS	832	SP1.14.1.RA	1 040	SP1.14.1.T
2 - Intégration technologique	676	SP1.14.2.RS	2 703	SP1.14.2.RA	3 378	SP1.14.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.14.3.RS	0	SP1.14.3.RA	0	SP1.14.3.T
4 - Communication	0	SP1.14.4.RS	0	SP1.14.4.RA	0	SP1.14.4.T
5 - Formation	0	SP1.14.5.RS	0	SP1.14.5.RA	0	SP1.14.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.14.6.RS	0	SP1.14.6.RA	0	SP1.14.6.T
Total Lot 14	884		3 534		4 418	SP1.14.T
Lot 15 - Mise en Production (Conversions L1)						
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Total</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>
1 - Intégration fonctionnelle	62	SP1.15.1.RS	248	SP1.15.1.RA	311	SP1.15.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

2 - Intégration technologique	202	SP1.15.2.RS	807	SP1.15.2.RA	1 009	SP1.15.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.15.3.RS	0	SP1.15.3.RA	0	SP1.15.3.T
4 - Communication	0	SP1.15.4.RS	0	SP1.15.4.RA	0	SP1.15.4.T
5 - Formation	0	SP1.15.5.RS	0	SP1.15.5.RA	0	SP1.15.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.15.6.RS	0	SP1.15.6.RA	0	SP1.15.6.T
Total Lot 15	264		1 056		1 320	SP1.15.T
Lot 16 - Support (R1.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 192	SP1.16.1.RS	3 904	SP1.16.1.RA	5 096	SP1.16.1.T
2 - Intégration technologique	512	SP1.16.2.RS	2 248	SP1.16.2.RA	2 759	SP1.16.2.T
3 - Gestion du changement	39	SP1.16.3.RS	156	SP1.16.3.RA	195	SP1.16.3.T
4 - Communication	26	SP1.16.4.RS	104	SP1.16.4.RA	130	SP1.16.4.T
5 - Formation	13	SP1.16.5.RS	52	SP1.16.5.RA	65	SP1.16.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	129	SP1.16.6.RS	514	SP1.16.6.RA	643	SP1.16.6.T
Total Lot 16	1 911		6 977		8 888	SP1.16.T
Lot 17 - Support (Interfaces L1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	104	SP1.17.1.RS	416	SP1.17.1.RA	520	SP1.17.1.T
2 - Intégration technologique	295	SP1.17.2.RS	1 178	SP1.17.2.RA	1 473	SP1.17.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.17.3.RS	0	SP1.17.3.RA	0	SP1.17.3.T
4 - Communication	0	SP1.17.4.RS	0	SP1.17.4.RA	0	SP1.17.4.T
5 - Formation	0	SP1.17.5.RS	0	SP1.17.5.RA	0	SP1.17.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.17.6.RS	0	SP1.17.6.RA	0	SP1.17.6.T
Total Lot 17	398		1 594		1 992	SP1.17.T
Lot 18 - Support (Conversions L1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	31	SP1.18.1.RS	124	SP1.18.1.RA	155	SP1.18.1.T
2 - Intégration technologique	88	SP1.18.2.RS	352	SP1.18.2.RA	440	SP1.18.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.18.3.RS	0	SP1.18.3.RA	0	SP1.18.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

4 - Communication	0	SP1.18.4.RS	0	SP1.18.4.RA	0	SP1.18.4.T
5 - Formation	0	SP1.18.5.RS	0	SP1.18.5.RA	0	SP1.18.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.18.6.RS	0	SP1.18.6.RA	0	SP1.18.6.T
Total Lot 18	119		476		595	SP1.18.T
Total Livraison 1	55 028		194 800		249 828	SP1.T
Livraison 2 - Livraison relation usagers (R2.1), Livraison relation partenaires (R2.2), Livraison finance élaborée (R2.2)						
Lot 19 - Conception (R1.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.19.1.RS	2 714	SP2.19.1.RA	2 714	SP2.19.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.19.2.RS	3 310	SP2.19.2.RA	3 310	SP2.19.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.19.3.RS	160	SP2.19.3.RA	160	SP2.19.3.T
4 - Communication	0	SP2.19.4.RS	160	SP2.19.4.RA	160	SP2.19.4.T
5 - Formation	0	SP2.19.5.RS	2 028	SP2.19.5.RA	2 028	SP2.19.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.19.6.RS	908	SP2.19.6.RA	908	SP2.19.6.T
Total Lot 19	0		9 280		9 280	SP2.19.T
Lot 20 - Conception (R2.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	6 912	SP2.20.1.RS	17 127	SP2.20.1.RA	24 039	SP2.20.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.20.2.RS	13 400	SP2.20.2.RA	13 400	SP2.20.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.20.3.RS	1 915	SP2.20.3.RA	1 915	SP2.20.3.T
4 - Communication	0	SP2.20.4.RS	492	SP2.20.4.RA	492	SP2.20.4.T
5 - Formation	0	SP2.20.5.RS	175	SP2.20.5.RA	175	SP2.20.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.20.6.RS	1 515	SP2.20.6.RA	1 515	SP2.20.6.T
Total Lot 20	6 912		34 624		41 536	SP2.20.T
Lot 21 - Conception (R2.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	4 608	SP2.21.1.RS	15 955	SP2.21.1.RA	20 563	SP2.21.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.21.2.RS	10 401	SP2.21.2.RA	10 401	SP2.21.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.21.3.RS	1 372	SP2.21.3.RA	1 372	SP2.21.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

4 - Communication	0	SP2.21.4.RS	1 320	SP2.21.4.RA	1 320	SP2.21.4.T
5 - Formation	0	SP2.21.5.RS	8 120	SP2.21.5.RA	8 120	SP2.21.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.21.6.RS	1 059	SP2.21.6.RA	1 059	SP2.21.6.T
Total Lot 21	4 608		38 226		42 834	SP2.21.T
Lot 22 - Conception (Interfaces L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	8 525	SP2.22.1.RS	20 067	SP2.22.1.RA	28 592	SP2.22.1.T
2 - Intégration technologique	4 608	SP2.22.2.RS	20 809	SP2.22.2.RA	25 417	SP2.22.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.22.3.RS	5 200	SP2.22.3.RA	5 200	SP2.22.3.T
4 - Communication	0	SP2.22.4.RS	5 000	SP2.22.4.RA	5 000	SP2.22.4.T
5 - Formation	0	SP2.22.5.RS	5 000	SP2.22.5.RA	5 000	SP2.22.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.22.6.RS	0	SP2.22.6.RA	0	SP2.22.6.T
Total Lot 22	13 133		56 076		69 209	SP2.22.T
Lot 23 - Conception (Conversions L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.23.1.RS	0	SP2.23.1.RA	0	SP2.23.1.T
2 - Intégration technologique	3 456	SP2.23.2.RS	5 937	SP2.23.2.RA	9 393	SP2.23.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.23.3.RS	0	SP2.23.3.RA	0	SP2.23.3.T
4 - Communication	0	SP2.23.4.RS	0	SP2.23.4.RA	0	SP2.23.4.T
5 - Formation	0	SP2.23.5.RS	0	SP2.23.5.RA	0	SP2.23.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.23.6.RS	0	SP2.23.6.RA	0	SP2.23.6.T
Total Lot 23	3 456		5 937		9 393	SP2.23.T
Lot 24 - Réalisation (R1.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.24.1.RS	9 434	SP2.24.1.RA	9 434	SP2.24.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.24.2.RS	10 121	SP2.24.2.RA	10 121	SP2.24.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.24.3.RS	584	SP2.24.3.RA	584	SP2.24.3.T
4 - Communication	0	SP2.24.4.RS	584	SP2.24.4.RA	584	SP2.24.4.T
5 - Formation	0	SP2.24.5.RS	6 798	SP2.24.5.RA	6 798	SP2.24.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.24.6.RS	3 492	SP2.24.6.RA	3 492	SP2.24.6.T
Total Lot 24	0		31 014		31 014	SP2.24.T
Lot 25 - Réalisation (R2.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	9 216	SP2.25.1.RS	27 002	SP2.25.1.RA	36 218	SP2.25.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.25.2.RS	20 384	SP2.25.2.RA	20 384	SP2.25.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.25.3.RS	1 087	SP2.25.3.RA	1 087	SP2.25.3.T
4 - Communication	0	SP2.25.4.RS	817	SP2.25.4.RA	817	SP2.25.4.T
5 - Formation	410	SP2.25.5.RS	2 934	SP2.25.5.RA	3 343	SP2.25.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.25.6.RS	3 021	SP2.25.6.RA	3 021	SP2.25.6.T
Total Lot 25	9 626		55 243		64 869	SP2.25.T
Lot 26 - Réalisation (R2.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	6 912	SP2.26.1.RS	17 249	SP2.26.1.RA	24 161	SP2.26.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.26.2.RS	15 496	SP2.26.2.RA	15 496	SP2.26.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.26.3.RS	467	SP2.26.3.RA	467	SP2.26.3.T
4 - Communication	0	SP2.26.4.RS	467	SP2.26.4.RA	467	SP2.26.4.T
5 - Formation	262	SP2.26.5.RS	1 952	SP2.26.5.RA	2 214	SP2.26.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.26.6.RS	2 565	SP2.26.6.RA	2 565	SP2.26.6.T
Total Lot 26	7 174		38 194		45 368	SP2.26.T
Lot 27 - Réalisation (Interfaces L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	13 594	SP2.27.1.RS	17 019	SP2.27.1.RA	30 612	SP2.27.1.T
2 - Intégration technologique	8 832	SP2.27.2.RS	42 056	SP2.27.2.RA	50 888	SP2.27.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.27.3.RS	0	SP2.27.3.RA	0	SP2.27.3.T
4 - Communication	0	SP2.27.4.RS	0	SP2.27.4.RA	0	SP2.27.4.T
5 - Formation	0	SP2.27.5.RS	0	SP2.27.5.RA	0	SP2.27.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.27.6.RS	0	SP2.27.6.RA	0	SP2.27.6.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total Lot 27		22 426		59 074		81 500	SP2.27.T
Lot 28 - Réalisation (Conversions L2)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.28.1.RS	0	SP2.28.1.RA	0	SP2.28.1.T	
2 - Intégration technologique	4 992	SP2.28.2.RS	10 408	SP2.28.2.RA	15 400	SP2.28.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SP2.28.3.RS	0	SP2.28.3.RA	0	SP2.28.3.T	
4 - Communication	0	SP2.28.4.RS	0	SP2.28.4.RA	0	SP2.28.4.T	
5 - Formation	0	SP2.28.5.RS	0	SP2.28.5.RA	0	SP2.28.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.28.6.RS	0	SP2.28.6.RA	0	SP2.28.6.T	
Total Lot 28	4 992		10 408		15 400	SP2.28.T	
Lot 29 - Test (R1.2)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.29.1.RS	8 695	SP2.29.1.RA	8 695	SP2.29.1.T	
2 - Intégration technologique	0	SP2.29.2.RS	8 788	SP2.29.2.RA	8 788	SP2.29.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SP2.29.3.RS	664	SP2.29.3.RA	664	SP2.29.3.T	
4 - Communication	0	SP2.29.4.RS	664	SP2.29.4.RA	664	SP2.29.4.T	
5 - Formation	0	SP2.29.5.RS	5 417	SP2.29.5.RA	5 417	SP2.29.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.29.6.RS	8 036	SP2.29.6.RA	8 036	SP2.29.6.T	
Total Lot 29	0		32 264		32 264	SP2.29.T	
Lot 30 - Test (R2.1)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	9 600	SP2.30.1.RS	23 447	SP2.30.1.RA	33 047	SP2.30.1.T	
2 - Intégration technologique	0	SP2.30.2.RS	22 173	SP2.30.2.RA	22 173	SP2.30.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SP2.30.3.RS	1 380	SP2.30.3.RA	1 380	SP2.30.3.T	
4 - Communication	0	SP2.30.4.RS	1 104	SP2.30.4.RA	1 104	SP2.30.4.T	
5 - Formation	586	SP2.30.5.RS	3 878	SP2.30.5.RA	4 464	SP2.30.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.30.6.RS	2 850	SP2.30.6.RA	2 850	SP2.30.6.T	
Total Lot 30	10 186		54 833		65 018	SP2.30.T	
Lot 31 - Test (R2.2)							

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	7 680	SP2.31.1.RS	18 666	SP2.31.1.RA	26 346	SP2.31.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.31.2.RS	21 691	SP2.31.2.RA	21 691	SP2.31.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.31.3.RS	828	SP2.31.3.RA	828	SP2.31.3.T
4 - Communication	0	SP2.31.4.RS	828	SP2.31.4.RA	828	SP2.31.4.T
5 - Formation	374	SP2.31.5.RS	2 514	SP2.31.5.RA	2 888	SP2.31.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.31.6.RS	2 850	SP2.31.6.RA	2 850	SP2.31.6.T
Total Lot 31	8 054		47 376		55 430	SP2.31.T
Lot 32 - Test (Interfaces L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	5 568	SP2.32.1.RS	8 395	SP2.32.1.RA	13 963	SP2.32.1.T
2 - Intégration technologique	1 536	SP2.32.2.RS	9 044	SP2.32.2.RA	10 580	SP2.32.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.32.3.RS	0	SP2.32.3.RA	0	SP2.32.3.T
4 - Communication	0	SP2.32.4.RS	0	SP2.32.4.RA	0	SP2.32.4.T
5 - Formation	0	SP2.32.5.RS	0	SP2.32.5.RA	0	SP2.32.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.32.6.RS	0	SP2.32.6.RA	0	SP2.32.6.T
Total Lot 32	7 104		17 439		24 543	SP2.32.T
Lot 33 - Test (Conversions L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.33.1.RS	0	SP2.33.1.RA	0	SP2.33.1.T
2 - Intégration technologique	1 152	SP2.33.2.RS	1 942	SP2.33.2.RA	3 094	SP2.33.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.33.3.RS	0	SP2.33.3.RA	0	SP2.33.3.T
4 - Communication	0	SP2.33.4.RS	0	SP2.33.4.RA	0	SP2.33.4.T
5 - Formation	0	SP2.33.5.RS	0	SP2.33.5.RA	0	SP2.33.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.33.6.RS	0	SP2.33.6.RA	0	SP2.33.6.T
Total Lot 33	1 152		1 942		3 094	SP2.33.T
Lot 34 - Mise en Production (R1.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.34.1.RS	2 595	SP2.34.1.RA	2 595	SP2.34.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

2 - Intégration technologique	0	SP2.34.2.RS	2 525	SP2.34.2.RA	2 525	SP2.34.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.34.3.RS	200	SP2.34.3.RA	200	SP2.34.3.T
4 - Communication	0	SP2.34.4.RS	200	SP2.34.4.RA	200	SP2.34.4.T
5 - Formation	0	SP2.34.5.RS	1 394	SP2.34.5.RA	1 394	SP2.34.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.34.6.RS	1 433	SP2.34.6.RA	1 433	SP2.34.6.T
Total Lot 34	0		8 348		8 348	SP2.34.T
Lot 35 - Mise en Production (R2.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	2 304	SP2.35.1.RS	7 301	SP2.35.1.RA	9 605	SP2.35.1.T
2 - Intégration technologique	4 480	SP2.35.2.RS	2 372	SP2.35.2.RA	6 851	SP2.35.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.35.3.RS	600	SP2.35.3.RA	600	SP2.35.3.T
4 - Communication	0	SP2.35.4.RS	480	SP2.35.4.RA	480	SP2.35.4.T
5 - Formation	234	SP2.35.5.RS	583	SP2.35.5.RA	818	SP2.35.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.35.6.RS	1 238	SP2.35.6.RA	1 238	SP2.35.6.T
Total Lot 35	7 018		12 574		19 592	SP2.35.T
Lot 36 - Mise en Production (R2.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	2 304	SP2.36.1.RS	6 157	SP2.36.1.RA	8 461	SP2.36.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.36.2.RS	7 172	SP2.36.2.RA	7 172	SP2.36.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.36.3.RS	360	SP2.36.3.RA	360	SP2.36.3.T
4 - Communication	0	SP2.36.4.RS	360	SP2.36.4.RA	360	SP2.36.4.T
5 - Formation	150	SP2.36.5.RS	417	SP2.36.5.RA	567	SP2.36.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.36.6.RS	1 238	SP2.36.6.RA	1 238	SP2.36.6.T
Total Lot 36	2 454		15 705		18 159	SP2.36.T
Lot 37 - Mise en Production (Interfaces L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 536	SP2.37.1.RS	1 976	SP2.37.1.RA	3 512	SP2.37.1.T
2 - Intégration technologique	768	SP2.37.2.RS	2 556	SP2.37.2.RA	3 324	SP2.37.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.37.3.RS	0	SP2.37.3.RA	0	SP2.37.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

4 - Communication	0	SP2.37.4.RS	0	SP2.37.4.RA	0	SP2.37.4.T
5 - Formation	0	SP2.37.5.RS	0	SP2.37.5.RA	0	SP2.37.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.37.6.RS	0	SP2.37.6.RA	0	SP2.37.6.T
Total Lot 37	2 304		4 531		6 835	SP2.37.T
Lot 38 - Mise en Production (Conversions L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.38.1.RS	0	SP2.38.1.RA	0	SP2.38.1.T
2 - Intégration technologique	384	SP2.38.2.RS	771	SP2.38.2.RA	1 155	SP2.38.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.38.3.RS	0	SP2.38.3.RA	0	SP2.38.3.T
4 - Communication	0	SP2.38.4.RS	0	SP2.38.4.RA	0	SP2.38.4.T
5 - Formation	0	SP2.38.5.RS	0	SP2.38.5.RA	0	SP2.38.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.38.6.RS	0	SP2.38.6.RA	0	SP2.38.6.T
Total Lot 38	384		771		1 155	SP2.38.T
Lot 39 - Support (R1.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.39.1.RS	2 137	SP2.39.1.RA	2 137	SP2.39.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.39.2.RS	2 233	SP2.39.2.RA	2 233	SP2.39.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.39.3.RS	179	SP2.39.3.RA	179	SP2.39.3.T
4 - Communication	0	SP2.39.4.RS	179	SP2.39.4.RA	179	SP2.39.4.T
5 - Formation	0	SP2.39.5.RS	861	SP2.39.5.RA	861	SP2.39.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.39.6.RS	1 113	SP2.39.6.RA	1 113	SP2.39.6.T
Total Lot 39	0		6 702		6 702	SP2.39.T
Lot 40 - Support (R2.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 152	SP2.40.1.RS	3 910	SP2.40.1.RA	5 062	SP2.40.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.40.2.RS	2 619	SP2.40.2.RA	2 619	SP2.40.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.40.3.RS	375	SP2.40.3.RA	375	SP2.40.3.T
4 - Communication	0	SP2.40.4.RS	285	SP2.40.4.RA	285	SP2.40.4.T
5 - Formation	0	SP2.40.5.RS	91	SP2.40.5.RA	91	SP2.40.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.40.6.RS	831	SP2.40.6.RA	831	SP2.40.6.T
Total Lot 40	1 152		8 111		9 263	SP2.40.T
Lot 41 - Support (R2.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	768	SP2.41.1.RS	3 235	SP2.41.1.RA	4 003	SP2.41.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.41.2.RS	2 577	SP2.41.2.RA	2 577	SP2.41.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.41.3.RS	232	SP2.41.3.RA	232	SP2.41.3.T
4 - Communication	0	SP2.41.4.RS	232	SP2.41.4.RA	232	SP2.41.4.T
5 - Formation	0	SP2.41.5.RS	89	SP2.41.5.RA	89	SP2.41.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.41.6.RS	884	SP2.41.6.RA	884	SP2.41.6.T
Total Lot 41	768		7 250		8 018	SP2.41.T
Lot 42 - Support (Interfaces L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	2 304	SP2.42.1.RS	2 254	SP2.42.1.RA	4 558	SP2.42.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.42.2.RS	2 648	SP2.42.2.RA	2 648	SP2.42.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.42.3.RS	0	SP2.42.3.RA	0	SP2.42.3.T
4 - Communication	0	SP2.42.4.RS	0	SP2.42.4.RA	0	SP2.42.4.T
5 - Formation	0	SP2.42.5.RS	0	SP2.42.5.RA	0	SP2.42.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.42.6.RS	0	SP2.42.6.RA	0	SP2.42.6.T
Total Lot 42	2 304		4 902		7 206	SP2.42.T
Lot 43 - Support (Conversions L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.43.1.RS	0	SP2.43.1.RA	0	SP2.43.1.T
2 - Intégration technologique	960	SP2.43.2.RS	1 998	SP2.43.2.RA	2 958	SP2.43.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.43.3.RS	0	SP2.43.3.RA	0	SP2.43.3.T
4 - Communication	0	SP2.43.4.RS	0	SP2.43.4.RA	0	SP2.43.4.T
5 - Formation	0	SP2.43.5.RS	0	SP2.43.5.RA	0	SP2.43.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.43.6.RS	0	SP2.43.6.RA	0	SP2.43.6.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total Lot 43	960		1 998		2 958	SP2.43.T
Total Livraison 2	116 166		562 824		678 990	SP2.T
Livraison 3 - Livraison processus personnes habilitées (R3.1), Livraison véhicules (R3.2)						
Lot 44 - Conception (R3.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	597	SP3.44.1.RS	1 792	SP3.44.1.RA	2 390	SP3.44.1.T
2 - Intégration technologique	1 287	SP3.44.2.RS	3 861	SP3.44.2.RA	5 148	SP3.44.2.T
3 - Gestion du changement	84	SP3.44.3.RS	252	SP3.44.3.RA	336	SP3.44.3.T
4 - Communication	84	SP3.44.4.RS	252	SP3.44.4.RA	336	SP3.44.4.T
5 - Formation	342	SP3.44.5.RS	1 026	SP3.44.5.RA	1 368	SP3.44.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	528	SP3.44.6.RS	1 584	SP3.44.6.RA	2 112	SP3.44.6.T
Total Lot 44	2 922		8 767		11 690	SP3.44.T
Lot 45 - Conception (R3.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	982	SP3.45.1.RS	2 947	SP3.45.1.RA	3 929	SP3.45.1.T
2 - Intégration technologique	1 197	SP3.45.2.RS	3 591	SP3.45.2.RA	4 788	SP3.45.2.T
3 - Gestion du changement	84	SP3.45.3.RS	252	SP3.45.3.RA	336	SP3.45.3.T
4 - Communication	84	SP3.45.4.RS	252	SP3.45.4.RA	336	SP3.45.4.T
5 - Formation	475	SP3.45.5.RS	1 425	SP3.45.5.RA	1 900	SP3.45.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	444	SP3.45.6.RS	1 332	SP3.45.6.RA	1 776	SP3.45.6.T
Total Lot 45	3 266		9 799		13 065	SP3.45.T
Lot 46 - Conception (Interfaces L3)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP3.46.1.RS	0	SP3.46.1.RA	0	SP3.46.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP3.46.2.RS	0	SP3.46.2.RA	0	SP3.46.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.46.3.RS	0	SP3.46.3.RA	0	SP3.46.3.T
4 - Communication	0	SP3.46.4.RS	0	SP3.46.4.RA	0	SP3.46.4.T
5 - Formation	0	SP3.46.5.RS	0	SP3.46.5.RA	0	SP3.46.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.46.6.RS	0	SP3.46.6.RA	0	SP3.46.6.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total Lot 46		0		0		0	SP3.46.T
Lot 47 - Conception (Conversions L3)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP3.47.1.RS	0	SP3.47.1.RA	0	SP3.47.1.T	
2 - Intégration technologique	0	SP3.47.2.RS	0	SP3.47.2.RA	0	SP3.47.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SP3.47.3.RS	0	SP3.47.3.RA	0	SP3.47.3.T	
4 - Communication	0	SP3.47.4.RS	0	SP3.47.4.RA	0	SP3.47.4.T	
5 - Formation	0	SP3.47.5.RS	0	SP3.47.5.RA	0	SP3.47.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.47.6.RS	0	SP3.47.6.RA	0	SP3.47.6.T	
Total Lot 47	0		0		0	SP3.47.T	
Lot 48 - Réalisation (R3.1)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	4 900	SP3.48.1.RS	14 700	SP3.48.1.RA	19 600	SP3.48.1.T	
2 - Intégration technologique	5 414	SP3.48.2.RS	16 243	SP3.48.2.RA	21 657	SP3.48.2.T	
3 - Gestion du changement	347	SP3.48.3.RS	1 040	SP3.48.3.RA	1 387	SP3.48.3.T	
4 - Communication	347	SP3.48.4.RS	1 040	SP3.48.4.RA	1 387	SP3.48.4.T	
5 - Formation	817	SP3.48.5.RS	2 452	SP3.48.5.RA	3 269	SP3.48.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	2 217	SP3.48.6.RS	6 650	SP3.48.6.RA	8 867	SP3.48.6.T	
Total Lot 48	14 042		42 125		56 166	SP3.48.T	
Lot 49 - Réalisation (R3.2)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	5 806	SP3.49.1.RS	17 418	SP3.49.1.RA	23 224	SP3.49.1.T	
2 - Intégration technologique	5 932	SP3.49.2.RS	17 795	SP3.49.2.RA	23 727	SP3.49.2.T	
3 - Gestion du changement	347	SP3.49.3.RS	1 040	SP3.49.3.RA	1 387	SP3.49.3.T	
4 - Communication	347	SP3.49.4.RS	1 040	SP3.49.4.RA	1 387	SP3.49.4.T	
5 - Formation	785	SP3.49.5.RS	2 356	SP3.49.5.RA	3 141	SP3.49.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	1 870	SP3.49.6.RS	5 610	SP3.49.6.RA	7 480	SP3.49.6.T	
Total Lot 49	15 086		45 259		60 345	SP3.49.T	
Lot 50 - Réalisation (Interfaces L3)							

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 685	SP3.50.1.RS	5 054	SP3.50.1.RA	6 739	SP3.50.1.T
2 - Intégration technologique	8 122	SP3.50.2.RS	24 365	SP3.50.2.RA	32 486	SP3.50.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.50.3.RS	0	SP3.50.3.RA	0	SP3.50.3.T
4 - Communication	0	SP3.50.4.RS	0	SP3.50.4.RA	0	SP3.50.4.T
5 - Formation	0	SP3.50.5.RS	0	SP3.50.5.RA	0	SP3.50.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.50.6.RS	0	SP3.50.6.RA	0	SP3.50.6.T
Total Lot 50	9 806		29 419		39 226	SP3.50.T
Lot 51 - Réalisation (Conversions L3)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	655	SP3.51.1.RS	1 966	SP3.51.1.RA	2 621	SP3.51.1.T
2 - Intégration technologique	3 158	SP3.51.2.RS	9 475	SP3.51.2.RA	12 634	SP3.51.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.51.3.RS	0	SP3.51.3.RA	0	SP3.51.3.T
4 - Communication	0	SP3.51.4.RS	0	SP3.51.4.RA	0	SP3.51.4.T
5 - Formation	0	SP3.51.5.RS	0	SP3.51.5.RA	0	SP3.51.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.51.6.RS	0	SP3.51.6.RA	0	SP3.51.6.T
Total Lot 51	3 814		11 441		15 254	SP3.51.T
Lot 52 - Test (R3.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	3 424	SP3.52.1.RS	10 273	SP3.52.1.RA	13 697	SP3.52.1.T
2 - Intégration technologique	5 167	SP3.52.2.RS	15 500	SP3.52.2.RA	20 667	SP3.52.2.T
3 - Gestion du changement	520	SP3.52.3.RS	1 560	SP3.52.3.RA	2 080	SP3.52.3.T
4 - Communication	347	SP3.52.4.RS	1 040	SP3.52.4.RA	1 387	SP3.52.4.T
5 - Formation	3 133	SP3.52.5.RS	9 400	SP3.52.5.RA	12 533	SP3.52.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	4 853	SP3.52.6.RS	14 560	SP3.52.6.RA	19 413	SP3.52.6.T
Total Lot 52	17 444		52 333		69 777	SP3.52.T
Lot 53 - Test (R3.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	4 130	SP3.53.1.RS	12 390	SP3.53.1.RA	16 520	SP3.53.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

2 - Intégration technologique	5 557	SP3.53.2.RS	16 670	SP3.53.2.RA	22 227	SP3.53.2.T
3 - Gestion du changement	520	SP3.53.3.RS	1 560	SP3.53.3.RA	2 080	SP3.53.3.T
4 - Communication	347	SP3.53.4.RS	1 040	SP3.53.4.RA	1 387	SP3.53.4.T
5 - Formation	2 960	SP3.53.5.RS	8 880	SP3.53.5.RA	11 840	SP3.53.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	4 507	SP3.53.6.RS	13 520	SP3.53.6.RA	18 027	SP3.53.6.T
Total Lot 53	18 020		54 060		72 080	SP3.53.T
Lot 54 - Test (Interfaces L3)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 123	SP3.54.1.RS	3 370	SP3.54.1.RA	4 493	SP3.54.1.T
2 - Intégration technologique	3 661	SP3.54.2.RS	10 984	SP3.54.2.RA	14 645	SP3.54.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.54.3.RS	0	SP3.54.3.RA	0	SP3.54.3.T
4 - Communication	0	SP3.54.4.RS	0	SP3.54.4.RA	0	SP3.54.4.T
5 - Formation	0	SP3.54.5.RS	0	SP3.54.5.RA	0	SP3.54.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.54.6.RS	0	SP3.54.6.RA	0	SP3.54.6.T
Total Lot 54	4 784		14 353		19 138	SP3.54.T
Lot 55 - Test (Conversions L3)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	437	SP3.55.1.RS	1 310	SP3.55.1.RA	1 747	SP3.55.1.T
2 - Intégration technologique	1 424	SP3.55.2.RS	4 271	SP3.55.2.RA	5 695	SP3.55.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.55.3.RS	0	SP3.55.3.RA	0	SP3.55.3.T
4 - Communication	0	SP3.55.4.RS	0	SP3.55.4.RA	0	SP3.55.4.T
5 - Formation	0	SP3.55.5.RS	0	SP3.55.5.RA	0	SP3.55.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.55.6.RS	0	SP3.55.6.RA	0	SP3.55.6.T
Total Lot 55	1 861		5 582		7 442	SP3.55.T
Lot 56 - Mise en Production (R3.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	691	SP3.56.1.RS	2 072	SP3.56.1.RA	2 763	SP3.56.1.T
2 - Intégration technologique	1 770	SP3.56.2.RS	5 310	SP3.56.2.RA	7 080	SP3.56.2.T
3 - Gestion du changement	180	SP3.56.3.RS	540	SP3.56.3.RA	720	SP3.56.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

4 - Communication	120	SP3.56.4.RS	360	SP3.56.4.RA	480	SP3.56.4.T
5 - Formation	780	SP3.56.5.RS	2 340	SP3.56.5.RA	3 120	SP3.56.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	1 183	SP3.56.6.RS	3 550	SP3.56.6.RA	4 733	SP3.56.6.T
Total Lot 56	4 724		14 172		18 896	SP3.56.T
Lot 57 - Mise en Production (R3.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	991	SP3.57.1.RS	2 972	SP3.57.1.RA	3 963	SP3.57.1.T
2 - Intégration technologique	1 905	SP3.57.2.RS	5 715	SP3.57.2.RA	7 620	SP3.57.2.T
3 - Gestion du changement	180	SP3.57.3.RS	540	SP3.57.3.RA	720	SP3.57.3.T
4 - Communication	120	SP3.57.4.RS	360	SP3.57.4.RA	480	SP3.57.4.T
5 - Formation	720	SP3.57.5.RS	2 160	SP3.57.5.RA	2 880	SP3.57.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	1 063	SP3.57.6.RS	3 190	SP3.57.6.RA	4 253	SP3.57.6.T
Total Lot 57	4 979		14 937		19 916	SP3.57.T
Lot 58 - Mise en Production (Interfaces L3)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	259	SP3.58.1.RS	778	SP3.58.1.RA	1 037	SP3.58.1.T
2 - Intégration technologique	648	SP3.58.2.RS	1 944	SP3.58.2.RA	2 592	SP3.58.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.58.3.RS	0	SP3.58.3.RA	0	SP3.58.3.T
4 - Communication	0	SP3.58.4.RS	0	SP3.58.4.RA	0	SP3.58.4.T
5 - Formation	0	SP3.58.5.RS	0	SP3.58.5.RA	0	SP3.58.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.58.6.RS	0	SP3.58.6.RA	0	SP3.58.6.T
Total Lot 58	907		2 722		3 629	SP3.58.T
Lot 59 - Mise en Production (Conversions L3)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	101	SP3.59.1.RS	302	SP3.59.1.RA	403	SP3.59.1.T
2 - Intégration technologique	252	SP3.59.2.RS	756	SP3.59.2.RA	1 008	SP3.59.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.59.3.RS	0	SP3.59.3.RA	0	SP3.59.3.T
4 - Communication	0	SP3.59.4.RS	0	SP3.59.4.RA	0	SP3.59.4.T
5 - Formation	0	SP3.59.5.RS	0	SP3.59.5.RA	0	SP3.59.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.59.6.RS	0	SP3.59.6.RA	0	SP3.59.6.T
Total Lot 59	353		1 058		1 411	SP3.59.T
Lot 60 - Support (R3.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	483	SP3.60.1.RS	1 450	SP3.60.1.RA	1 934	SP3.60.1.T
2 - Intégration technologique	1 226	SP3.60.2.RS	3 679	SP3.60.2.RA	4 905	SP3.60.2.T
3 - Gestion du changement	200	SP3.60.3.RS	600	SP3.60.3.RA	800	SP3.60.3.T
4 - Communication	173	SP3.60.4.RS	520	SP3.60.4.RA	693	SP3.60.4.T
5 - Formation	1 127	SP3.60.5.RS	3 380	SP3.60.5.RA	4 507	SP3.60.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	827	SP3.60.6.RS	2 480	SP3.60.6.RA	3 307	SP3.60.6.T
Total Lot 60	4 036		12 109		16 146	SP3.60.T
Lot 61 - Support (R3.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	310	SP3.61.1.RS	930	SP3.61.1.RA	1 241	SP3.61.1.T
2 - Intégration technologique	1 192	SP3.61.2.RS	3 575	SP3.61.2.RA	4 767	SP3.61.2.T
3 - Gestion du changement	200	SP3.61.3.RS	600	SP3.61.3.RA	800	SP3.61.3.T
4 - Communication	173	SP3.61.4.RS	520	SP3.61.4.RA	693	SP3.61.4.T
5 - Formation	1 040	SP3.61.5.RS	3 120	SP3.61.5.RA	4 160	SP3.61.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	740	SP3.61.6.RS	2 220	SP3.61.6.RA	2 960	SP3.61.6.T
Total Lot 61	3 655		10 965		14 621	SP3.61.T
Lot 62 - Support (Interfaces L3)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	130	SP3.62.1.RS	389	SP3.62.1.RA	518	SP3.62.1.T
2 - Intégration technologique	324	SP3.62.2.RS	972	SP3.62.2.RA	1 296	SP3.62.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.62.3.RS	0	SP3.62.3.RA	0	SP3.62.3.T
4 - Communication	0	SP3.62.4.RS	0	SP3.62.4.RA	0	SP3.62.4.T
5 - Formation	0	SP3.62.5.RS	0	SP3.62.5.RA	0	SP3.62.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.62.6.RS	0	SP3.62.6.RA	0	SP3.62.6.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total Lot 62		454		1 361		1 814	SP3.62.T
Lot 63 - Support (Conversions L3)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	50	SP3.63.1.RS	151	SP3.63.1.RA	202	SP3.63.1.T	
2 - Intégration technologique	126	SP3.63.2.RS	378	SP3.63.2.RA	504	SP3.63.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SP3.63.3.RS	0	SP3.63.3.RA	0	SP3.63.3.T	
4 - Communication	0	SP3.63.4.RS	0	SP3.63.4.RA	0	SP3.63.4.T	
5 - Formation	0	SP3.63.5.RS	0	SP3.63.5.RA	0	SP3.63.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.63.6.RS	0	SP3.63.6.RA	0	SP3.63.6.T	
Total Lot 63	176		529		706	SP3.63.T	
Total Livraison 3	110 330		330 991		441 321	SP3.T	
Livraison IR - Livraison processus indemnisation et réhabilitations des accidentés de la route							
Lot 64 - Conception (R4)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	572	SPIR.64.1.RS	3 240	SPIR.64.1.RA	3 812	SPIR.64.1.T	
2 - Intégration technologique	254	SPIR.64.2.RS	1 440	SPIR.64.2.RA	1 694	SPIR.64.2.T	
3 - Gestion du changement	44	SPIR.64.3.RS	252	SPIR.64.3.RA	296	SPIR.64.3.T	
4 - Communication	44	SPIR.64.4.RS	252	SPIR.64.4.RA	296	SPIR.64.4.T	
5 - Formation	251	SPIR.64.5.RS	1 425	SPIR.64.5.RA	1 676	SPIR.64.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	235	SPIR.64.6.RS	1 332	SPIR.64.6.RA	1 567	SPIR.64.6.T	
Total Lot 64	1 401		7 941		9 342	SPIR.64.T	
Lot 65 - Conception (Interfaces L4)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	91	SPIR.65.1.RS	518	SPIR.65.1.RA	609	SPIR.65.1.T	
2 - Intégration technologique	286	SPIR.65.2.RS	1 620	SPIR.65.2.RA	1 906	SPIR.65.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SPIR.65.3.RS	0	SPIR.65.3.RA	0	SPIR.65.3.T	
4 - Communication	0	SPIR.65.4.RS	0	SPIR.65.4.RA	0	SPIR.65.4.T	
5 - Formation	0	SPIR.65.5.RS	0	SPIR.65.5.RA	0	SPIR.65.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.65.6.RS	0	SPIR.65.6.RA	0	SPIR.65.6.T	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total Lot 65		377		2 138		2 515	SPIR.65.T
Lot 66 - Conception (Conversions L4)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	91	SPIR.66.1.RS	518	SPIR.66.1.RA	609	SPIR.66.1.T	
2 - Intégration technologique	286	SPIR.66.2.RS	1 620	SPIR.66.2.RA	1 906	SPIR.66.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SPIR.66.3.RS	0	SPIR.66.3.RA	0	SPIR.66.3.T	
4 - Communication	0	SPIR.66.4.RS	0	SPIR.66.4.RA	0	SPIR.66.4.T	
5 - Formation	0	SPIR.66.5.RS	0	SPIR.66.5.RA	0	SPIR.66.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.66.6.RS	0	SPIR.66.6.RA	0	SPIR.66.6.T	
Total Lot 66		377		2 138		2 515	SPIR.66.T
Lot 67 - Réalisation (R4)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	1 652	SPIR.67.1.RS	9 360	SPIR.67.1.RA	11 012	SPIR.67.1.T	
2 - Intégration technologique	141	SPIR.67.2.RS	800	SPIR.67.2.RA	941	SPIR.67.2.T	
3 - Gestion du changement	184	SPIR.67.3.RS	1 040	SPIR.67.3.RA	1 224	SPIR.67.3.T	
4 - Communication	92	SPIR.67.4.RS	520	SPIR.67.4.RA	612	SPIR.67.4.T	
5 - Formation	416	SPIR.67.5.RS	2 356	SPIR.67.5.RA	2 772	SPIR.67.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	342	SPIR.67.6.RS	2 120	SPIR.67.6.RA	2 462	SPIR.67.6.T	
Total Lot 67		2 826		16 196		19 022	SPIR.67.T
Lot 68 - Réalisation (Interfaces L4)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	310	SPIR.68.1.RS	1 755	SPIR.68.1.RA	2 065	SPIR.68.1.T	
2 - Intégration technologique	1 009	SPIR.68.2.RS	5 720	SPIR.68.2.RA	6 729	SPIR.68.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SPIR.68.3.RS	0	SPIR.68.3.RA	0	SPIR.68.3.T	
4 - Communication	0	SPIR.68.4.RS	0	SPIR.68.4.RA	0	SPIR.68.4.T	
5 - Formation	0	SPIR.68.5.RS	0	SPIR.68.5.RA	0	SPIR.68.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.68.6.RS	0	SPIR.68.6.RA	0	SPIR.68.6.T	
Total Lot 68		1 319		7 475		8 794	SPIR.68.T
Lot 69 - Réalisation (Conversions L4)							

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	310	SPIR.69.1.RS	1 755	SPIR.69.1.RA	2 065	SPIR.69.1.T
2 - Intégration technologique	1 009	SPIR.69.2.RS	5 720	SPIR.69.2.RA	6 729	SPIR.69.2.T
3 - Gestion du changement	0	SPIR.69.3.RS	0	SPIR.69.3.RA	0	SPIR.69.3.T
4 - Communication	0	SPIR.69.4.RS	0	SPIR.69.4.RA	0	SPIR.69.4.T
5 - Formation	0	SPIR.69.5.RS	0	SPIR.69.5.RA	0	SPIR.69.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.69.6.RS	0	SPIR.69.6.RA	0	SPIR.69.6.T
Total Lot 69	1 319		7 475		8 794	SPIR.69.T
Lot 70 - Test (L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	741	SPIR.70.1.RS	4 200	SPIR.70.1.RA	4 941	SPIR.70.1.T
2 - Intégration technologique	494	SPIR.70.2.RS	2 800	SPIR.70.2.RA	3 294	SPIR.70.2.T
3 - Gestion du changement	191	SPIR.70.3.RS	1 080	SPIR.70.3.RA	1 271	SPIR.70.3.T
4 - Communication	64	SPIR.70.4.RS	360	SPIR.70.4.RA	424	SPIR.70.4.T
5 - Formation	152	SPIR.70.5.RS	860	SPIR.70.5.RA	1 012	SPIR.70.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	671	SPIR.70.6.RS	3 800	SPIR.70.6.RA	4 471	SPIR.70.6.T
Total Lot 70	2 312		13 100		15 412	SPIR.70.T
Lot 71 - Test (Interfaces L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	206	SPIR.71.1.RS	1 170	SPIR.71.1.RA	1 376	SPIR.71.1.T
2 - Intégration technologique	431	SPIR.71.2.RS	2 440	SPIR.71.2.RA	2 871	SPIR.71.2.T
3 - Gestion du changement	0	SPIR.71.3.RS	0	SPIR.71.3.RA	0	SPIR.71.3.T
4 - Communication	0	SPIR.71.4.RS	0	SPIR.71.4.RA	0	SPIR.71.4.T
5 - Formation	0	SPIR.71.5.RS	0	SPIR.71.5.RA	0	SPIR.71.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.71.6.RS	0	SPIR.71.6.RA	0	SPIR.71.6.T
Total Lot 71	637		3 610		4 247	SPIR.71.T
Lot 72 - Test (Conversions L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	206	SPIR.72.1.RS	1 170	SPIR.72.1.RA	1 376	SPIR.72.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

2 - Intégration technologique	395	SPIR.72.2.RS	2 240	SPIR.72.2.RA	2 635	SPIR.72.2.T
3 - Gestion du changement	0	SPIR.72.3.RS	0	SPIR.72.3.RA	0	SPIR.72.3.T
4 - Communication	0	SPIR.72.4.RS	0	SPIR.72.4.RA	0	SPIR.72.4.T
5 - Formation	0	SPIR.72.5.RS	0	SPIR.72.5.RA	0	SPIR.72.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.72.6.RS	0	SPIR.72.6.RA	0	SPIR.72.6.T
Total Lot 72	602		3 410		4 012	SPIR.72.T
Lot 73 - Mise en Production (L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	572	SPIR.73.1.RS	3 240	SPIR.73.1.RA	3 812	SPIR.73.1.T
2 - Intégration technologique	254	SPIR.73.2.RS	1 440	SPIR.73.2.RA	1 694	SPIR.73.2.T
3 - Gestion du changement	95	SPIR.73.3.RS	540	SPIR.73.3.RA	635	SPIR.73.3.T
4 - Communication	64	SPIR.73.4.RS	360	SPIR.73.4.RA	424	SPIR.73.4.T
5 - Formation	208	SPIR.73.5.RS	1 180	SPIR.73.5.RA	1 388	SPIR.73.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	335	SPIR.73.6.RS	1 900	SPIR.73.6.RA	2 235	SPIR.73.6.T
Total Lot 73	1 528		8 660		10 188	SPIR.73.T
Lot 74 - Mise en Production (Interfaces L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	36	SPIR.74.1.RS	203	SPIR.74.1.RA	238	SPIR.74.1.T
2 - Intégration technologique	119	SPIR.74.2.RS	675	SPIR.74.2.RA	794	SPIR.74.2.T
3 - Gestion du changement	0	SPIR.74.3.RS	0	SPIR.74.3.RA	0	SPIR.74.3.T
4 - Communication	0	SPIR.74.4.RS	0	SPIR.74.4.RA	0	SPIR.74.4.T
5 - Formation	0	SPIR.74.5.RS	0	SPIR.74.5.RA	0	SPIR.74.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.74.6.RS	0	SPIR.74.6.RA	0	SPIR.74.6.T
Total Lot 74	155		878		1 032	SPIR.74.T
Lot 75 - Mise en Production (Conversions L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	36	SPIR.75.1.RS	203	SPIR.75.1.RA	238	SPIR.75.1.T
2 - Intégration technologique	119	SPIR.75.2.RS	675	SPIR.75.2.RA	794	SPIR.75.2.T
3 - Gestion du changement	0	SPIR.75.3.RS	0	SPIR.75.3.RA	0	SPIR.75.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

4 - Communication	0	SPIR.75.4.RS	0	SPIR.75.4.RA	0	SPIR.75.4.T
5 - Formation	0	SPIR.75.5.RS	0	SPIR.75.5.RA	0	SPIR.75.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.75.6.RS	0	SPIR.75.6.RA	0	SPIR.75.6.T
Total Lot 75	155		878		1 032	SPIR.75.T
Lot 76 - Support (L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	222	SPIR.76.1.RS	1 260	SPIR.76.1.RA	1 482	SPIR.76.1.T
2 - Intégration technologique	176	SPIR.76.2.RS	1 000	SPIR.76.2.RA	1 176	SPIR.76.2.T
3 - Gestion du changement	106	SPIR.76.3.RS	600	SPIR.76.3.RA	706	SPIR.76.3.T
4 - Communication	92	SPIR.76.4.RS	520	SPIR.76.4.RA	612	SPIR.76.4.T
5 - Formation	222	SPIR.76.5.RS	1 260	SPIR.76.5.RA	1 482	SPIR.76.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	296	SPIR.76.6.RS	1 680	SPIR.76.6.RA	1 976	SPIR.76.6.T
Total Lot 76	1 115		6 320		7 435	SPIR.76.T
Lot 77 - Support (Interfaces L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	7	SPIR.77.1.RS	40	SPIR.77.1.RA	47	SPIR.77.1.T
2 - Intégration technologique	26	SPIR.77.2.RS	150	SPIR.77.2.RA	176	SPIR.77.2.T
3 - Gestion du changement	0	SPIR.77.3.RS	0	SPIR.77.3.RA	0	SPIR.77.3.T
4 - Communication	0	SPIR.77.4.RS	0	SPIR.77.4.RA	0	SPIR.77.4.T
5 - Formation	0	SPIR.77.5.RS	0	SPIR.77.5.RA	0	SPIR.77.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.77.6.RS	0	SPIR.77.6.RA	0	SPIR.77.6.T
Total Lot 77	34		190		224	SPIR.77.T
Lot 78 - Support (Conversions L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	7	SPIR.78.1.RS	40	SPIR.78.1.RA	47	SPIR.78.1.T
2 - Intégration technologique	35	SPIR.78.2.RS	200	SPIR.78.2.RA	235	SPIR.78.2.T
3 - Gestion du changement	0	SPIR.78.3.RS	0	SPIR.78.3.RA	0	SPIR.78.3.T
4 - Communication	0	SPIR.78.4.RS	0	SPIR.78.4.RA	0	SPIR.78.4.T
5 - Formation	0	SPIR.78.5.RS	0	SPIR.78.5.RA	0	SPIR.78.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.78.6.RS	0	SPIR.78.6.RA	0	SPIR.78.6.T
Total Lot 78	42		240		282	SPIR.78.T
Total Livraison IR	14 200		80 647		94 847	SPIR.T
Livraison 5 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution - année 3						
Lot S1 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 1 & 2 année 3						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 680	SPS3.S1.1.RS	6 965	SPS3.S1.1.RA	8 645	SPS3.S1.1.T
2 - Intégration technologique	1 120	SPS3.S1.2.RS	4 643	SPS3.S1.2.RA	5 763	SPS3.S1.2.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	560	SPS3.S1.6.RS	1 120	SPS3.S1.6.RA	1 680	SPS3.S1.6.T
Total Lot S1	3 360		12 728		16 088	SPS3.S1.T
Lot S2 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 3 & 4 année 3						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	4 368	SPS3.S2.1.RS	12 739	SPS3.S2.1.RA	17 107	SPS3.S2.1.T
2 - Intégration technologique	2 912	SPS3.S2.2.RS	9 143	SPS3.S2.2.RA	12 055	SPS3.S2.2.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	840	SPS3.S2.6.RS	1 440	SPS3.S2.6.RA	2 280	SPS3.S2.6.T
Total Lot S2	8 120		23 322		31 442	SPS3.S2.T
Total Livraison Soutien an 3 (S)	11 480		36 050		47 530	SPS3.T
Livraison 6 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution - année 4						
Lot S3 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 1 & 2 année 4						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	7 056	SPS4.S3.1.RS	14 459	SPS4.S3.1.RA	21 515	SPS4.S3.1.T
2 - Intégration technologique	4 704	SPS4.S3.2.RS	10 728	SPS4.S3.2.RA	15 432	SPS4.S3.2.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	840	SPS4.S3.6.RS	1 440	SPS4.S3.6.RA	2 280	SPS4.S3.6.T
Total Lot S3	12 600		26 627		39 227	SPS4.S3.T
Lot S4 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 3 & 4 année 4						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	8 736	SPS4.S4.1.RS	11 565	SPS4.S4.1.RA	20 301	SPS4.S4.1.T
2 - Intégration technologique	5 824	SPS4.S4.2.RS	8 496	SPS4.S4.2.RA	14 320	SPS4.S4.2.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	840	SPS4.S4.6.RS	1 440	SPS4.S4.6.RA	2 280	SPS4.S4.6.T
Total Lot S4	15 400		21 501		36 901	SPS4.S4.T
Total Livraison Soutien an 4 (S)	28 000		48 128		76 128	SPS4.T
Livraison 7 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution - année 5						
Lot S5 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 1 & 2 année 5						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	11 760	SPS5.S5.1.RS	8 212	SPS5.S5.1.RA	19 972	SPS5.S5.1.T
2 - Intégration technologique	7 840	SPS5.S5.2.RS	5 656	SPS5.S5.2.RA	13 496	SPS5.S5.2.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	840	SPS5.S5.6.RS	1 440	SPS5.S5.6.RA	2 280	SPS5.S5.6.T
Total Lot S5	20 440		15 308		35 748	SPS5.S5.T
Lot S6 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 3 & 4 année 5						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	15 036	SPS5.S6.1.RS	6 238	SPS5.S6.1.RA	21 274	SPS5.S6.1.T
2 - Intégration technologique	10 024	SPS5.S6.2.RS	4 042	SPS5.S6.2.RA	14 066	SPS5.S6.2.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	840	SPS5.S6.6.RS	840	SPS5.S6.6.RA	1 680	SPS5.S6.6.T
Total Lot S6	25 900		11 120		37 020	SPS5.S6.T
Total Livraison Soutien an 5 (S)	46 340		26 428		72 768	SPS5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

A - Banque de jours pour présence d'expertise - An 6 à 10						
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Total</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>
1 - Intégration fonctionnelle	80 220	BJ.1.RS	9 851	BJ.1.RA	90 071	BJ.1.T
2 - Intégration technologique	77 280	BJ.2.RS	7 803	BJ.2.RA	85 083	BJ.2.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	8 400	BJ.6.RS	1 344	BJ.6.RA	9 744	BJ.6.T
Total A - Banque de jours pour présence d'expertise -	165 900		18 998		184 898	BJ.T

	<i>Total des livraisons et de la banque de jours A (heures)</i>			<i>Grand total (heures)</i>
	<i>Ressources SAAQ</i>		<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Ressources SAAQ et de l'alliance</i>
Grand Total des Services professionnels - efforts	606 895		1 381 457	1 988 352

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	0 - Livraison Fondation (0)
Années:	1 à 5
Alliance:	Équipe Deloitte

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot 0	Formation initiale au projet Date de début: juillet 2016 Date de fin: août 2016																						
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	1 676,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 676	SP0.0.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	1 676,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 676	SP0.0.RA	
TOTAL Lot 0 - Formation initiale au projet		0	0	3 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352	SP0.0.T	
Lot 1	Planification du projet Date de début: septembre 2016 Date de fin: octobre 2016																						
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	7 264,0	7 940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 204	SP0.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	8 958,0	7 940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 898	SP0.1.RA	
TOTAL Lot 1 - Planification du projet		0	0	16 222	15 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 102	SP0.1.T	
Lot 2	Conception de la solution Date de début: novembre 2016 Date de fin: décembre 2016																						
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	2 880,0	22 744,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 624	SP0.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	5 328,0	41 744,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 072	SP0.2.RA	
TOTAL Lot 2 - Conception de la solution		0	0	8 208	64 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 696	SP0.2.T	
Lot 3	Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise Date de début: janvier 2017 Date de fin: février 2017																						
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	16 946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 946	SP0.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	16 946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 946	SP0.3.RA	
TOTAL Lot 3 - Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise		0	0	0	0	33 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 892	SP0.3.T	
Total Livraison 0 - An 1 à 5		0	0	27 782	80 368	33 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 042	SP0.T	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	1 - Livraison Finance (R1.1)
Années:	1 à 5
Alliance :	Équipe Deloitte

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot 4	Conception (R1.1) Date de début: N/A Date de fin: N/A																						
4.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147	SP1.4.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307	SP1.4.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	306,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344	SP1.4.1.RA	
Total 4.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	37	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798	SP1.4.1.T	
4.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	SP1.4.2.RA	
Total 4.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	SP1.4.2.T	
4.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.3.RA	
Total 4.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.4.3.T
4.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.4.RA	
Total 4.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.4.4.T
4.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.5.RA	
Total 4.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.4.5.T
4.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.6.RA	
Total 4.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.4.6.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

TOTAL Lot 4		0	0	0	0	137	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898	SP1.4.T
Lot 5	Conception (Interfaces L1)																				
	Date de début: N/A																				
	Date de fin: N/A																				
5.1 - Intégration fonctionnelle																					
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.1.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.1.RA
Total 5.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.1.T
5.2 - Intégration technologique																					
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.2.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.2.RA
Total 5.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.2.T
5.3 - Gestion du changement																					
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.3.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.3.RA
Total 5.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.3.T
5.4 - Communication																					
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.4.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.4.RA
Total 5.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.4.T
5.5 - Formation																					
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.5.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.5.RA
Total 5.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.5.T
5.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																					
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.6.RE
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.6.RA
Total 5.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.6.T
TOTAL Lot 5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.T
Lot 6	Conception (Conversions L1)																				
	Date de début: N/A																				
	Date de fin: N/A																				
6.1 - Intégration fonctionnelle																					
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.6.1.RA

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

[illegible]

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	3 135,0	2 896,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 031	SP1.7.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	7 365,0	8 212,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 578	SP1.7.2.RA
Total 7.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	12 540	12 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 305	SP1.7.2.T
7.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620	SP1.7.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612	SP1.7.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0	536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 216	SP1.7.3.RA
Total 7.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	1 360	1 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 448	SP1.7.3.T
7.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620	SP1.7.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	226,7	182,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409	SP1.7.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608	SP1.7.4.RA
Total 7.4 - Communication		0	0	0	0	907	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 637	SP1.7.4.T
7.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620	SP1.7.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	459,1	1 680,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 140	SP1.7.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	1 037,3	4 761,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 799	SP1.7.5.RA
Total 7.5 - Formation		0	0	0	0	1 836	6 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 559	SP1.7.5.T
7.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620	SP1.7.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 396,0	1 192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 588	SP1.7.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	1 138,7	1 240,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 380	SP1.7.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	1 680,0	2 250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 931	SP1.7.6.RA
Total 7.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	4 555	4 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 518	SP1.7.6.T
TOTAL Lot 7		0	0	0	0	30 661	42 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 579	SP1.7.T
Lot 8	Réalisation (Interfaces L1)																						
	Date de début: janvier 2017																						
	Date de fin: juin 2017																						
8.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	313,9	1 020,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 334	SP1.8.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	1 255,6	4 080,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 336	SP1.8.1.RA
Total 8.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	1 569	5 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 670	SP1.8.1.T
8.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	1 606,1	5 219,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 826	SP1.8.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	6 424,5	20 879,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 304	SP1.8.2.RA
Total 8.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	8 031	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 130	SP1.8.2.T
8.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.3.RA

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.3.RA
Total 8.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.8.3.T
8.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.4.RA
Total 8.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.8.4.T
8.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.5.RA
Total 8.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.8.5.T
8.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.6.RA
Total 8.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.8.6.T
TOTAL Lot 8		0	0	0	0	9 600	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 800	SP1.8.T
Lot 9																							
	Réalisation (Conversions L1)																						
	Date de début: janvier 2017																						
Date de fin: juin 2017																							
9.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	93,8	304,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398	SP1.9.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	1 218,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 594	SP1.9.1.RA
Total 9.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	469	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992	SP1.9.1.T
9.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	479,8	1 559,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 039	SP1.9.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	1 919,0	6 236,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 156	SP1.9.2.RA
Total 9.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	2 399	7 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 195	SP1.9.2.T
9.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.3.RA
Total 9.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.9.3.T
9.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.4.RA

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.4.RA
Total 9.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.9.4.T
9.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.5.RA
Total 9.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.9.5.T
9.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.6.RA
Total 9.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.9.6.T
TOTAL Lot 9		0	0	0	0	2 868	9 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 187	SP1.9.T
Lot 10	Test (R1.1)																						
	Date de début: juillet 2017																						
	Date de fin: octobre 2017																						
10.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 592,0	492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 084	SP1.10.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 975,0	1 356,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 331	SP1.10.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 413,2	3 932,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 345	SP1.10.1.RA
Total 10.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	15 980	5 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 761	SP1.10.1.T
10.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	906,7	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 207	SP1.10.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 674,8	604,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 279	SP1.10.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 097,1	2 673,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 771	SP1.10.2.RA
Total 10.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	10 679	3 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 257	SP1.10.2.T
10.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197	SP1.10.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102	SP1.10.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210	SP1.10.3.RA
Total 10.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	383	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	SP1.10.3.T
10.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197	SP1.10.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102	SP1.10.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210	SP1.10.4.RA
Total 10.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	383	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	SP1.10.4.T
10.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197	SP1.10.5.RA

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	899,2	257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 156	SP1.10.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,2	977,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 428	SP1.10.5.RA
Total 10.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	4 496	1 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 781	SP1.10.5.T
10.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197	SP1.10.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	614,7	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725	SP1.10.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 769,7	632,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 402	SP1.10.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 317,3	2 370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687	SP1.10.6.RA
Total 10.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	8 848	3 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 011	SP1.10.6.T
TOTAL Lot 10		0	0	0	0	0	0	40 770	14 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 826	SP1.10.T
Lot 11	Test (Interfaces L1)																						
	Date de début: juillet 2017																						
	Date de fin: octobre 2017																						
11.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.11.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,6	240,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	866	SP1.11.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 502,5	962,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 465	SP1.11.1.RA
Total 11.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	3 128	1 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331	SP1.11.1.T
11.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.11.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 665,2	1 025,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 690	SP1.11.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 660,7	4 100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 761	SP1.11.2.RA
Total 11.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	13 326	5 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 451	SP1.11.2.T
11.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.11.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.11.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.11.3.RA
Total 11.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.11.3.T
11.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.11.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.11.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.11.4.RA
Total 11.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.11.4.T
11.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.11.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.11.6.RE	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.11.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.11.6.RA	
Total 11.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.11.6.T	
TOTAL Lot 11		0	0	0	0	0	0	16 454	6 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 782	SP1.11.T	
Lot 12	Test (Conversions L1)																					
	Date de début: juillet 2017																					
	Date de fin: octobre 2017																					
12.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.1.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,9	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259	SP1.12.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747,5	287,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 035	SP1.12.1.RA	
Total 12.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	934	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 294	SP1.12.1.T	
12.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.2.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	796,1	306,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 102	SP1.12.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 184,4	1 224,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 409	SP1.12.2.RA	
Total 12.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	3 980	1 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 511	SP1.12.2.T	
12.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.3.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.3.RA	
Total 12.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.12.3.T	
12.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.4.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.4.RA	
Total 12.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.12.4.T	
12.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.5.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.5.RA	
Total 12.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.12.5.T	
12.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.6.RE	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.6.RA	
Total 12.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.12.6.T	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

TOTAL Lot 12		0	0	0	0	0	0	0	4 915	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 805	SP1.12.T
Lot 13	Mise en Production (R1.1)																					
	Date de début: novembre 2017																					
	Date de fin: décembre 2017																					
13.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824	SP1.13.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 401	SP1.13.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 854,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 854	SP1.13.1.RA
Total 13.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	9 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 079	SP1.13.1.T
13.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480	SP1.13.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	967,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	968	SP1.13.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 836,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 837	SP1.13.2.RA
Total 13.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	5 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 284	SP1.13.2.T
13.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP1.13.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40	SP1.13.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP1.13.3.RA
Total 13.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	SP1.13.3.T
13.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP1.13.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40	SP1.13.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP1.13.4.RA
Total 13.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	SP1.13.4.T
13.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP1.13.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	611	SP1.13.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 362	SP1.13.5.RA
Total 13.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	3 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 053	SP1.13.5.T
13.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP1.13.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176	SP1.13.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	584	SP1.13.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 080	SP1.13.6.RA
Total 13.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	2 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 920	SP1.13.6.T
TOTAL Lot 13		0	0	0	0	0	0	0	20 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 736	SP1.13.T
Lot 14	Mise en Production (Interfaces L1)																					
	Date de début: novembre 2017																					
	Date de fin: décembre 2017																					
14.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.1.RA

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208	SP1.14.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	831,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	832	SP1.14.1.RA
Total 14.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040	SP1.14.1.T
14.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676	SP1.14.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 702,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 703	SP1.14.2.RA
Total 14.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	3 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 378	SP1.14.2.T
14.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.3.RA
Total 14.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.14.3.T
14.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.4.RA
Total 14.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.14.4.T
14.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.5.RA
Total 14.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.14.5.T
14.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.6.RA
Total 14.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.14.6.T
TOTAL Lot 14		0	0	0	0	0	0	0	4 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 418	SP1.14.T
Lot 15	Mise en Production (Conversions L1)																						
	Date de début: novembre 2017																						
15.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.15.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62	SP1.15.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248	SP1.15.1.RA
Total 15.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	SP1.15.1.T
15.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.15.2.RA

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202	SP1.15.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	807,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	807	SP1.15.2.RA
Total 15.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	1 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009	SP1.15.2.T
15.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.15.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.15.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.15.3.RA
Total 15.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.15.3.T
15.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.15.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.15.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.15.4.RA
Total 15.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.15.4.T
15.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.15.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.15.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.15.5.RA
Total 15.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.15.5.T
15.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.15.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.15.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.15.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.15.6.RA
Total 15.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.15.6.T
TOTAL Lot 15		0	0	0	0	0	0	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320	SP1.15.T
Lot 16	Support (R1.1)																						
	Date de début: janvier 2018																						
	Date de fin: mars 2018																						
16.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 040	SP1.16.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	808,3	0,0	0,0	0,0	0,0	384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 192	SP1.16.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 193,1	0,0	0,0	0,0	0,0	670,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 864	SP1.16.1.RA
Total 16.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	4 041	0	0	0	0	1 055	0	0	0	0	0	0	0	5 096	SP1.16.1.T
16.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312	SP1.16.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512	SP1.16.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 735,5	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 936	SP1.16.2.RA
Total 16.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	2 559	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	2 759	SP1.16.2.T
16.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52	SP1.16.3.RA

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39	SP1.16.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104	SP1.16.3.RA	
Total 16.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	SP1.16.3.T	
16.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52	SP1.16.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26	SP1.16.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52	SP1.16.4.RA	
Total 16.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	SP1.16.4.T	
16.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52	SP1.16.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13	SP1.16.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.16.5.RA	
Total 16.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	SP1.16.5.T	
16.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52	SP1.16.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208	SP1.16.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129	SP1.16.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254	SP1.16.6.RA	
Total 16.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643	SP1.16.6.T	
TOTAL Lot 16		0	0	0	0	0	0	0	0	7 633	0	0	0	1 255	0	0	0	0	0	0	8 888	SP1.16.T	
Lot 17	Support (Interfaces L1)																						
	Date de début: janvier 2018																						
	Date de fin: mars 2018																						
17.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.17.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104	SP1.17.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416	SP1.17.1.RA	
Total 17.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	SP1.17.1.T	
17.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.17.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295	SP1.17.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 178,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 178	SP1.17.2.RA	
Total 17.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	1 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 473	SP1.17.2.T	
17.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.17.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.17.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.17.3.RA	
Total 17.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.17.3.T
17.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.17.4.RA	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.17.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.17.4.RA	
Total 17.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.17.4.T	
17.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.17.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.17.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.17.5.RA	
Total 17.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.17.5.T	
17.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.17.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.17.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.17.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.17.6.RA	
Total 17.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.17.6.T	
TOTAL Lot 17		0	0	0	0	0	0	0	0	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1992	SP1.17.T
Lot 18	Support (Conversions L1)																						
	Date de début: janvier 2018																						
	Date de fin: mars 2018																						
18.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31	SP1.18.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124	SP1.18.1.RA	
Total 18.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	SP1.18.1.T	
18.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88	SP1.18.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352	SP1.18.2.RA	
Total 18.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	SP1.18.2.T	
18.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.3.RA	
Total 18.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.18.3.T	
18.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.4.RA	
Total 18.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.18.4.T	
18.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.5.RA	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.5.RA
Total 18.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.18.5.T
18.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.6.RA
Total 18.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.18.6.T
TOTAL Lot 18		0	0	0	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	SP1.18.T
Total Livraison 1		0	0	0	0	43 266	84 199	62 139	48 749	10 221	0	0	0	1 255	0	0	0	0	0	0	249 828	SP1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	2 - Livraison relation usagers (R2.1)
	2 - Livraison relation partenaires (R2.2)
	2 - Livraison finance élaborée (R2.2)
Années:	1 à 5
Alliance :	Équipe Deloitte

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot 19	Conception (R1.2) Date de début: août 2017 Date de fin: septembre 2017																						
19.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.19.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.19.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 714,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 714	SP2.19.1.RA
Total 19.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	2 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 714	SP2.19.1.T
19.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480	SP2.19.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.19.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 830	SP2.19.2.RA
Total 19.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	3 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 310	SP2.19.2.T
19.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP2.19.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.19.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP2.19.3.RA
Total 19.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	SP2.19.3.T
19.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP2.19.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.19.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP2.19.4.RA
Total 19.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	SP2.19.4.T
19.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP2.19.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.19.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 948,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 948	SP2.19.5.RA
Total 19.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	2 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028	SP2.19.5.T
19.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP2.19.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176	SP2.19.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.19.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	652	SP2.19.6.RA

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total 19.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908	SP2.19.6.T	
TOTAL Lot 19		0	0	0	0	0	0	9 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 280	SP2.19.T	
Lot 20	Conception (R2.1) Date de début: mai 2017 Date de fin: juin 2017																						
	20.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,0	552,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1 104
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 456,0	3 456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 912	SP2.20.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 353,4	2 529,5	0,0	5 181,8	4 957,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 023	SP2.20.1.RA
Total 20.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	3 353	2 530	0	9 190	8 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 039	SP2.20.1.T
20.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	812	SP2.20.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.20.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 047,5	2 155,0	0,0	1 860,7	2 525,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 588	SP2.20.2.RA	
Total 20.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	6 660	2 355	0	1 861	2 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400	SP2.20.2.T	
20.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160	SP2.20.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.20.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 504,0	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 755	SP2.20.3.RA	
Total 20.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	1 624	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 915	SP2.20.3.T	
20.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160	SP2.20.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.20.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332	SP2.20.4.RA	
Total 20.4 - Communication		0	0	0	0	0	412	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	SP2.20.4.T	
20.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160	SP2.20.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.20.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15	SP2.20.5.RA	
Total 20.5 - Formation		0	0	0	0	0	135	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	SP2.20.5.T	
20.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160	SP2.20.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	628	SP2.20.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.20.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,7	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727	SP2.20.6.RA	
Total 20.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	1 059	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 515	SP2.20.6.T	
TOTAL Lot 20		0	0	0	0	0	13 242	5 752	0	11 050	11 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 536	SP2.20.T	
Lot 21	Conception (R2.2) Date de début: mai 2017 Date de fin: juin 2017																						

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

21.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,8	558,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 118	SP2.21.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 304,0	2 304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 608	SP2.21.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 136,1	5 010,0	0,0	3 392,7	3 298,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 837	SP2.21.1.RA
Total 21.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	3 136	5 010	0	6 255	6 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 563	SP2.21.1.T
21.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612	SP2.21.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.21.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 102,8	4 900,0	0,0	641,3	1 144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 789	SP2.21.2.RA
Total 21.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	3 715	4 900	0	641	1 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 401	SP2.21.2.T
21.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120	SP2.21.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.21.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 252	SP2.21.3.RA
Total 21.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	372	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372	SP2.21.3.T
21.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120	SP2.21.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.21.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200	SP2.21.4.RA
Total 21.4 - Communication		0	0	0	0	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320	SP2.21.4.T
21.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120	SP2.21.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.21.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000	SP2.21.5.RA
Total 21.5 - Formation		0	0	0	0	0	4 120	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 120	SP2.21.5.T
21.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120	SP2.21.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444	SP2.21.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.21.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495	SP2.21.6.RA
Total 21.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059	SP2.21.6.T
TOTAL Lot 21		0	0	0	0	0	13 721	14 910	0	6 897	7 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 834	SP2.21.T
Lot 22																						
	Conception (Interfaces L2)																					
	Date de début: mai 2017																					
Date de fin: juin 2017																						
22.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.22.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 456,0	2 918,4	2 150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 525	SP2.22.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 998,7	0,0	0,0	3 710,7	3 626,6	2 731,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 067	SP2.22.1.RA
Total 22.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	9 999	0	0	7 167	6 545	4 882	0	0	0	0	0	0	0	0	28 592	SP2.22.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

22.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.22.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 304,0	2 304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 608	SP2.22.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 002,3	0,0	0,0	6 707,7	4 099,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 809	SP2.22.2.RA
Total 22.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	10 002	0	0	9 012	6 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 417	SP2.22.2.T
22.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.22.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.22.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200	SP2.22.3.RA
Total 22.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	SP2.22.3.T
22.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.22.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.22.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000	SP2.22.4.RA
Total 22.4 - Communication		0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	SP2.22.4.T
22.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.22.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.22.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000	SP2.22.5.RA
Total 22.5 - Formation		0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	SP2.22.5.T
22.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.22.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.22.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.22.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.22.6.RA
Total 22.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.22.6.T
TOTAL Lot 22		0	0	0	0	0	35 201	0	0	16 178	12 948	4 882	0	0	0	0	0	0	0	0	69 209	SP2.22.T
Lot 23	Conception (Conversions L2)																					
	Date de début: mai 2017																					
	Date de fin: juin 2017																					
23.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'aalliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.1.RA
Total 23.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.23.1.T
23.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 728,0	1 728,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 456	SP2.23.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 368,6	2 568,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 937	SP2.23.2.RA
Total 23.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	5 097	4 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 393	SP2.23.2.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

23.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.3.RA	
Total 23.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.23.3.T	
23.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.4.RA	
Total 23.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.23.4.T	
23.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.5.RA	
Total 23.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.23.5.T	
23.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.23.6.RA	
Total 23.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.23.6.T	
TOTAL Lot 23		0	0	0	0	0	0	0	0	5 097	4 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 393	SP2.23.T
Lot 24	Réalisation (R1.2)																						
	Date de début: octobre 2017																						
	Date de fin: février 2018																						
24.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.24.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.24.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 050,3	4 383,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 434	SP2.24.1.RA	
Total 24.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	5 050	4 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 434	SP2.24.1.T	
24.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	648,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 428	SP2.24.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.24.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 728,8	3 964,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 693	SP2.24.2.RA	
Total 24.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	5 509	4 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 121	SP2.24.2.T	
24.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238	SP2.24.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.24.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346	SP2.24.3.RA	
Total 24.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	260	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584	SP2.24.3.T	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

24.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238	SP2.24.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.24.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346	SP2.24.4.RA
Total 24.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	260	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584	SP2.24.4.T
24.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238	SP2.24.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.24.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 600,4	2 960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 560	SP2.24.5.RA
Total 24.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	3 730	3 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 798	SP2.24.5.T
24.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238	SP2.24.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,0	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 030	SP2.24.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.24.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 422,0	802,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 224	SP2.24.6.RA
Total 24.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	2 150	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 492	SP2.24.6.T
TOTAL Lot 24		0	0	0	0	0	0	0	16 959	14 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 014	SP2.24.T
Lot 25	Réalisation (R2.1) Date de début: juillet 2017 Date de fin: décembre 2017																					
25.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,0	552,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 104	SP2.25.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 608,0	4 608,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 216	SP2.25.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 362,4	8 427,1	0,0	0,0	5 627,7	5 480,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 898	SP2.25.1.RA
Total 25.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	6 362	8 427	0	0	10 788	10 641	0	0	0	0	0	0	0	36 218	SP2.25.1.T
25.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 370	SP2.25.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.25.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 512,5	2 518,8	0,0	0,0	5 400,0	8 582,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 014	SP2.25.2.RA
Total 25.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	3 233	3 169	0	0	5 400	8 582	0	0	0	0	0	0	0	20 384	SP2.25.2.T
25.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,7	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277	SP2.25.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.25.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810	SP2.25.3.RA
Total 25.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	567	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 087	SP2.25.3.T
25.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,7	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277	SP2.25.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.25.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540	SP2.25.4.RA
Total 25.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	427	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817	SP2.25.4.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

25.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,7	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277	SP2.25.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,6	351,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410	SP2.25.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	26,0	0,0	0,0	267,8	2 344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 657	SP2.25.5.RA
Total 25.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	166	156	0	0	326	2 695	0	0	0	0	0	0	0	3 343	SP2.25.5.T
25.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,7	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277	SP2.25.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	644,7	598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 243	SP2.25.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.25.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747,3	754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 501	SP2.25.6.RA
Total 25.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	1 539	1 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 021	SP2.25.6.T
TOTAL Lot 25		0	0	0	0	0	0	12 293	14 144	0	0	16 514	21 919	0	0	0	0	0	0	0	64 869	SP2.25.T
Lot 26	Réalisation (R2.2)																					
	Date de début: juillet 2017																					
	Date de fin: décembre 2017																					
26.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	556,2	556,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 112	SP2.26.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 456,0	3 456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 912	SP2.26.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 591,4	8 202,9	0,0	0,0	2 138,0	2 204,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 137	SP2.26.1.RA
Total 26.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	3 591	8 203	0	0	6 150	6 216	0	0	0	0	0	0	0	24 161	SP2.26.1.T
26.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 170	SP2.26.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.26.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 687,5	3 753,8	0,0	0,0	2 858,3	5 026,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 326	SP2.26.2.RA
Total 26.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	3 208	4 404	0	0	2 858	5 026	0	0	0	0	0	0	0	15 496	SP2.26.2.T
26.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,7	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237	SP2.26.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.26.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230	SP2.26.3.RA
Total 26.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	207	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467	SP2.26.3.T
26.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,7	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237	SP2.26.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.26.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230	SP2.26.4.RA
Total 26.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	207	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467	SP2.26.4.T
26.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,7	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237	SP2.26.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4	224,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262	SP2.26.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	26,0	0,0	0,0	171,2	1 498,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 715	SP2.26.5.RA
Total 26.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	126	156	0	0	209	1 723	0	0	0	0	0	0	0	2 214	SP2.26.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

26.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,7	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237	SP2.26.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,7	598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 059	SP2.26.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.26.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515,3	754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 269	SP2.26.6.RA	
Total 26.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	1 083	1 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 565	SP2.26.6.T	
TOTAL Lot 26		0	0	0	0	0	0	8 421	14 765	0	0	9 217	12 966	0	0	0	0	0	0	0	45 368	SP2.26.T	
Lot 27	Réalisation (Interfaces L2)																						
	Date de début: juillet 2017																						
	Date de fin: décembre 2017																						
27.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.27.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 457,6	5 760,0	4 224,0	1 152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 594	SP2.27.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 371,3	7 254,8	5 735,9	1 656,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 019	SP2.27.1.RA	
Total 27.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 829	13 015	9 960	2 809	0	0	0	0	0	30 612	SP2.27.1.T	
27.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.27.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 112,0	2 880,0	2 880,0	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 832	SP2.27.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 423,2	13 753,4	14 068,9	4 810,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 056	SP2.27.2.RA	
Total 27.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 535	16 633	16 949	5 770	0	0	0	0	0	50 888	SP2.27.2.T	
27.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.27.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.27.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.27.3.RA	
Total 27.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.27.3.T
27.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.27.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.27.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.27.4.RA	
Total 27.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.27.4.T
27.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.27.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.27.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.27.5.RA	
Total 27.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.27.5.T
27.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.27.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.27.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.27.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.27.6.RA	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total 27.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.27.6.T	
TOTAL Lot 27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 364	29 648	26 909	8 579	0	0	0	0	0	0	81 500	SP2.27.T
Lot 28	Réalisation (Conversions L2)																						
	Date de début: juillet 2017																						
	Date de fin: décembre 2017																						
28.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.1.RA	
Total 28.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.28.1.T
28.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 152,0	1 536,0	1 728,0	576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 992	SP2.28.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 012,4	3 312,4	3 912,4	1 170,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 408	SP2.28.2.RA
Total 28.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 164	4 848	5 640	1 747	0	0	0	0	0	0	15 400	SP2.28.2.T
28.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.3.RA	
Total 28.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.28.3.T
28.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.4.RA	
Total 28.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.28.4.T
28.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.5.RA	
Total 28.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.28.5.T
28.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.28.6.RA	
Total 28.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.28.6.T
TOTAL Lot 28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 164	4 848	5 640	1 747	0	0	0	0	0	0	15 400	SP2.28.T
Lot 29	Test (R1.2)																						
	Date de début: mars 2018																						
	Date de fin: juin 2018																						

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

29.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.29.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.29.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 948,4	6 747,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 695	SP2.29.1.RA
Total 29.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	1 948	6 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 695	SP2.29.1.T
29.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	953,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 241	SP2.29.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.29.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 762,0	5 785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 547	SP2.29.2.RA
Total 29.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	2 050	6 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 788	SP2.29.2.T
29.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221	SP2.29.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.29.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	346,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443	SP2.29.3.RA
Total 29.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	144	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664	SP2.29.3.T
29.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221	SP2.29.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.29.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	346,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443	SP2.29.4.RA
Total 29.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	144	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664	SP2.29.4.T
29.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221	SP2.29.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.29.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 378,8	3 816,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 195	SP2.29.5.RA
Total 29.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	1 427	3 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 417	SP2.29.5.T
29.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221	SP2.29.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,0	725,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	917	SP2.29.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.29.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 573,3	5 324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 897	SP2.29.6.RA
Total 29.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	1 813	6 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036	SP2.29.6.T
TOTAL Lot 29		0	0	0	0	0	0	0	0	7 527	24 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 264	SP2.29.T
Lot 30																						
	Test (R2.1)																					
	Date de début: janvier 2018																					
Date de fin: mai 2018																						
30.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,0	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920	SP2.30.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 760,0	3 840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 600	SP2.30.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 785,5	5 607,4	0,0	0,0	5 592,0	3 542,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 527	SP2.30.1.RA
Total 30.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	7 786	5 607	0	0	11 904	7 751	0	0	0	0	0	33 047	SP2.30.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

30.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 320	SP2.30.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.30.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 022,5	1 965,0	0,0	0,0	9 731,6	6 134,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 853	SP2.30.2.RA
Total 30.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	3 803	2 505	0	0	9 732	6 134	0	0	0	0	0	0	22 173	SP2.30.2.T
30.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276	SP2.30.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.30.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	624,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 104	SP2.30.3.RA
Total 30.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	780	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380	SP2.30.3.T
30.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276	SP2.30.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.30.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828	SP2.30.4.RA
Total 30.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	624	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104	SP2.30.4.T
30.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276	SP2.30.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,4	234,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586	SP2.30.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	2,7	0,0	0,0	2 554,0	1 041,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 602	SP2.30.5.RA
Total 30.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	160	123	0	0	2 905	1 276	0	0	0	0	0	0	4 464	SP2.30.5.T
30.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276	SP2.30.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	624,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 104	SP2.30.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.30.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 470	SP2.30.6.RA
Total 30.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	1 590	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850	SP2.30.6.T
TOTAL Lot 30		0	0	0	0	0	0	0	0	14 742	10 575	0	0	24 541	15 161	0	0	0	0	0	0	65 018	SP2.30.T
Lot 31	Test (R2.2)																						
	Date de début: janvier 2018																						
	Date de fin: mai 2018																						
31.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'aalliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	556,2	370,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927	SP2.31.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 608,0	3 072,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 680	SP2.31.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 516,4	5 400,4	0,0	0,0	2 893,0	1 928,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 739	SP2.31.1.RA
Total 31.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	7 516	5 400	0	0	8 057	5 371	0	0	0	0	0	0	26 346	SP2.31.1.T
31.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 320	SP2.31.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.31.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 504,5	3 105,0	0,0	0,0	7 456,7	5 304,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 371	SP2.31.2.RA
Total 31.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	5 285	3 645	0	0	7 457	5 304	0	0	0	0	0	0	21 691	SP2.31.2.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

31.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276	SP2.31.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.31.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552	SP2.31.3.RA	
Total 31.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	468	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828	SP2.31.3.T	
31.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276	SP2.31.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.31.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552	SP2.31.4.RA	
Total 31.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	468	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828	SP2.31.4.T	
31.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276	SP2.31.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,6	149,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374	SP2.31.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	2,7	0,0	0,0	1 565,5	666,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 238	SP2.31.5.RA	
Total 31.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	160	123	0	0	1 790	816	0	0	0	0	0	2 888	SP2.31.5.T	
31.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276	SP2.31.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	624,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 104	SP2.31.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.31.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 470	SP2.31.6.RA	
Total 31.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	1 590	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850	SP2.31.6.T	
TOTAL Lot 31		0	0	0	0	0	0	0	0	15 487	11 148	0	0	17 304	11 492	0	0	0	0	0	55 430	SP2.31.T	
Lot 32	Test (Interfaces L2)																						
	Date de début: janvier 2018																						
	Date de fin: mai 2018																						
32.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.32.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 536,0	4 032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 568	SP2.32.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 168,5	6 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 395	SP2.32.1.RA	
Total 32.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 704	10 259	0	0	0	0	0	13 963	SP2.32.1.T	
32.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.32.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 536	SP2.32.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 043,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 044	SP2.32.2.RA	
Total 32.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 580	0	0	0	0	0	10 580	SP2.32.2.T	
32.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.32.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.32.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.32.3.RA	
Total 32.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.32.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

32.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.32.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.32.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.32.4.RA	
Total 32.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.32.4.T	
32.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.32.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.32.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.32.5.RA	
Total 32.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.32.5.T	
32.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.32.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.32.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.32.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.32.6.RA	
Total 32.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.32.6.T	
TOTAL Lot 32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 704	20 839	0	0	0	0	0	0	24 543	SP2.32.T
Lot 33	Test (Conversions L2)																						
	Date de début: janvier 2018																						
	Date de fin: mai 2018																						
33.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.1.RA	
Total 33.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.33.1.T	
33.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 152	SP2.33.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 941,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 942	SP2.33.2.RA	
Total 33.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	SP2.33.2.T
33.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.3.RA	
Total 33.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.33.3.T	
33.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.4.RA	
Total 33.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.33.4.T	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

33.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.5.RA	
Total 33.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.33.5.T	
33.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.33.6.RA	
Total 33.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.33.6.T	
TOTAL Lot 33		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	SP2.33.T
Lot 34	Mise en Production (R1.2)																						
	Date de début: juillet 2018																						
	Date de fin: juillet 2018																						
34.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.34.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.34.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 595	SP2.34.1.RA
Total 34.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 595	SP2.34.1.T
34.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367	SP2.34.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.34.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 158,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 158	SP2.34.2.RA
Total 34.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525	SP2.34.2.T
34.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67	SP2.34.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.34.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133	SP2.34.3.RA
Total 34.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	SP2.34.3.T
34.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67	SP2.34.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.34.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133	SP2.34.4.RA
Total 34.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	SP2.34.4.T
34.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67	SP2.34.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.34.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 327,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328	SP2.34.5.RA
Total 34.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394	SP2.34.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

34.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67	SP2.34.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267	SP2.34.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.34.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100	SP2.34.6.RA
Total 34.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 433	0	0	0	0	0	0	0	0	1 433	SP2.34.6.T
TOTAL Lot 34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 348	0	0	0	0	0	0	0	0	8 348	SP2.34.T
Lot 35	Mise en Production (R2.1)																					
	Date de début: juin 2018																					
	Date de fin: juillet 2018																					
35.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368	SP2.35.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 152,0	1 152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 304	SP2.35.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 068,7	2 585,8	0,0	0,0	1 194,7	1 083,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6 933	SP2.35.1.RA
Total 35.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 069	2 586	0	0	2 531	2 419	0	0	0	0	9 605	SP2.35.1.T
35.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540	SP2.35.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 239,9	2 239,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 480	SP2.35.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	873,3	958,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 832	SP2.35.2.RA
Total 35.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113	1 258	0	0	2 240	2 240	0	0	0	0	6 851	SP2.35.2.T
35.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120	SP2.35.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.35.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,3	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480	SP2.35.3.RA
Total 35.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	333	0	0	0	0	0	0	0	0	600	SP2.35.3.T
35.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120	SP2.35.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.35.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360	SP2.35.4.RA
Total 35.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	267	0	0	0	0	0	0	0	0	480	SP2.35.4.T
35.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120	SP2.35.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,1	117,1	0,0	0,0	0,0	0,0	234	SP2.35.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	230,3	230,3	0,0	0,0	0,0	0,0	463	SP2.35.5.RA
Total 35.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	68	0	0	347	347	0	0	0	0	818	SP2.35.5.T
35.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120	SP2.35.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,3	266,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	464	SP2.35.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.35.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	366,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655	SP2.35.6.RA

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total 35.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	539	700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 238	SP2.35.6.T	
TOTAL Lot 35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 255	5 212	0	0	5 118	5 007	0	0	0	0	0	19 592	SP2.35.T
Lot 36	Mise en Production (R2.2)																						
	Date de début: juin 2018																						
	Date de fin: juillet 2018																						
36.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,4	185,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371	SP2.36.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 152,0	1 152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 304	SP2.36.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 976,7	2 470,8	0,0	0,0	706,6	632,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 787	SP2.36.1.RA
Total 36.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 977	2 471	0	0	2 044	1 970	0	0	0	0	0	8 461	SP2.36.1.T
36.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540	SP2.36.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.36.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 380,0	1 591,7	0,0	0,0	2 018,6	1 641,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 632	SP2.36.2.RA
Total 36.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620	1 892	0	0	2 019	1 642	0	0	0	0	0	7 172	SP2.36.2.T
36.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120	SP2.36.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.36.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,7	133,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240	SP2.36.3.RA
Total 36.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	SP2.36.3.T
36.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120	SP2.36.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.36.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,7	133,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240	SP2.36.4.RA
Total 36.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	SP2.36.4.T
36.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120	SP2.36.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	74,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150	SP2.36.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	147,3	147,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297	SP2.36.5.RA
Total 36.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	68	0	0	222	222	0	0	0	0	0	567	SP2.36.5.T
36.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120	SP2.36.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,3	266,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	464	SP2.36.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.36.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	366,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655	SP2.36.6.RA
Total 36.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	539	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 238	SP2.36.6.T
TOTAL Lot 36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 510	5 530	0	0	4 285	3 834	0	0	0	0	0	18 159	SP2.36.T
Lot 37	Mise en Production (Interfaces L2)																						
	Date de début: juin 2018																						
</																							

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

[illegible]

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

38.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.38.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384	SP2.38.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,8	0,0	0,0	0,0	0,0	771	SP2.38.2.RA	
Total 38.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155	0	0	0	0	0	1 155	SP2.38.2.T
38.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.38.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.38.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.38.3.RA	
Total 38.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.38.3.T
38.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.38.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.38.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.38.4.RA	
Total 38.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.38.4.T
38.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.38.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.38.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.38.5.RA	
Total 38.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.38.5.T
38.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.38.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.38.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.38.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.38.6.RA	
Total 38.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.38.6.T
TOTAL Lot 38		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155	0	0	0	0	0	1 155	SP2.38.T
Lot 39																							
	Support (R1.2)																						
	Date de début: août 2018																						
Date de fin: octobre 2018																							
39.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'aalliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.39.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.39.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 658,8	478,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 137	SP2.39.1.RA	
Total 39.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 659	479	0	0	0	0	0	0	0	0	2 137	SP2.39.1.T
39.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,3	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491	SP2.39.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.39.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 459,3	282,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 742	SP2.39.2.RA	
Total 39.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 841	393	0	0	0	0	0	0	0	0	2 233	SP2.39.2.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

39.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89	SP2.39.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.39.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89	SP2.39.3.RA
Total 39.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	40	0	0	0	0	0	0	0	179	SP2.39.3.T
39.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89	SP2.39.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.39.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89	SP2.39.4.RA
Total 39.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	40	0	0	0	0	0	0	0	179	SP2.39.4.T
39.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89	SP2.39.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.39.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	551,1	220,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	771	SP2.39.5.RA
Total 39.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	240	0	0	0	0	0	0	0	861	SP2.39.5.T
39.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89	SP2.39.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,3	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357	SP2.39.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.39.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,3	133,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	667	SP2.39.6.RA
Total 39.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880	233	0	0	0	0	0	0	0	1 113	SP2.39.6.T
TOTAL Lot 39		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 277	1 425	0	0	0	0	0	0	0	6 702	SP2.39.T
Lot 40	Support (R2.1)																					
	Date de début: août 2018																					
	Date de fin: octobre 2018																					
40.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.40.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	768,0	384,0	0,0	0,0	0,0	1 152	SP2.40.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 098,1	734,9	0,0	0,0	718,0	359,0	0,0	0,0	0,0	3 910	SP2.40.1.RA
Total 40.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098	735	0	0	1 486	743	0	0	0	5 062	SP2.40.1.T
40.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,7	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313	SP2.40.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.40.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,7	182,5	0,0	0,0	1 045,3	446,3	0,0	0,0	0,0	2 307	SP2.40.2.RA
Total 40.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	253	0	0	1 045	446	0	0	0	2 619	SP2.40.2.T
40.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89	SP2.40.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.40.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285	SP2.40.3.RA
Total 40.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	60	0	0	0	0	0	0	0	375	SP2.40.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

40.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89	SP2.40.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.40.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196	SP2.40.4.RA
Total 40.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	40	0	0	0	0	0	0	0	285	SP2.40.4.T
40.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89	SP2.40.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.40.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	SP2.40.5.RA
Total 40.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	20	0	0	0	0	0	0	0	91	SP2.40.5.T
40.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89	SP2.40.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,3	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357	SP2.40.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.40.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384	SP2.40.6.RA
Total 40.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651	180	0	0	0	0	0	0	0	831	SP2.40.6.T
TOTAL Lot 40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 255	1 288	0	0	2 531	1 189	0	0	0	9 263	SP2.40.T
Lot 41	Support (R2.2) Date de début: août 2018 Date de fin: octobre 2018																					
41.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.41.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576,0	192,0	0,0	0,0	0,0	768	SP2.41.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 978,5	700,4	0,0	0,0	370,8	185,4	0,0	0,0	0,0	3 235	SP2.41.1.RA
Total 41.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 978	700	0	0	947	377	0	0	0	4 003	SP2.41.1.T
41.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402	SP2.41.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.41.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	225,0	0,0	0,0	793,6	376,8	0,0	0,0	0,0	2 175	SP2.41.2.RA
Total 41.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092	315	0	0	794	377	0	0	0	2 577	SP2.41.2.T
41.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89	SP2.41.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.41.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143	SP2.41.3.RA
Total 41.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	40	0	0	0	0	0	0	0	232	SP2.41.3.T
41.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89	SP2.41.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.41.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143	SP2.41.4.RA
Total 41.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	40	0	0	0	0	0	0	0	232	SP2.41.4.T

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

[illegible]

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

42.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.42.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.42.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.42.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.42.6.RA	
Total 42.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.42.6.T	
TOTAL Lot 42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 352	1 855	0	0	0	0	7 206	SP2.42.T
Lot 43	Support (Conversions L2)																						
	Date de début: août 2018																						
	Date de fin: octobre 2018																						
43.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.1.RA	
Total 43.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.43.1.T	
43.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	768,0	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960	SP2.43.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 627,0	370,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 998	SP2.43.2.RA
Total 43.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395	563	0	0	0	0	2 958	SP2.43.2.T
43.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.3.RA	
Total 43.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.43.3.T	
43.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.4.RA	
Total 43.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.43.4.T	
43.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.5.RA	
Total 43.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.43.5.T	
43.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.6.RA	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total 43.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.43.6.T	
TOTAL Lot 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395	563	0	0	0	0	2 958	SP2.43.T
Total Livraison 2	0	0	0	0	0	62 165	50 655	45 868	91 031	91 268	82 991	73 389	78 099	70 314	28 849	4 361	0	0	0	0	678 990	SP2.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	3 - Livraison processus personnes habilitées (R3.1) 3 - Livraison véhicules (R3.2)
Années:	1 à 5
Alliance :	Équipe Deloitte

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Lot 44	Conception (R3.1)																							
	Date de début: septembre 2018																							
	Date de fin: octobre 2018																							
44.1 - Intégration fonctionnelle																								
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.44.1.RA		
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,5	331,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	597	SP3.44.1.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	796,6	995,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 792	SP3.44.1.RA		
Total 44.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062	1 328	0	0	0	0	0	0	0	2 390	SP3.44.1.T		
44.2 - Intégration technologique																								
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693	SP3.44.2.RA		
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 287	SP3.44.2.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 408,0	1 760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 168	SP3.44.2.RA		
Total 44.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 288	2 860	0	0	0	0	0	0	0	5 148	SP3.44.2.T		
44.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.44.3.RA		
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84	SP3.44.3.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.44.3.RA		
Total 44.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	187	0	0	0	0	0	0	0	336	SP3.44.3.T		
44.4 - Communication																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.44.4.RA		
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84	SP3.44.4.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.44.4.RA		
Total 44.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	187	0	0	0	0	0	0	0	336	SP3.44.4.T		
44.5 - Formation																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.44.5.RA		
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342	SP3.44.5.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900	SP3.44.5.RA		
Total 44.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608	760	0	0	0	0	0	0	0	1 368	SP3.44.5.T		
44.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.44.6.RA		
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504	SP3.44.6.RE		
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,7	293,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528	SP3.44.6.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	954	SP3.44.6.RA		

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total 44.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939	1 173	0	0	0	0	0	0	0	2 112	SP3.44.6.T	
TOTAL Lot 44		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 195	6 494	0	0	0	0	0	0	0	11 690	SP3.44.T	
Lot 45	Conception (R3.2)																						
	Date de début: septembre 2018																						
	Date de fin: octobre 2018																						
	45.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360	SP3.45.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436,6	545,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	982	SP3.45.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 149,7	1 437,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 587	SP3.45.1.RA
Total 45.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 746	2 183	0	0	0	0	0	0	0	0	3 929	SP3.45.1.T
45.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693	SP3.45.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532,0	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 197	SP3.45.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 288,0	1 610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 898	SP3.45.2.RA
Total 45.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 128	2 660	0	0	0	0	0	0	0	0	4 788	SP3.45.2.T
45.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.45.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84	SP3.45.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.45.3.RA
Total 45.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	187	0	0	0	0	0	0	0	0	336	SP3.45.3.T
45.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.45.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84	SP3.45.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.45.4.RA
Total 45.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	187	0	0	0	0	0	0	0	0	336	SP3.45.4.T
45.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.45.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,1	263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475	SP3.45.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	577,4	721,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 299	SP3.45.5.RA
Total 45.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845	1 055	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	SP3.45.5.T
45.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.45.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504	SP3.45.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,3	246,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444	SP3.45.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702	SP3.45.6.RA
Total 45.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789	987	0	0	0	0	0	0	0	0	1 776	SP3.45.6.T
TOTAL Lot 45		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 807	7 258	0	0	0	0	0	0	0	0	13 065	SP3.45.T
Lot 46	Conception (Interfaces L3)																						
	Date de début: septembre 2018																						
	Date de fin: octobre 2018																						

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

46.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.1.RA
Total 46.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.46.1.T
46.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.2.RA
Total 46.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.46.2.T
46.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.3.RA
Total 46.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.46.3.T
46.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.4.RA
Total 46.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.46.4.T
46.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.5.RA
Total 46.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.46.5.T
46.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.46.6.RA
Total 46.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.46.6.T
TOTAL Lot 46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.46.T
Lot 47																						
	Conception (Conversions L3)																					
	Date de début: septembre 2018																					
Date de fin: octobre 2018																						
47.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.1.RA
Total 47.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.47.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

47.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.2.RA
Total 47.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.47.2.T
47.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.3.RA
Total 47.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.47.3.T
47.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.4.RA
Total 47.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.47.4.T
47.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.5.RA
Total 47.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.47.5.T
47.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.47.6.RA
Total 47.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.47.6.T
TOTAL Lot 47		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.47.T
Lot 48	Réalisation (R3.1)																					
	Date de début: novembre 2018																					
	Date de fin: avril 2019																					
48.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.48.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 606,1	2 337,5	956,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 900	SP3.48.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 818,4	7 012,5	2 869,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 700	SP3.48.1.RA
Total 48.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 425	9 350	3 826	0	0	0	0	0	0	19 600	SP3.48.1.T
48.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	1 320,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 860	SP3.48.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 957,5	2 440,0	1 016,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 414	SP3.48.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 882,5	6 000,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 383	SP3.48.2.RA
Total 48.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 830	9 760	4 067	0	0	0	0	0	0	21 657	SP3.48.2.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

48.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.48.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	160,0	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347	SP3.48.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.48.3.RA
Total 48.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	640	267	0	0	0	0	0	1 387	SP3.48.3.T
48.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.48.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	160,0	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347	SP3.48.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.48.4.RA
Total 48.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	640	267	0	0	0	0	0	1 387	SP3.48.4.T
48.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.48.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	117,3	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	817	SP3.48.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	1 820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 932	SP3.48.5.RA
Total 48.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	469	2 560	0	0	0	0	0	3 269	SP3.48.5.T
48.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.48.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	960,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 080	SP3.48.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,0	1 026,7	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 217	SP3.48.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 170,0	1 880,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 050	SP3.48.6.RA
Total 48.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760	4 107	2 000	0	0	0	0	0	8 867	SP3.48.6.T
TOTAL Lot 48		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 215	24 966	12 986	0	0	0	0	0	56 166	SP3.48.T
Lot 49	Réalisation (R3.2)																					
	Date de début: novembre 2018																					
	Date de fin: avril 2019																					
49.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	480,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 040	SP3.49.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 899,5	2 777,7	1 128,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 806	SP3.49.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 338,4	7 853,0	3 186,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 378	SP3.49.1.RA
Total 49.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 598	11 111	4 515	0	0	0	0	0	23 224	SP3.49.1.T
49.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	1 320,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 860	SP3.49.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 220,0	2 620,0	1 091,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 932	SP3.49.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 670,0	6 540,0	2 725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 935	SP3.49.2.RA
Total 49.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 880	10 480	4 367	0	0	0	0	0	23 727	SP3.49.2.T
49.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.49.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	160,0	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347	SP3.49.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.49.3.RA
Total 49.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	640	267	0	0	0	0	0	1 387	SP3.49.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

49.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.49.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	160,0	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347	SP3.49.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.49.4.RA
Total 49.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	640	267	0	0	0	0	0	1 387	SP3.49.4.T
49.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.49.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,3	117,3	606,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	785	SP3.49.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	112,0	1 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 836	SP3.49.5.RA
Total 49.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	469	2 427	0	0	0	0	0	3 141	SP3.49.5.T
49.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.49.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	960,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 080	SP3.49.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	866,7	433,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870	SP3.49.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,0	1 400,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 010	SP3.49.6.RA
Total 49.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280	3 467	1 733	0	0	0	0	0	7 480	SP3.49.6.T
TOTAL Lot 49		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 963	26 807	13 575	0	0	0	0	0	60 345	SP3.49.T
Lot 50	Réalisation (Interfaces L3)																					
	Date de début: novembre 2018																					
	Date de fin: avril 2019																					
50.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.50.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,2	777,6	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 685	SP3.50.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 749,6	2 332,8	972,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 054	SP3.50.1.RA
Total 50.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 333	3 110	1 296	0	0	0	0	0	6 739	SP3.50.1.T
50.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.50.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 811,3	3 748,4	1 561,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 122	SP3.50.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 434,0	11 245,3	4 685,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 365	SP3.50.2.RA
Total 50.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 245	14 994	6 247	0	0	0	0	0	32 486	SP3.50.2.T
50.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.50.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.50.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.50.3.RA
Total 50.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.50.3.T
50.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.50.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

50.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.50.5.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.50.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.50.5.RA	
Total 50.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.50.5.T	
50.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.50.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.50.6.RE	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.50.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.50.6.RA	
Total 50.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.50.6.T	
TOTAL Lot 50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 578	18 104	7 543	0	0	0	0	0	39 226	SP3.50.T
Lot 51	Réalisation (Conversions L3)																					
	Date de début: novembre 2018																					
	Date de fin: avril 2019																					
51.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.51.1.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,8	302,4	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655	SP3.51.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680,4	907,2	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 966	SP3.51.1.RA
Total 51.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907	1 210	504	0	0	0	0	0	2 621	SP3.51.1.T
51.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.51.2.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 093,3	1 457,7	607,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 158	SP3.51.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 279,9	4 373,2	1 822,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 475	SP3.51.2.RA
Total 51.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 373	5 831	2 430	0	0	0	0	0	12 634	SP3.51.2.T
51.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.51.3.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.51.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.51.3.RA	
Total 51.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.51.3.T
51.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.51.4.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.51.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.51.4.RA	
Total 51.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.51.4.T
51.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.51.5.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.51.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.51.5.RA	
Total 51.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.51.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

51.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.51.6.RA		
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.51.6.RE		
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.51.6.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.51.6.RA		
Total 51.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.51.6.T		
TOTAL Lot 51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 280	7 040	2 934	0	0	0	0	0	15 254	SP3.51.T	
Lot 52																							
	Test (R3.1)																						
	Date de début: mai 2019																						
Date de fin: octobre 2019																							
52.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.52.1.RA		
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 432,1	1 622,5	369,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 424	SP3.52.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 296,3	4 867,4	1 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 273	SP3.52.1.RA	
Total 52.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 728	6 490	1 479	0	0	0	0	13 697	SP3.52.1.T
52.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	1 540,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 860	SP3.52.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 626,7	2 753,3	786,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 167	SP3.52.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	6 720,0	1 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 640	SP3.52.2.RA
Total 52.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 507	11 013	3 147	0	0	0	0	20 667	SP3.52.2.T
52.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.52.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.52.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	560,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 040	SP3.52.3.RA
Total 52.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	1 120	320	0	0	0	0	2 080	SP3.52.3.T
52.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.52.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,7	186,7	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	347	SP3.52.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.52.4.RA
Total 52.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427	747	213	0	0	0	0	1 387	SP3.52.4.T
52.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.52.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 013,3	1 773,3	346,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 133	SP3.52.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 880,0	5 040,0	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 880	SP3.52.5.RA
Total 52.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 053	7 093	1 387	0	0	0	0	12 533	SP3.52.5.T
52.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.52.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	1 120,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 080	SP3.52.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 493,3	2 613,3	746,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 853	SP3.52.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 680,0	6 440,0	1 840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 960	SP3.52.6.RA

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total 52.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 973	10 453	2 987	0	0	0	0	19 413	SP3.52.6.T
TOTAL Lot 52		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 328	36 917	9 532	0	0	0	0	69 777	SP3.52.T
Lot 53	Test (R3.2)																						
	Date de début: mai 2019																						
	Date de fin: octobre 2019																						
53.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	560,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 040	SP3.53.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 601,1	2 025,1	503,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 130	SP3.53.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 483,3	5 515,3	1 351,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11 350	SP3.53.1.RA
Total 53.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 404	8 100	2 015	0	0	0	0	16 520	SP3.53.1.T
53.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	1 540,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 860	SP3.53.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 746,7	2 963,3	846,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 557	SP3.53.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 360,0	7 350,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 810	SP3.53.2.RA
Total 53.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 987	11 853	3 387	0	0	0	0	22 227	SP3.53.2.T
53.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.53.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.53.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	560,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 040	SP3.53.3.RA
Total 53.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	1 120	320	0	0	0	0	2 080	SP3.53.3.T
53.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.53.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,7	186,7	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	347	SP3.53.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.53.4.RA
Total 53.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427	747	213	0	0	0	0	1 387	SP3.53.4.T
53.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.53.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960,0	1 680,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 960	SP3.53.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 720,0	4 760,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 360	SP3.53.5.RA
Total 53.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 840	6 720	1 280	0	0	0	0	11 840	SP3.53.5.T
53.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SP3.53.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	1 120,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 080	SP3.53.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 386,7	2 426,7	693,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 507	SP3.53.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 360,0	5 880,0	1 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 920	SP3.53.6.RA
Total 53.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 547	9 707	2 773	0	0	0	0	18 027	SP3.53.6.T
TOTAL Lot 53		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 844	38 247	9 988	0	0	0	0	72 080	SP3.53.T
Lot 54	Test (Interfaces L3)																						
	Date de début: mai 2019																						
	Date de fin: octobre 2019																						

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

54.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.54.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,6	604,8	172,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 123	SP3.54.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 036,8	1 814,4	518,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 370	SP3.54.1.RA
Total 54.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 382	2 419	691	0	0	0	0	4 493	SP3.54.1.T
54.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.54.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 126,5	1 971,4	563,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 661	SP3.54.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 379,6	5 914,2	1 689,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10 984	SP3.54.2.RA
Total 54.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 506	7 886	2 253	0	0	0	0	14 645	SP3.54.2.T
54.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.54.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.54.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.54.3.RA
Total 54.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.54.3.T
54.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.54.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.54.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.54.4.RA
Total 54.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.54.4.T
54.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.54.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.54.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.54.5.RA
Total 54.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.54.5.T
54.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.54.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.54.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.54.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.54.6.RA
Total 54.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.54.6.T
TOTAL Lot 54		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 888	10 305	2 944	0	0	0	0	19 138	SP3.54.T
Lot 55																							
	Test (Conversions L3)																						
	Date de début: mai 2019																						
Date de fin: octobre 2019																							
55.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.55.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,4	235,2	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	437	SP3.55.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,2	705,6	201,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 310	SP3.55.1.RA
Total 55.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	941	269	0	0	0	0	1 747	SP3.55.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

55.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.55.2.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	438,1	766,7	219,0	0,0	0,0	0,0	1 424	SP3.55.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 314,3	2 300,0	657,1	0,0	0,0	0,0	4 271	SP3.55.2.RA
Total 55.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 752	3 067	876	0	0	0	5 695	SP3.55.2.T
55.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.55.3.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.55.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.55.3.RA	
Total 55.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.55.3.T
55.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.55.4.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.55.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.55.4.RA	
Total 55.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.55.4.T
55.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.55.5.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.55.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.55.5.RA	
Total 55.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.55.5.T
55.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.55.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.55.6.RE	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.55.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.55.6.RA	
Total 55.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.55.6.T
TOTAL Lot 55		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290	4 007	1 145	0	0	0	7 442	SP3.55.T
Lot 56	Mise en Production (R3.1)																					
	Date de début: novembre 2019																					
	Date de fin: décembre 2019																					
56.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.56.1.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,8	0,0	0,0	0,0	691	SP3.56.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 072,3	0,0	0,0	0,0	2 072	SP3.56.1.RA
Total 56.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 763	0	0	0	2 763	SP3.56.1.T
56.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	0,0	0,0	0,0	990	SP3.56.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 770,0	0,0	0,0	0,0	1 770	SP3.56.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 320,0	0,0	0,0	0,0	4 320	SP3.56.2.RA
Total 56.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 080	0	0	0	7 080	SP3.56.2.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

56.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SP3.56.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SP3.56.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360	SP3.56.3.RA
Total 56.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	SP3.56.3.T
56.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SP3.56.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120	SP3.56.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SP3.56.4.RA
Total 56.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	SP3.56.4.T
56.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SP3.56.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780	SP3.56.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 160	SP3.56.5.RA
Total 56.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120	0	0	0	0	3 120	SP3.56.5.T
56.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SP3.56.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720	SP3.56.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 183,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 183	SP3.56.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 650	SP3.56.6.RA
Total 56.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 733	0	0	0	0	4 733	SP3.56.6.T
TOTAL Lot 56		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 896	0	0	0	0	18 896	SP3.56.T
Lot 57	Mise en Production (R3.2)																						
	Date de début: novembre 2019																						
	Date de fin: décembre 2019																						
57.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360	SP3.57.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,8	0,0	0,0	0,0	0,0	991	SP3.57.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 612,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 612	SP3.57.1.RA
Total 57.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 963	0	0	0	0	3 963	SP3.57.1.T
57.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990	SP3.57.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 905	SP3.57.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 725	SP3.57.2.RA
Total 57.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	0	0	0	0	7 620	SP3.57.2.T
57.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SP3.57.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SP3.57.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360	SP3.57.3.RA
Total 57.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	SP3.57.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

57.4 - Communication																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SP3.57.4.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120	SP3.57.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SP3.57.4.RA	
Total 57.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	SP3.57.4.T	
57.5 - Formation																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SP3.57.5.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720	SP3.57.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 980	SP3.57.5.RA	
Total 57.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880	0	0	0	0	2 880	SP3.57.5.T	
57.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SP3.57.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720	SP3.57.6.RE	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 063,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 063	SP3.57.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 290	SP3.57.6.RA	
Total 57.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 253	0	0	0	0	4 253	SP3.57.6.T	
TOTAL Lot 57		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 916	0	0	0	0	19 916	SP3.57.T	
Lot 58	Mise en Production (Interfaces L3)																							
	Date de début: novembre 2019																							
	Date de fin: décembre 2019																							
58.1 - Intégration fonctionnelle																								
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.58.1.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,2	0,0	0,0	0,0	0,0	259	SP3.58.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	777,6	0,0	0,0	0,0	0,0	778	SP3.58.1.RA	
Total 58.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037	0	0	0	0	1 037	SP3.58.1.T	
58.2 - Intégration technologique																								
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.58.2.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648	SP3.58.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 944,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 944	SP3.58.2.RA	
Total 58.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 592	0	0	0	0	2 592	SP3.58.2.T	
58.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.58.3.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.58.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.58.3.RA	
Total 58.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.58.3.T
58.4 - Communication																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.58.4.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.58.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.58.4.RA	
Total 58.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.58.4.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

58.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.58.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.58.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.58.5.RA	
Total 58.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.58.5.T	
58.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.58.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.58.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.58.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.58.6.RA	
Total 58.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.58.6.T	
TOTAL Lot 58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 629	0	0	0	0	3 629	SP3.58.T
Lot 59	Mise en Production (Conversions L3)																						
	Date de début: novembre 2019																						
	Date de fin: décembre 2019																						
59.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.59.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	101	SP3.59.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,4	0,0	0,0	0,0	0,0	302	SP3.59.1.RA
Total 59.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	0	0	0	0	403	SP3.59.1.T
59.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.59.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252	SP3.59.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	756,0	0,0	0,0	0,0	0,0	756	SP3.59.2.RA
Total 59.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008	0	0	0	0	1 008	SP3.59.2.T
59.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.59.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.59.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.59.3.RA	
Total 59.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.59.3.T
59.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.59.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.59.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.59.4.RA	
Total 59.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.59.4.T
59.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.59.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.59.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.59.5.RA	
Total 59.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.59.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

59.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.59.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.59.6.RE	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.59.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.59.6.RA	
Total 59.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.59.6.T	
TOTAL Lot 59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 411	0	0	0	1 411	SP3.59.T
Lot 60																						
	Support (R3.1)																					
	Date de début: janvier 2020																					
	Date de fin: mars 2020																					
60.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.60.1.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483,5	0,0	0,0	0,0	483	SP3.60.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 450,4	0,0	0,0	0,0	1 450	SP3.60.1.RA
Total 60.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 934	0	0	0	1 934	SP3.60.1.T
60.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 274,0	0,0	0,0	0,0	1 274	SP3.60.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 226,3	0,0	0,0	0,0	1 226	SP3.60.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 405,0	0,0	0,0	0,0	2 405	SP3.60.2.RA
Total 60.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 905	0	0	0	4 905	SP3.60.2.T
60.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SP3.60.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200	SP3.60.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	340	SP3.60.3.RA
Total 60.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	SP3.60.3.T
60.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SP3.60.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0	173	SP3.60.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SP3.60.4.RA
Total 60.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693	0	0	0	693	SP3.60.4.T
60.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SP3.60.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 126,7	0,0	0,0	0,0	1 127	SP3.60.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 120,0	0,0	0,0	0,0	3 120	SP3.60.5.RA
Total 60.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 507	0	0	0	4 507	SP3.60.5.T
60.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SP3.60.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	1 040	SP3.60.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	826,7	0,0	0,0	0,0	827	SP3.60.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 180,0	0,0	0,0	0,0	1 180	SP3.60.6.RA

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

Total 60.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 307	0	0	0	3 307	SP3.60.6.T
TOTAL Lot 60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 146	0	0	0	16 146	SP3.60.T
Lot 61	Support (R3.2)																					
	Date de début: janvier 2020																					
		Date de fin: mars 2020																				
61.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SP3.61.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,1	0,0	0,0	0,0	310	SP3.61.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,4	0,0	0,0	0,0	670	SP3.61.1.RA
Total 61.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241	0	0	0	1 241	SP3.61.1.T
61.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 170,0	0,0	0,0	0,0	1 170	SP3.61.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 191,7	0,0	0,0	0,0	1 192	SP3.61.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 405,0	0,0	0,0	0,0	2 405	SP3.61.2.RA
Total 61.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 767	0	0	0	4 767	SP3.61.2.T
61.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SP3.61.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200	SP3.61.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	340	SP3.61.3.RA
Total 61.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	SP3.61.3.T
61.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SP3.61.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0	173	SP3.61.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SP3.61.4.RA
Total 61.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693	0	0	0	693	SP3.61.4.T
61.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SP3.61.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	1 040	SP3.61.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 860,0	0,0	0,0	0,0	2 860	SP3.61.5.RA
Total 61.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 160	0	0	0	4 160	SP3.61.5.T
61.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SP3.61.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	1 040	SP3.61.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	0,0	0,0	0,0	740	SP3.61.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0	0,0	0,0	0,0	920	SP3.61.6.RA
Total 61.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 960	0	0	0	2 960	SP3.61.6.T
TOTAL Lot 61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 621	0	0	0	14 621	SP3.61.T
Lot 62	Support (Interfaces L3)																					
	Date de début: janvier 2020																					
		Date de fin: mars 2020																				

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

62.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,6	0,0	0,0	0,0	130	SP3.62.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,8	0,0	0,0	0,0	389	SP3.62.1.RA
Total 62.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	0	0	0	518	SP3.62.1.T
62.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0	324	SP3.62.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	972,0	0,0	0,0	0,0	972	SP3.62.2.RA
Total 62.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296	0	0	0	1 296	SP3.62.2.T
62.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.3.RA	
Total 62.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.62.3.T
62.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.4.RA	
Total 62.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.62.4.T
62.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.5.RA	
Total 62.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.62.5.T
62.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.6.RA	
Total 62.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.62.6.T
TOTAL Lot 62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 814	0	0	0	1 814	SP3.62.T
Lot 63																							
	Support (Conversions L3)																						
	Date de début: janvier 2020																						
Date de fin: mars 2020																							
63.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	50	SP3.63.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,2	0,0	0,0	0,0	151	SP3.63.1.RA
Total 63.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	202	SP3.63.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

63.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.2.RA		
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.63.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378,0	0,0	0,0	0,0	378	SP3.63.2.RA	
Total 63.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0	0	0	504	SP3.63.2.T	
63.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.3.RA		
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.3.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.3.RA		
Total 63.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.63.3.T	
63.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.4.RA		
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.4.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.4.RA		
Total 63.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.63.4.T	
63.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.5.RA		
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.5.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.5.RA		
Total 63.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.63.5.T	
63.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.6.RA		
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.6.RE		
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.6.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.6.RA		
Total 63.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.63.6.T	
TOTAL Lot 63		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706	0	0	0	706	SP3.63.T	
Total Livraison 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 002	70 788	76 917	92 389	89 476	67 462	33 286	0	0	0	441 321	SP3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	4 - Livraison processus indmenisation et réhabilitations des accidentés de la route
Années:	1 à 5
Alliance :	Équipe Deloitte

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot 64	Conception (R4) Date de début: septembre 2018 Date de fin: octobre 2018																						
64.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360	SPIR.64.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,1	317,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572	SPIR.64.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 280,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 880	SPIR.64.1.RA
Total 64.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 694	2 118	0	0	0	0	0	0	0	0	3 812	SPIR.64.1.T
64.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.64.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,9	141,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254	SPIR.64.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 440	SPIR.64.2.RA
Total 64.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753	941	0	0	0	0	0	0	0	0	1 694	SPIR.64.2.T
64.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SPIR.64.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44	SPIR.64.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SPIR.64.3.RA
Total 64.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	165	0	0	0	0	0	0	0	0	296	SPIR.64.3.T
64.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SPIR.64.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44	SPIR.64.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SPIR.64.4.RA
Total 64.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	165	0	0	0	0	0	0	0	0	296	SPIR.64.4.T
64.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SPIR.64.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,8	139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251	SPIR.64.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	577,4	721,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 299	SPIR.64.5.RA
Total 64.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745	931	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676	SPIR.64.5.T
64.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SPIR.64.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504	SPIR.64.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,5	130,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235	SPIR.64.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702	SPIR.64.6.RA

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total 64.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	871	0	0	0	0	0	0	0	1 567	SPIR.64.6.T
TOTAL Lot 64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 152	5 190	0	0	0	0	0	0	0	9 342	SPIR.64.T
Lot 65	Conception (Interfaces L4)																					
	Date de début: septembre 2018																					
	Date de fin: octobre 2018																					
	65.1 - Intégration fonctionnelle																					
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.65.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91	SPIR.65.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	337,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518	SPIR.65.1.RA
Total 65.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	397	0	0	0	0	0	0	0	609	SPIR.65.1.T
65.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.65.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8	194,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286	SPIR.65.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 620	SPIR.65.2.RA
Total 65.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	1 294	0	0	0	0	0	0	0	1 906	SPIR.65.2.T
65.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.65.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.65.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.65.3.RA
Total 65.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.65.3.T
65.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.65.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.65.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.65.4.RA
Total 65.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.65.4.T
65.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.65.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.65.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.65.5.RA
Total 65.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.65.5.T
65.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.65.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.65.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.65.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.65.6.RA
Total 65.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.65.6.T
TOTAL Lot 65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824	1 691	0	0	0	0	0	0	0	2 515	SPIR.65.T
Lot 66	Conception (Conversions L4)																					
	Date de début: septembre 2018																					
	Date de fin: octobre 2018																					

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

66.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.66.1.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91	SPIR.66.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	337,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518	SPIR.66.1.RA	
Total 66.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	397	0	0	0	0	0	0	0	609	SPIR.66.1.T
66.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.66.2.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8	194,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286	SPIR.66.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 620	SPIR.66.2.RA	
Total 66.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	1 294	0	0	0	0	0	0	0	1 906	SPIR.66.2.T
66.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.66.3.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.66.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.66.3.RA	
Total 66.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.66.3.T
66.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.66.4.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.66.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.66.4.RA	
Total 66.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.66.4.T
66.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.66.5.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.66.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.66.5.RA	
Total 66.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.66.5.T
66.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.66.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.66.6.RE	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.66.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.66.6.RA	
Total 66.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.66.6.T
TOTAL Lot 66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824	1 691	0	0	0	0	0	0	0	2 515	SPIR.66.T
Lot 67	Réalisation (R4)																					
	Date de début: novembre 2018																					
	Date de fin: avril 2019																					
67.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	480,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	1 040	SPIR.67.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571,8	762,4	317,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 652	SPIR.67.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 880,0	3 840,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 320	SPIR.67.1.RA	
Total 67.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 812	5 082	2 118	0	0	0	0	0	11 012	SPIR.67.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

67.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.67.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	0,0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141	SPIR.67.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800	SPIR.67.2.RA
Total 67.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	0	471	0	0	0	0	0	941	SPIR.67.2.T
67.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SPIR.67.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	84,7	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184	SPIR.67.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SPIR.67.3.RA
Total 67.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	565	235	0	0	0	0	0	1 224	SPIR.67.3.T
67.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SPIR.67.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	42,4	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92	SPIR.67.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.67.4.RA
Total 67.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	282	118	0	0	0	0	0	612	SPIR.67.4.T
67.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SPIR.67.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	62,1	321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416	SPIR.67.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	112,0	1 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 836	SPIR.67.5.RA
Total 67.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	414	2 141	0	0	0	0	0	2 772	SPIR.67.5.T
67.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	240,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520	SPIR.67.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.67.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,5	158,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342	SPIR.67.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600	SPIR.67.6.RA
Total 67.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	1 224	1 059	0	0	0	0	0	2 462	SPIR.67.6.T
TOTAL Lot 67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 314	7 567	6 141	0	0	0	0	0	19 022	SPIR.67.T
Lot 68	Réalisation (Interfaces L4)																					
	Date de début: novembre 2018																					
	Date de fin: avril 2019																					
68.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.68.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,2	142,9	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310	SPIR.68.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	607,5	810,0	337,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 755	SPIR.68.1.RA
Total 68.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715	953	397	0	0	0	0	0	2 065	SPIR.68.1.T
68.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.68.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,4	465,9	194,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 009	SPIR.68.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 980,0	2 640,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 720	SPIR.68.2.RA
Total 68.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 329	3 106	1 294	0	0	0	0	0	6 729	SPIR.68.2.T

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

68.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.68.3.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.68.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.68.3.RA	
Total 68.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.68.3.T	
68.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.68.4.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.68.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.68.4.RA	
Total 68.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.68.4.T	
68.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.68.5.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.68.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.68.5.RA	
Total 68.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.68.5.T	
68.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.68.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.68.6.RE	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.68.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.68.6.RA	
Total 68.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.68.6.T	
TOTAL Lot 68		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 044	4 059	1 691	0	0	0	0	0	8 794	SPIR.68.T
Lot 69	Réalisation (Conversions L4)																					
	Date de début: novembre 2018																					
	Date de fin: avril 2019																					
69.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.69.1.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,2	142,9	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310	SPIR.69.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	607,5	810,0	337,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 755	SPIR.69.1.RA
Total 69.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715	953	397	0	0	0	0	0	2 065	SPIR.69.1.T
69.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.69.2.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,4	465,9	194,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 009	SPIR.69.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 980,0	2 640,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 720	SPIR.69.2.RA
Total 69.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 329	3 106	1 294	0	0	0	0	0	6 729	SPIR.69.2.T
69.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.69.3.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.69.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.69.3.RA	
Total 69.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.69.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

69.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.69.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.69.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.69.4.RA	
Total 69.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.69.4.T	
69.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.69.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.69.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.69.5.RA	
Total 69.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.69.5.T	
69.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.69.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.69.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.69.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.69.6.RA	
Total 69.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.69.6.T	
TOTAL Lot 69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 044	4 059	1 691	0	0	0	0	0	0	8 794	SPIR.69.T
Lot 70	Test (L4)																						
	Date de début: mai 2019																						
	Date de fin: octobre 2019																						
70.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720	SPIR.70.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487,1	254,1	0,0	0,0	0,0	0,0	741	SPIR.70.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	1 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 480	SPIR.70.1.RA
Total 70.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 247	1 694	0	0	0	0	4 941	SPIR.70.1.T
70.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.70.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,9	141,2	0,0	0,0	0,0	0,0	494	SPIR.70.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800	SPIR.70.2.RA
Total 70.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 353	941	0	0	0	0	3 294	SPIR.70.2.T
70.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360	SPIR.70.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,2	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	191	SPIR.70.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720	SPIR.70.3.RA
Total 70.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988	282	0	0	0	0	1 271	SPIR.70.3.T
70.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360	SPIR.70.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	64	SPIR.70.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.70.4.RA
Total 70.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	94	0	0	0	0	424	SPIR.70.4.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

70.5 - Formation																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360	SPIR.70.5.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,6	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	152	SPIR.70.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500	SPIR.70.5.RA	
Total 70.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918	94	0	0	0	0	1 012	SPIR.70.5.T	
70.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360	SPIR.70.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 120,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 440	SPIR.70.6.RE	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,5	247,1	0,0	0,0	0,0	0,0	671	SPIR.70.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000	SPIR.70.6.RA	
Total 70.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 824	1 647	0	0	0	0	4 471	SPIR.70.6.T	
TOTAL Lot 70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 659	4 753	0	0	0	0	15 412	SPIR.70.T	
Lot 71	Test (Interfaces L4)																							
	Date de début: mai 2019																							
	Date de fin: octobre 2019																							
71.1 - Intégration fonctionnelle																								
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.71.1.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	111,2	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	206	SPIR.71.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	630,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 170	SPIR.71.1.RA
Total 71.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	741	212	0	0	0	0	1 376	SPIR.71.1.T
71.2 - Intégration technologique																								
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.71.2.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,4	176,5	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	431	SPIR.71.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960,0	1 000,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 440	SPIR.71.2.RA
Total 71.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129	1 176	565	0	0	0	0	2 871	SPIR.71.2.T
71.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.71.3.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.71.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.71.3.RA	
Total 71.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.71.3.T
71.4 - Communication																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.71.4.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.71.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.71.4.RA	
Total 71.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.71.4.T
71.5 - Formation																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.71.5.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.71.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.71.5.RA	
Total 71.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.71.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

71.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.71.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.71.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.71.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.71.6.RA	
Total 71.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.71.6.T	
TOTAL Lot 71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 553	1 918	776	0	0	0	0	4 247	SPIR.71.T
Lot 72																							
	Test (Conversions L4)																						
	Date de début: mai 2019																						
Date de fin: octobre 2019																							
72.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.72.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	111,2	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	206	SPIR.72.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	630,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 170	SPIR.72.1.RA
Total 72.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	741	212	0	0	0	0	1 376	SPIR.72.1.T
72.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.72.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,4	141,2	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	395	SPIR.72.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960,0	800,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 240	SPIR.72.2.RA
Total 72.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129	941	565	0	0	0	0	2 635	SPIR.72.2.T
72.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.72.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.72.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.72.3.RA	
Total 72.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.72.3.T
72.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.72.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.72.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.72.4.RA	
Total 72.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.72.4.T
72.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.72.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.72.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.72.5.RA	
Total 72.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.72.5.T
72.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.72.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.72.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.72.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.72.6.RA	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total 72.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.72.6.T	
TOTAL Lot 72		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 553	1 682	776	0	0	0	0	4 012	SPIR.72.T
Lot 73	Mise en Production (L4)																						
	Date de début: novembre 2019																						
	Date de fin: décembre 2019																						
73.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360	SPIR.73.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571,8	0,0	0,0	0,0	0,0	572	SPIR.73.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 880	SPIR.73.1.RA
Total 73.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 812	0	0	0	0	3 812	SPIR.73.1.T
73.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.73.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,1	0,0	0,0	0,0	0,0	254	SPIR.73.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 440	SPIR.73.2.RA
Total 73.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 694	0	0	0	0	1 694	SPIR.73.2.T
73.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SPIR.73.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	95	SPIR.73.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360	SPIR.73.3.RA
Total 73.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0	0	0	635	SPIR.73.3.T
73.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SPIR.73.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	64	SPIR.73.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SPIR.73.4.RA
Total 73.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0	0	0	0	424	SPIR.73.4.T
73.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SPIR.73.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2	0,0	0,0	0,0	0,0	208	SPIR.73.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000	SPIR.73.5.RA
Total 73.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388	0	0	0	0	1 388	SPIR.73.5.T
73.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180	SPIR.73.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720	SPIR.73.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,3	0,0	0,0	0,0	0,0	335	SPIR.73.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000	SPIR.73.6.RA
Total 73.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 235	0	0	0	0	2 235	SPIR.73.6.T
TOTAL Lot 73		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 188	0	0	0	0	10 188	SPIR.73.T
Lot 74	Mise en Production (Interfaces L4)																						
	Date de début: novembre 2019																						
	Date de fin: décembre 2019																						

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

74.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.1.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	36	SPIR.74.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	203	SPIR.74.1.RA
Total 74.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	238	SPIR.74.1.T
74.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.2.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	119	SPIR.74.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675	SPIR.74.2.RA
Total 74.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0	794	SPIR.74.2.T
74.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.3.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.3.RA	
Total 74.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.74.3.T
74.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.4.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.4.RA	
Total 74.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.74.4.T
74.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.5.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.5.RA	
Total 74.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.74.5.T
74.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.6.RE	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.6.RA	
Total 74.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.74.6.T
TOTAL Lot 74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032	0	0	0	0	1 032	SPIR.74.T
Lot 75	Mise en Production (Conversions L4) Date de début: novembre 2019 Date de fin: décembre 2019																					
75.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.1.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	36	SPIR.75.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	203	SPIR.75.1.RA
Total 75.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	238	SPIR.75.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

75.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	119	SPIR.75.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675	SPIR.75.2.RA
Total 75.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0	794	SPIR.75.2.T
75.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.3.RA	
Total 75.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.75.3.T
75.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.4.RA	
Total 75.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.75.4.T
75.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.5.RA	
Total 75.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.75.5.T
75.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.6.RA	
Total 75.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.75.6.T
TOTAL Lot 75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032	0	0	0	0	1 032	SPIR.75.T
Lot 76	Support (L4)																						
	Date de début: janvier 2020																						
	Date de fin: mars 2020																						
76.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'aalliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SPIR.76.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,4	0,0	0,0	0,0	222	SPIR.76.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000	SPIR.76.1.RA	
Total 76.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482	0	0	0	1 482	SPIR.76.1.T	
76.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.76.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,5	0,0	0,0	0,0	176	SPIR.76.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000	SPIR.76.2.RA	
Total 76.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176	0	0	0	1 176	SPIR.76.2.T	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

76.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SPIR.76.3.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,9	0,0	0,0	0,0	106	SPIR.76.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	340	SPIR.76.3.RA	
Total 76.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706	0	0	0	706	SPIR.76.3.T	
76.4 - Communication																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SPIR.76.4.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8	0,0	0,0	0,0	92	SPIR.76.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SPIR.76.4.RA	
Total 76.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	0	0	0	612	SPIR.76.4.T	
76.5 - Formation																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SPIR.76.5.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,4	0,0	0,0	0,0	222	SPIR.76.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000	SPIR.76.5.RA	
Total 76.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482	0	0	0	1 482	SPIR.76.5.T	
76.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SPIR.76.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500	SPIR.76.6.RE	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,5	0,0	0,0	0,0	296	SPIR.76.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0	0,0	0,0	0,0	920	SPIR.76.6.RA	
Total 76.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 976	0	0	0	1 976	SPIR.76.6.T	
TOTAL Lot 76		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 435	0	0	0	7 435	SPIR.76.T	
Lot 77																								
	Support (Interfaces L4)																							
	Date de début: janvier 2020																							
Date de fin: mars 2020																								
77.1 - Intégration fonctionnelle																								
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.1.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	7	SPIR.77.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40	SPIR.77.1.RA	
Total 77.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	47	SPIR.77.1.T	
77.2 - Intégration technologique																								
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.2.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	26	SPIR.77.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150	SPIR.77.2.RA	
Total 77.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	176	SPIR.77.2.T	
77.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.3.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.3.RA	
Total 77.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.77.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

77.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.4.RA	
Total 77.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.77.4.T	
77.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.5.RA	
Total 77.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.77.5.T	
77.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.6.RA	
Total 77.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.77.6.T	
TOTAL Lot 77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0	0	224	SPIR.77.T
Lot 78	Support (Conversions L4) Date de début: janvier 2020 Date de fin: mars 2020																						
78.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	7	SPIR.78.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40	SPIR.78.1.RA	
Total 78.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	47	SPIR.78.1.T	
78.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0	0,0	0,0	35	SPIR.78.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200	SPIR.78.2.RA	
Total 78.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	235	SPIR.78.2.T	
78.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.3.RA	
Total 78.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.78.3.T	
78.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.4.RA	
Total 78.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.78.4.T	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

78.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.5.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.5.RA	
Total 78.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.78.5.T	
78.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.6.RE	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.6.RA	
Total 78.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.78.6.T	
TOTAL Lot 78		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0	0	282	SPIR.78.T
Total Livraison IR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 799	19 975	15 685	12 629	14 259	18 559	7 941	0	0	94 847	SPIR.T

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	6 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution - année 4
Années:	4 à 4
Alliance :	Équipe Deloitte

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot S3	Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 1 & 2 année 4																						
	Date de début: janvier 2019																						
	Date de fin: juin 2019																						
S3.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960	SPS4.S3.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 276,0	3 780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 056	SPS4.S3.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 177,9	6 321,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 499	SPS4.S3.1.RA
	Total S3.1 - Intégration fonctionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 934	10 581	0	0	0	0	0	0	21 515	SS4.S3.1.T
S3.2 - Intégration technologique																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960	SPS4.S3.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 184,0	2 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 704	SPS4.S3.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 169,6	4 598,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 768	SPS4.S3.2.RA
	Total S3.2 - Intégration technologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 834	7 598	0	0	0	0	0	0	15 432	SS4.S3.2.T
S3.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 440	SPS4.S3.6.RA
	Coach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPS4.S3.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840	SPS4.S3.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPS4.S3.6.RA
	Total S3.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	1 140	0	0	0	0	0	0	2 280	SPS4.S3.6.T
	TOTAL Lot S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 908	19 320	0	0	0	0	0	0	39 227	SPS4.S3.T
Lot S4	Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 3 & 4 année 4																						
	Date de début: juillet 2019																						
	Date de fin: décembre 2019																						
S4.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960	SPS4.S4.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 116,0	4 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 736	SPS4.S4.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 590,3	5 014,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10 605	SPS4.S4.1.RA
	Total S4.1 - Intégration fonctionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 186	10 114	0	0	0	0	20 301	SS4.S4.1.T
S4.2 - Intégration technologique																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960	SPS4.S4.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 744,0	3 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 824	SPS4.S4.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 111,2	3 424,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7 536	SPS4.S4.2.RA
	Total S4.2 - Intégration technologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 335	6 985	0	0	0	0	14 320	SS4.S4.2.T
S4.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 440	SPS4.S4.6.RA
	Coach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPS4.S4.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840	SPS4.S4.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPS4.S4.6.RA
	Total S4.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	1 140	0	0	0	0	2 280	SPS4.S4.6.T
	TOTAL Lot S4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 662	18 239	0	0	0	0	36 901	SPS4.S4.T
Total Livraison Soutien an 4 (S)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 908	19 320	18 662	18 239	0	0	0	0	76 128	SPS4.T

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	7 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution - année 5
Années:	5 à 5
Alliance :	Équipe Deloitte

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot S5	Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 1 & 2 année 5																						
	Date de début: janvier 2020																						
	Date de fin: juin 2020																						
S5.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	960	SP55.S5.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 460,0	6 300,0	0,0	0,0	11 760	SP55.S5.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 337,9	3 913,9	0,0	0,0	7 252	SP55.S5.1.RA
Total S5.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 278	10 694	0	0	19 972	SS5.S5.1.T
S5.2 - Intégration technologique																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	960	SP55.S5.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 640,0	4 200,0	0,0	0,0	7 840	SP55.S5.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 156,0	2 540,0	0,0	0,0	4 696	SP55.S5.2.RA
Total S5.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 276	7 220	0	0	13 496	SS5.S5.2.T
S5.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	720,0	0,0	0,0	1 440	SP55.S5.6.RA
	Coach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP55.S5.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0	0,0	0,0	840	SP55.S5.6.RS
	Ressources de l'alliance																					0	SP55.S5.6.RA
Total S5.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	1 140	0	0	2 280	SP55.S5.6.T
TOTAL Lot S5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 694	19 054	0	0	35 748	SP55.S5.T
Lot S6	Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 3 & 4 année 5																						
	Date de début: juillet 2020																						
	Date de fin: décembre 2020																						
S6.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	240,0	560	SP55.S6.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 056,0	7 980,0	15 036	SP55.S6.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 967,5	2 710,1	5 678	SP55.S6.1.RA
Total S6.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 344	10 930	21 274	SS5.S6.1.T
S6.2 - Intégration technologique																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	240,0	560	SP55.S6.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 704,0	5 320,0	10 024	SP55.S6.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 962,4	1 519,7	3 482	SP55.S6.2.RA
Total S6.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 986	7 080	14 066	SS5.S6.2.T
S6.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	360,0	840	SP55.S6.6.RA
	Coach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP55.S6.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0	840	SP55.S6.6.RS
	Ressources de l'alliance																					0	SP55.S6.6.RA
Total S6.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	780	1 680	SP55.S6.6.T
TOTAL Lot S6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 230	18 790	37 020	SP55.S6.T
Total Livraison Soutien an 5 (S)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 694	19 054	18 230	18 790	72 768	SP55.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Banque de jours pour présence d'expertise	
Années:	6 à 10
Alliance :	Équipe Deloitte

		Année 6				Année 7				Année 8				Année 9				Année 10				TOTAUX	RÉFÉRENCE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	AN 6 À 10	
1 - Intégration fonctionnelle																							
	Ressources SAAQ	6 300,0	5 460,0	5 040,0	4 620,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	3 780,0	3 780,0	3 780,0	3 780,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	80 220	BJ.1.RS
	Ressources de l'alliance	837,0	837,0	837,0	837,0	676,7	676,7	676,7	676,7	540,5	540,5	540,5	540,5	288,6	288,6	288,6	288,6	120,0	120,0	120,0	120,0	9 851	BJ.1.RA
Total 1 - Intégration fonctionnelle		7 137	6 297	5 877	5 457	4 877	4 877	4 877	4 877	4 321	4 321	4 321	4 321	3 649	3 649	3 649	3 649	3 480	3 480	3 480	3 480	90 071	BJ.1.T
2 - Intégration technologique																							
	Ressources SAAQ	5 880,0	5 040,0	4 620,0	4 620,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	77 280	BJ.2.RS
	Ressources de l'alliance	837,0	837,0	837,0	837,0	583,3	583,3	583,3	583,3	305,5	305,5	305,5	305,5	150,0	150,0	150,0	150,0	75,0	75,0	75,0	75,0	7 803	BJ.2.RA
Total 2- Intégration technologique		6 717	5 877	5 457	5 457	4 783	4 783	4 783	4 783	3 666	3 666	3 666	3 666	3 510	3 510	3 510	3 510	3 435	3 435	3 435	3 435	85 083	BJ.2.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Ressources SAAQ	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	8 400	BJ.6.RS
	Ressources de l'alliance	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	1 344	BJ.6.RA
Total 6- Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		516	516	516	516	516	516	516	516	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	9 744	BJ.6.T
Total - An 6 à 10		14 370	12 690	11 850	11 430	10 176	10 176	10 176	10 176	8 454	8 454	8 454	8 454	7 627	7 627	7 627	7 627	7 383	7 383	7 383	7 383	184 898	BJ.T