

SERVICES PROFESSIONNELS - efforts

Instructions:

- 1 - Le présent tableur est composé initialement sept (7) onglets:
- ✓ *Instructions* (présent onglet)
 - ✓ *Sommaire* (incluant le bordereau à signer par l'alliance)
 - ✓ *Livr Zéro* (travaux à positionner par l'alliance)
 - ✓ *Livr Réalisation-n* (activités pour la réalisation du Programme de transformation)
 - ✓ *Livr Réalisation IR* (activités pour la réalisation du volet *Indemniser et réadapter*)
 - ✓ *Livr soutien an n* (activités pour le Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution)
 - ✓ *Après-Réalisation* (banque de jours pour présence d'expertise)
- 2 - Saisir le nom de l'alliance dans l'encadré suivant (maximum 50 caractères):
- LGS/IBM-SAP
- Ce nom sera propagé pour identification dans l'entête de chaque onglet de ce tableur.
- 3 - Les efforts doivent être indiqués en heure par trimestre pour chaque année concernée . Ils doivent également être indiqués par domaine, pour les ressources de la SAAQ et pour les Ressources de l'alliance, par lot et par livraison selon la stratégie de mise en oeuvre proposée.
- 4 - Ce tableur est en lien avec le tableur "**AO-C P22899-3 nom alliance An 6 BP Services professionnels.xlsx**". Les efforts de ce tableur sont donc le principal intrant pour produire les coûts du bordereau de prix pour les services professionnels.
- 5 - En plus des livraisons à définir pour le Programme de transformation, l'alliance doit inscrire les efforts pour le volet "*Indemniser et réadapter*" spécifiquement dans l'onglet "***Livr Réalisation IR***". Ce volet fait l'objet d'une seule livraison, découpée en lots et doit couvrir les six (6) domaines d'intervention. Cette livraison doit être planifiée dans la période de réalisation du Programme de transformation.
- 6 - Pour les autres volets, des livraisons ne peuvent s'ajouter que pour les cinq (5) premières années du Programme. Pour ajouter une livraison, créer un nouvel onglet à partir de celui de la première livraison ("***Livr Réalisation-n***") en respectant la nomenclature.
- 7 - Les efforts internes et externes consacrés au soutien post-implantation **durant** la période de rodage immédiatement après l’implantation d’une livraison doivent être inclus dans un lot dans l’onglet de la livraison car ces efforts font partie du cycle de la mise en oeuvre d’une livraison de la suite de progiciels de gestion intégrés (phase de soutien post-implantation d'une durée de 3 mois).
- 8 - Pendant la période de réalisation du programme, les efforts internes et externes consacrés au soutien, à la maintenance et à l’exploitation **subséquent** à la période de rodage d’une livraison doivent être ventilés dans un onglet distinct sur une base annuelle en utilisant deux (2) lots distincts couvrant respectivement les 2 premiers et les 2 derniers trimestres et doivent se conformer à ce qui est énoncé à la section « 2.11 MÉCANISMES DE GESTION DU TRAVAIL».
- 9 - Pour ajouter une livraison de soutien, créer un nouvel onglet à partir de celui existant ("***Livr soutien an n***") en respectant la nomenclature où "n" indique l’année où démarre les activités de récurrence. La valeur attribuée est un nombre déterminée de l’an 1 jusqu’à la période de soutien postimplantation (3 mois) de la dernière livraison du programme.
- Inclure des onglets spécifiques pour les efforts internes et externes consacrés aux activités de récurrence de soutien, de maintenance et d’exploitation de la solution dès l’année « n » pour laquelle une première livraison de la solution est implantée. Les efforts inscrits dans ces onglets devront tenir compte de l’implantation des livraisons subséquentes à la première livraison.
- 10 - Les onglets contenant les livraisons de soutien doivent être placés immédiatement après la livraison ‘Indemniser et Réadapter’ (IR). Ainsi, si la réalisation de cette livraison est incluse dans les travaux des 5 premières années, le soutien doit aussi couvrir cette livraison.
- 11 - Pour ajouter un lot dans une livraison, copier l'ensemble des domaines d'un lot incluant les totaux afférents dans l'onglet visé par la livraison souhaitée.
- 12 - Lorsque des livraisons ou des lots sont ajoutés, l'alliance doit également s'assurer de les ajouter dans l'onglet "***Sommaire***" ainsi que la reconduction de tous les totaux afférents. Les formules du tableur sont fournies à titre de guide; l'exactitude de celles-ci demeure de la responsabilité de l'alliance.

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

- 13 - L'alliance doit indiquer le nom de chaque livraison et de chaque lot dans tous les onglets incluant le *Sommaire*. De plus, pour chaque lot, elle doit indiquer les dates de début et de fin.
- 14 - Un report automatique sera effectué des efforts totaux de chaque domaine au *Sommaire* tel qu'indiqué par le numéro de référence. Voici la nomenclature utilisée:
- SP1.2.3.RS:** SP = Services Professionnels
1 = livraison 1
2 = lot 2
3 = domaine 3
RS = total des heures pour les Ressources de la SAAQ
RA = total des heures pour les Ressources de l'alliance

SPIR: Services professionnels spécifiques à la livraison "*Indemniser et réadapter*". Cette nomenclature est ensuite suivie du numéro de lot, du domaine et du type de ressources.

De plus, ces numéros de référence sont également reportés au *Sommaire*.

- 15 - La ventilation des efforts associés aux ressources de la SAAQ et aux Ressources de l'alliance est reportée automatiquement dans le *Sommaire* pour tous les lots, toutes les livraisons ("Liv Réalisation-n"), ("Livr soutien an...") ainsi que la banque de jours pour la présence d'expertise ("Après-Réalisation").
- 16 - L'alliance doit effectuer les vérifications nécessaires afin de s'assurer que l'ensemble des efforts détaillés soient inclus dans les totaux respectifs et dans le *Sommaire*. En cas de divergence entre les efforts détaillés et les efforts totaux, la Société ne considérera que les efforts inscrits dans le "*Grand Total des Services professionnels - efforts*".

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS - heures (efforts)	
Alliance:	LGS/IBM-SAP

Livraison 0 - Travaux à positionner par l'alliance						
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Total</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>
Lot 0 - Formation initiale au projet	1 876	SP0.0.RS	676	SP0.0.RA	2 552	SP0.0.T
Lot 1 - Planification du projet	5 965	SP0.1.RS	9 938	SP0.1.RA	15 903	SP0.1.T
Lot 2 - Conception de la solution	35 211	SP0.2.RS	58 685	SP0.2.RA	93 896	SP0.2.T
Lot 3 - Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise	1 231	SP0.3.RS	3 078	SP0.3.RA	4 309	SP0.3.T
Total Livraison 0	44 283		72 377		116 660	SP0.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS - heures (efforts)	
Alliance:	LGS/IBM-SAP

Livraison 1 - Finances et fondation

Lot 4 - Réalisation

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	12 279	SP1.4.1.RS	36 287	SP1.4.1.RA	48 566	SP1.4.1.T
2 - Intégration technologique	10 494	SP1.4.2.RS	63 978	SP1.4.2.RA	74 472	SP1.4.2.T
3 - Gestion du changement	1 086	SP1.4.3.RS	1 884	SP1.4.3.RA	2 970	SP1.4.3.T
4 - Communication	480	SP1.4.4.RS	954	SP1.4.4.RA	1 434	SP1.4.4.T
5 - Formation	2 754	SP1.4.5.RS	5 502	SP1.4.5.RA	8 256	SP1.4.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	3 629	SP1.4.6.RS	8 559	SP1.4.6.RA	12 188	SP1.4.6.T
Total Lot 4	30 722		117 164		147 886	SP1.4.T

Lot 5 - Réalisation

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	22 768	SP1.5.1.RS	37 020	SP1.5.1.RA	59 788	SP1.5.1.T
2 - Intégration technologique	11 379	SP1.5.2.RS	65 786	SP1.5.2.RA	77 165	SP1.5.2.T
3 - Gestion du changement	1 152	SP1.5.3.RS	1 884	SP1.5.3.RA	3 036	SP1.5.3.T
4 - Communication	522	SP1.5.4.RS	954	SP1.5.4.RA	1 476	SP1.5.4.T
5 - Formation	3 369	SP1.5.5.RS	6 128	SP1.5.5.RA	9 497	SP1.5.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	5 942	SP1.5.6.RS	13 121	SP1.5.6.RA	19 063	SP1.5.6.T
Total Lot 5	45 132		124 893		170 025	SP1.5.T

Lot 6 - Préparation de la mise en production (Déploiement)

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	8 954	SP1.6.1.RS	11 194	SP1.6.1.RA	20 148	SP1.6.1.T
2 - Intégration technologique	3 560	SP1.6.2.RS	19 150	SP1.6.2.RA	22 710	SP1.6.2.T
3 - Gestion du changement	408	SP1.6.3.RS	628	SP1.6.3.RA	1 036	SP1.6.3.T
4 - Communication	190	SP1.6.4.RS	318	SP1.6.4.RA	508	SP1.6.4.T
5 - Formation	5 699	SP1.6.5.RS	1 166	SP1.6.5.RA	6 865	SP1.6.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	987	SP1.6.6.RS	1 956	SP1.6.6.RA	2 943	SP1.6.6.T
Total Lot 6	19 798		34 412		54 210	SP1.6.T

Lot 7 - Mise en production et support postimplantation (3 mois)

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	5 433	SP1.7.1.RS	15 791	SP1.7.1.RA	21 224	SP1.7.1.T
2 - Intégration technologique	4 081	SP1.7.2.RS	23 671	SP1.7.2.RA	27 752	SP1.7.2.T
3 - Gestion du changement	399	SP1.7.3.RS	942	SP1.7.3.RA	1 341	SP1.7.3.T
4 - Communication	144	SP1.7.4.RS	477	SP1.7.4.RA	621	SP1.7.4.T
5 - Formation	144	SP1.7.5.RS	480	SP1.7.5.RA	624	SP1.7.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	1 134	SP1.7.6.RS	2 906	SP1.7.6.RA	4 040	SP1.7.6.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS - heures (efforts)	
Alliance:	LGS/IBM-SAP

<i>Total Lot 7</i>	<i>11 335</i>		<i>44 267</i>		<i>55 602</i>	<i>SP1.7.T</i>
<i>Total Livraison 1</i>	<i>106 987</i>		<i>320 736</i>		<i>427 723</i>	<i>SP1.T</i>

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS - heures (efforts)	
Alliance:	LGS/IBM-SAP

Livraison 2 - Permis et Immatriculation						
Lot 8 - Conception						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	9 783	SP2.8.1.RS	17 892	SP2.8.1.RA	27 675	SP2.8.1.T
2 - Intégration technologique	7 854	SP2.8.2.RS	45 123	SP2.8.2.RA	52 977	SP2.8.2.T
3 - Gestion du changement	870	SP2.8.3.RS	1 884	SP2.8.3.RA	2 754	SP2.8.3.T
4 - Communication	336	SP2.8.4.RS	954	SP2.8.4.RA	1 290	SP2.8.4.T
5 - Formation	448	SP2.8.5.RS	1 280	SP2.8.5.RA	1 728	SP2.8.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	2 294	SP2.8.6.RS	5 279	SP2.8.6.RA	7 573	SP2.8.6.T
Total Lot 8	21 585		72 412		93 997	SP2.8.T
Lot 9 - Réalisation						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	15 018	SP2.9.1.RS	25 834	SP2.9.1.RA	40 852	SP2.9.1.T
2 - Intégration technologique	10 830	SP2.9.2.RS	60 436	SP2.9.2.RA	71 266	SP2.9.2.T
3 - Gestion du changement	1 099	SP2.9.3.RS	2 198	SP2.9.3.RA	3 297	SP2.9.3.T
4 - Communication	448	SP2.9.4.RS	1 113	SP2.9.4.RA	1 561	SP2.9.4.T
5 - Formation	1 513	SP2.9.5.RS	3 779	SP2.9.5.RA	5 292	SP2.9.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	4 477	SP2.9.6.RS	9 614	SP2.9.6.RA	14 091	SP2.9.6.T
Total Lot 9	33 385		102 974		136 359	SP2.9.T
Lot 10 - Réalisation						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	23 658	SP2.10.1.RS	35 405	SP2.10.1.RA	59 063	SP2.10.1.T
2 - Intégration technologique	14 140	SP2.10.2.RS	74 752	SP2.10.2.RA	88 892	SP2.10.2.T
3 - Gestion du changement	1 570	SP2.10.3.RS	2 669	SP2.10.3.RA	4 239	SP2.10.3.T
4 - Communication	797	SP2.10.4.RS	1 590	SP2.10.4.RA	2 387	SP2.10.4.T
5 - Formation	3 080	SP2.10.5.RS	6 156	SP2.10.5.RA	9 236	SP2.10.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	6 333	SP2.10.6.RS	14 398	SP2.10.6.RA	20 731	SP2.10.6.T
Total Lot 10	49 578		134 970		184 548	SP2.10.T
Lot 11 - Réalisation						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	28 619	SP2.11.1.RS	37 834	SP2.11.1.RA	66 453	SP2.11.1.T
2 - Intégration technologique	14 844	SP2.11.2.RS	73 552	SP2.11.2.RA	88 396	SP2.11.2.T
3 - Gestion du changement	1 789	SP2.11.3.RS	2 668	SP2.11.3.RA	4 457	SP2.11.3.T
4 - Communication	1 146	SP2.11.4.RS	1 908	SP2.11.4.RA	3 054	SP2.11.4.T
5 - Formation	3 576	SP2.11.5.RS	5 964	SP2.11.5.RA	9 540	SP2.11.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	7 416	SP2.11.6.RS	16 871	SP2.11.6.RA	24 287	SP2.11.6.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS - heures (efforts)						
Alliance:	LGS/IBM-SAP					
Total Lot 11	57 390		138 797		196 187	SP2.11.T
Lot 12 - Préparation de la mise en production (Déploiement)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	9 727	SP2.12.1.RS	12 158	SP2.12.1.RA	21 885	SP2.12.1.T
2 - Intégration technologique	4 758	SP2.12.2.RS	23 189	SP2.12.2.RA	27 947	SP2.12.2.T
3 - Gestion du changement	375	SP2.12.3.RS	469	SP2.12.3.RA	844	SP2.12.3.T
4 - Communication	381	SP2.12.4.RS	477	SP2.12.4.RA	858	SP2.12.4.T
5 - Formation	15 257	SP2.12.5.RS	1 571	SP2.12.5.RA	16 828	SP2.12.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	1 623	SP2.12.6.RS	3 486	SP2.12.6.RA	5 109	SP2.12.6.T
Total Lot 12	32 121		41 350		73 471	SP2.12.T
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation (3 mois)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	4 942	SP2.13.1.RS	13 685	SP2.13.1.RA	18 627	SP2.13.1.T
2 - Intégration technologique	4 510	SP2.13.2.RS	27 655	SP2.13.2.RA	32 165	SP2.13.2.T
3 - Gestion du changement	258	SP2.13.3.RS	468	SP2.13.3.RA	726	SP2.13.3.T
4 - Communication	120	SP2.13.4.RS	397	SP2.13.4.RA	517	SP2.13.4.T
5 - Formation	144	SP2.13.5.RS	480	SP2.13.5.RA	624	SP2.13.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	972	SP2.13.6.RS	2 331	SP2.13.6.RA	3 303	SP2.13.6.T
Total Lot 13	10 946		45 016		55 962	SP2.13.T
Total Livraison 2	205 005		535 519		740 524	SP2.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS - heures (efforts)	
Alliance:	LGS/IBM-SAP

Livraison Indemniser et réadapter (IR)

Lot IR14 - Planification et vision

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	886	SPIR.14.1.RS	2 348	SPIR.14.1.RA	3 234	SPIR.14.1.T
2 - Intégration technologique	1 725	SPIR.14.2.RS	9 277	SPIR.14.2.RA	11 002	SPIR.14.2.T
3 - Gestion du changement	156	SPIR.14.3.RS	312	SPIR.14.3.RA	468	SPIR.14.3.T
4 - Communication	64	SPIR.14.4.RS	318	SPIR.14.4.RA	382	SPIR.14.4.T
5 - Formation	147	SPIR.14.5.RS	737	SPIR.14.5.RA	884	SPIR.14.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	1 360	SPIR.14.6.RS	2 918	SPIR.14.6.RA	4 278	SPIR.14.6.T
Total Lot IR14	4 338		15 910		20 248	SPIR.14.T

Lot IR15 - Conception

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 977	SPIR.15.1.RS	4 541	SPIR.15.1.RA	6 518	SPIR.15.1.T
2 - Intégration technologique	4 189	SPIR.15.2.RS	22 453	SPIR.15.2.RA	26 642	SPIR.15.2.T
3 - Gestion du changement	343	SPIR.15.3.RS	625	SPIR.15.3.RA	968	SPIR.15.3.T
4 - Communication	119	SPIR.15.4.RS	396	SPIR.15.4.RA	515	SPIR.15.4.T
5 - Formation	489	SPIR.15.5.RS	1 632	SPIR.15.5.RA	2 121	SPIR.15.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	2 945	SPIR.15.6.RS	6 345	SPIR.15.6.RA	9 290	SPIR.15.6.T
Total Lot IR15	10 062		35 992		46 054	SPIR.15.T

Lot IR16 - Réalisation

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	11 688	SPIR.16.1.RS	25 994	SPIR.16.1.RA	37 682	SPIR.16.1.T
2 - Intégration technologique	11 621	SPIR.16.2.RS	57 783	SPIR.16.2.RA	69 404	SPIR.16.2.T
3 - Gestion du changement	1 122	SPIR.16.3.RS	1 878	SPIR.16.3.RA	3 000	SPIR.16.3.T
4 - Communication	378	SPIR.16.4.RS	948	SPIR.16.4.RA	1 326	SPIR.16.4.T
5 - Formation	1 521	SPIR.16.5.RS	3 800	SPIR.16.5.RA	5 321	SPIR.16.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	7 651	SPIR.16.6.RS	16 182	SPIR.16.6.RA	23 833	SPIR.16.6.T
Total Lot IR16	33 981		106 585		140 566	SPIR.16.T

Lot IR17 - Préparation de la mise en production (Déploiement)

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	4 257	SPIR.17.1.RS	7 867	SPIR.17.1.RA	12 124	SPIR.17.1.T
2 - Intégration technologique	3 985	SPIR.17.2.RS	18 855	SPIR.17.2.RA	22 840	SPIR.17.2.T
3 - Gestion du changement	438	SPIR.17.3.RS	626	SPIR.17.3.RA	1 064	SPIR.17.3.T
4 - Communication	190	SPIR.17.4.RS	316	SPIR.17.4.RA	506	SPIR.17.4.T
5 - Formation	5 650	SPIR.17.5.RS	1 084	SPIR.17.5.RA	6 734	SPIR.17.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	1 112	SPIR.17.6.RS	1 764	SPIR.17.6.RA	2 876	SPIR.17.6.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS - heures (efforts)	
Alliance:	LGS/IBM-SAP

Total Lot IR17	15 632		30 512		46 144	SPIR.17.T
Lot IR18 - Mise en production et support postimplantation (3 mois)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	3 821	SPIR.18.1.RS	10 049	SPIR.18.1.RA	13 870	SPIR.18.1.T
2 - Intégration technologique	4 121	SPIR.18.2.RS	20 697	SPIR.18.2.RA	24 818	SPIR.18.2.T
3 - Gestion du changement	443	SPIR.18.3.RS	702	SPIR.18.3.RA	1 145	SPIR.18.3.T
4 - Communication	141	SPIR.18.4.RS	474	SPIR.18.4.RA	615	SPIR.18.4.T
5 - Formation	279	SPIR.18.5.RS	933	SPIR.18.5.RA	1 212	SPIR.18.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	1 483	SPIR.18.6.RS	2 638	SPIR.18.6.RA	4 121	SPIR.18.6.T
Total Lot IR18	10 288		35 493		45 781	SPIR.18.T
Total Livraison Indemniser et réadapter (IR)	74 301		224 492		298 793	SPIR.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS - heures (efforts)	
Alliance:	LGS/IBM-SAP

Livraison Soutien an 2 (S)						
Lot S1 - Soutien, maintenance et exploitation (an 2.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SPS2.1.1.RS	0	SPS2.1.1.RA	0	SPS2.1.1.T
2 - Intégration technologique	0	SPS2.1.2.RS	0	SPS2.1.2.RA	0	SPS2.1.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	0	SPS2.1.3.RS	0	SPS2.1.3.RA	0	SPS2.1.3.T
Total Lot S1	0		0		0	SPS2.1.T
Lot S2 - Soutien, maintenance et exploitation (an 2.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 179	SPS2.2.1.RS	1 428	SPS2.2.1.RA	2 607	SPS2.2.1.T
2 - Intégration technologique	337	SPS2.2.2.RS	3 015	SPS2.2.2.RA	3 352	SPS2.2.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	169	SPS2.2.3.RS	520	SPS2.2.3.RA	689	SPS2.2.3.T
Total Lot S2	1 685		4 963		6 648	SPS2.2.T
Total Livraison Soutien an 2 (S)	1 685		4 963		6 648	SPS2.T

Livraison Soutien an 3 (S)						
Lot S3 - Soutien, maintenance et exploitation (an 3.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	6 889	SPS3.3.1.RS	7 139	SPS3.3.1.RA	14 028	SPS3.3.1.T
2 - Intégration technologique	1 969	SPS3.3.2.RS	16 102	SPS3.3.2.RA	18 071	SPS3.3.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	986	SPS3.3.3.RS	2 601	SPS3.3.3.RA	3 587	SPS3.3.3.T
Total Lot S3	9 844		25 842		35 686	SPS3.3.T
Lot S4 - Soutien, maintenance et exploitation (an 3.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	6 138	SPS3.4.1.RS	4 910	SPS3.4.1.RA	11 048	SPS3.4.1.T
2 - Intégration technologique	1 753	SPS3.4.2.RS	12 932	SPS3.4.2.RA	14 685	SPS3.4.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	878	SPS3.4.3.RS	1 787	SPS3.4.3.RA	2 665	SPS3.4.3.T
Total Lot S4	8 769		19 629		28 398	SPS3.4.T
Total Livraison Soutien an 3 (S)	18 613		45 471		64 084	SPS3.T

Livraison Soutien an 4 (S)						
Lot S5 - Soutien, maintenance et exploitation (an 4.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	16 244	SPS4.5.1.RS	15 031	SPS4.5.1.RA	31 275	SPS4.5.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS - heures (efforts)						
Alliance:	LGS/IBM-SAP					
2 - Intégration technologique	4 641	SPS4.5.2.RS	26 964	SPS4.5.2.RA	31 605	SPS4.5.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	2 321	SPS4.5.3.RS	5 475	SPS4.5.3.RA	7 796	SPS4.5.3.T
Total Lot S5	23 206		47 470		70 676	SPS4.5.T
Lot S6 - Soutien, maintenance et exploitation (an 4.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	18 204	SPS4.6.1.RS	13 201	SPS4.6.1.RA	31 405	SPS4.6.1.T
2 - Intégration technologique	5 202	SPS4.6.2.RS	24 419	SPS4.6.2.RA	29 621	SPS4.6.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	2 602	SPS4.6.3.RS	4 808	SPS4.6.3.RA	7 410	SPS4.6.3.T
Total Lot S6	26 008		42 428		68 436	SPS4.6.T
Total Livraison Soutien an 4 (S)	49 214		89 898		139 112	SPS4.T
Livraison Soutien an 5 (S)						
Lot S7 - Soutien, maintenance et exploitation (an 5.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	2 944	SPS5.7.1.RS	1 802	SPS5.7.1.RA	4 746	SPS5.7.1.T
2 - Intégration technologique	841	SPS5.7.2.RS	3 517	SPS5.7.2.RA	4 358	SPS5.7.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	421	SPS5.7.3.RS	657	SPS5.7.3.RA	1 078	SPS5.7.3.T
Total Lot S7	4 206		5 976		10 182	SPS5.7.T
Lot S8 - Soutien, maintenance et exploitation (an 5.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SPS5.8.1.RS	0	SPS5.8.1.RA	0	SPS5.8.1.T
2 - Intégration technologique	0	SPS5.8.2.RS	0	SPS5.8.2.RA	0	SPS5.8.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	0	SPS5.8.3.RS	0	SPS5.8.3.RA	0	SPS5.8.3.T
Total Lot S8	0		0		0	SPS5.8.T
Total Livraison Soutien an 5 (S)	4 206		5 976		10 182	SPS5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS - heures (efforts)	
Alliance:	LGS/IBM-SAP

B- Banque de jours pour présence d'expertise - Période suivant la réalisation du programme jusqu'au terme de 10 ans						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	311 704	BJ.1.RS	92 347	BJ.1.RA	404 051	BJ.1.T
2 - Intégration technologique	108 763	BJ.2.RS	183 101	BJ.2.RA	291 864	BJ.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	64 713	BJ.3.RS	41 648	BJ.3.RA	106 361	BJ.3.T
4 - Gestion de changement, formation et communication	51 663	BJ.4.RS	17 809	BJ.4.RA	69 472	BJ.4.T
Total B - Banque de jours pour présence d'expertise - Période suivant la réalisation du programme (terme de 10 ans)	536 843		334 905		871 748	BF.T

	Total des livraisons et de la banque de jours B (heures)			Grand total (heures)
	Ressources SAAQ		Ressources de l'alliance	Ressources SAAQ et de l'alliance
Grand Total des Services professionnels - efforts	1 041 137		1 634 337	2 675 474

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	0 - Travaux à positionner par l'alliance
Années:	1 à 5
Alliance:	LGS/IBM-SAP

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot 0	Formation initiale au projet Date de début: 2017-04-04 Date de fin: 2017-09-29																						
	Ressources SAAQ	1 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 876	SP0.0.RS
	Ressources de l'alliance	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	SP0.0.RA
TOTAL Lot 0 - Formation initiale au projet		2 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 552	SP0.0.T
Lot 1	Planification du projet Date de début: 2017-05-08 Date de fin: 2017-10-06																						
	Ressources SAAQ	3 082	2 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 965	SP0.1.RS
	Ressources de l'alliance	5 135	4 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 938	SP0.1.RA
TOTAL Lot 1 - Planification du projet		8 217	7 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 903	SP0.1.T
Lot 2	Conception de la solution Date de début: 2017-05-08 Date de fin: 2017-10-06																						
	Ressources SAAQ	13 193	22 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 211	SP0.2.RS
	Ressources de l'alliance	21 989	36 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 685	SP0.2.RA
TOTAL Lot 2 - Conception de la solution		35 182	58 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 896	SP0.2.T
Lot 3	Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise Date de début: 2017-05-08 Date de fin: 2017-10-06																						
	Ressources SAAQ	434	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231	SP0.3.RS
	Ressources de l'alliance	1 085	1 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078	SP0.3.RA
TOTAL Lot 3 - Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise		1 519	2 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 309	SP0.3.T
Total Livraison 0 - An 1 à 5		47 470	69 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 660	SP0.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	1 - Finances et fondation
Années:	1 à 5
Alliance :	LGS/IBM-SAP

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX	RÉFÉRENCE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	AN 1 À 5	
Lot 4	Réalisation																						
	Date de début: 2017-10-09																						
	Date de fin: 2018-04-06																						
4.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	1 392	1 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784	SP1.4.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	6 176	6 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 279	SP1.4.1.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	16 874	16 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 503	SP1.4.1.RA
Total 4.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	24 442	24 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 566	SP1.4.1.T
4.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	1 161	1 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 322	SP1.4.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	5 220	5 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 494	SP1.4.2.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	30 635	31 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 656	SP1.4.2.RA
Total 4.2 - Intégration technologique		0	0	37 016	37 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 472	SP1.4.2.T
4.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (ressource de l'alliance)	0	0	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	SP1.4.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	543	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086	SP1.4.3.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	711	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422	SP1.4.3.RA
Total 4.3 - Gestion du changement		0	0	1 485	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970	SP1.4.3.T
4.4 - Communication																							
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.4.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	SP1.4.4.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	477	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954	SP1.4.4.RA
Total 4.4 - Communication		0	0	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434	SP1.4.4.T
4.5 - Formation																							
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.4.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	984	1 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 754	SP1.4.5.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	1 965	3 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 502	SP1.4.5.RA
Total 4.5 - Formation		0	0	2 949	5 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 256	SP1.4.5.T
4.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	465	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	SP1.4.6.RA
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188	SP1.4.6.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	1 237	2 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 629	SP1.4.6.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	972	3 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 768	SP1.4.6.RA
	Expertise de pointe	0	0	583	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 673	SP1.4.6.RA

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	1 - Finances et fondation
Années:	1 à 5
Alliance :	LGS/IBM-SAP

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX	RÉFÉRENCE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	AN 1 À 5	
Total 4.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	3 851	8 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 188	SP1.4.6.T
TOTAL Lot 4		0	0	70 460	77 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 886	SP1.4.T
Lot 5	Réalisation																						
	Date de début: 2018-04-09																						
	Date de fin: 2018-10-05																						
5.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	1 392	1 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784	SP1.5.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	11 480	11 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 768	SP1.5.1.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	17 278	16 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 236	SP1.5.1.RA
Total 5.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	30 150	29 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 788	SP1.5.1.T
5.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	1 161	1 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 322	SP1.5.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	5 620	5 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 379	SP1.5.2.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	31 269	32 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 464	SP1.5.2.RA
Total 5.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	38 050	39 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 165	SP1.5.2.T
5.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (ressource de l'alliance)	0	0	0	0	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	SP1.5.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	576	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152	SP1.5.3.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	711	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422	SP1.5.3.RA
Total 5.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	1 518	1 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 036	SP1.5.3.T
5.4 - Communication																							
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522	SP1.5.4.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	477	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954	SP1.5.4.RA
Total 5.4 - Communication		0	0	0	0	738	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 476	SP1.5.4.T
5.5 - Formation																							
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	1 944	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 369	SP1.5.5.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	3 537	2 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 128	SP1.5.5.RA
Total 5.5 - Formation		0	0	0	0	5 481	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 497	SP1.5.5.T
5.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	465	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	SP1.5.6.RA
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188	SP1.5.6.RA
	Membres de l'équipe																						

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	1 - Finances et fondation
Années:	1 à 5
Alliance :	LGS/IBM-SAP

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	2 780	3 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 942	SP1.5.6.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	4 866	5 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 722	SP1.5.6.RA
	Expertise de pointe	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	SP1.5.6.RA
Total 5.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	8 986	10 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 063	SP1.5.6.T
TOTAL Lot 5		0	0	0	0	84 923	85 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 025	SP1.5.T
Lot 6	Préparation de la mise en production (Déploiement) Date de début: 2018-10-08 Date de fin: 2018-12-07																						
6.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928	SP1.6.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	8 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 954	SP1.6.1.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	10 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 266	SP1.6.1.RA
Total 6.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	20 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 148	SP1.6.1.T
6.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774	SP1.6.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	3 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 560	SP1.6.2.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	18 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 376	SP1.6.2.RA
Total 6.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	22 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 710	SP1.6.2.T
6.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (ressource de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	SP1.6.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	SP1.6.3.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	SP1.6.3.RA
Total 6.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	1 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036	SP1.6.3.T
6.4 - Communication																							
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.6.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	SP1.6.4.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	SP1.6.4.RA
Total 6.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	SP1.6.4.T
6.5 - Formation																							
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.6.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	5 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 699	SP1.6.5.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	1 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 166	SP1.6.5.RA
Total 6.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	6 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 865	SP1.6.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	1 - Finances et fondation
Années:	1 à 5
Alliance :	LGS/IBM-SAP

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX	RÉFÉRENCE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	AN 1 À 5	
6.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	SP1.6.6.RA
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	SP1.6.6.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987	SP1.6.6.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080	SP1.6.6.RA
	Expertise de pointe	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	SP1.6.6.RA
Total 6.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	2 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 943	SP1.6.6.T
TOTAL Lot 6		0	0	0	0	0	0	54 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 210	SP1.6.T
Lot 7	Mise en production et support postimplantation (3 mois) Date de début: 2018-12-10 Date de fin: 2019-03-08																						
7.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	464	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392	SP1.7.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	1 851	3 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 433	SP1.7.1.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	4 933	9 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 399	SP1.7.1.RA
Total 7.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	7 248	13 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 224	SP1.7.1.T
7.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	387	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161	SP1.7.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	1 459	2 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 081	SP1.7.2.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	8 207	14 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 510	SP1.7.2.RA
Total 7.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	10 053	17 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 752	SP1.7.2.T
7.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (ressource de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	77	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	SP1.7.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	133	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	SP1.7.3.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	237	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711	SP1.7.3.RA
Total 7.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	447	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 341	SP1.7.3.T
7.4 - Communication																							
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.7.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	48	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	SP1.7.4.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	159	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477	SP1.7.4.RA
Total 7.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	207	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621	SP1.7.4.T
7.5 - Formation																							
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.7.5.RA
	Membres de l'équipe																						

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	1 - Finances et fondation
Années:	1 à 5
Alliance :	LGS/IBM-SAP

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	48	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	SP1.7.5.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	160	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	SP1.7.5.RA
Total 7.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	208	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	SP1.7.5.T
7.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	155	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	SP1.7.6.RA
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	198	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	SP1.7.6.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	420	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134	SP1.7.6.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	319	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633	SP1.7.6.RA
	Expertise de pointe	0	0	0	0	0	0	385	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214	SP1.7.6.RA
Total 7.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	1 477	2 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040	SP1.7.6.T
TOTAL Lot 7		0	0	0	0	0	0	19 640	35 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 602	SP1.7.T
Total Livraison Réalisation-1		0	0	70 460	77 426	84 923	85 102	73 850	35 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 723	SP1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	2 - Permis et Immatriculation
Années:	1 à 5
Alliance :	LGS/IBM-SAP

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Lot 8	Conception																							
	Date de début: 2017-10-02																							
	Date de fin: 2018-03-30																							
8.1 - Intégration fonctionnelle																								
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	1 392	1 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784		SP2.8.1.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0	0	4 809	4 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 783	SP2.8.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	7 389	7 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 108	SP2.8.1.RA	
Total 8.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	13 590	14 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 675	SP2.8.1.T	
8.2 - Intégration technologique																								
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	1 161	1 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 322		SP2.8.2.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0	0	3 891	3 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 854	SP2.8.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	21 146	21 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 801	SP2.8.2.RA	
Total 8.2 - Intégration technologique		0	0	26 198	26 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 977	SP2.8.2.T	
8.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (ressource de l'alliance)	0	0	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462		SP2.8.3.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0	0	435	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	SP2.8.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	711	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422	SP2.8.3.RA	
Total 8.3 - Gestion du changement		0	0	1 377	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 754	SP2.8.3.T	
8.4 - Communication																								
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0	0	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	SP2.8.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	477	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954	SP2.8.4.RA	
Total 8.4 - Communication		0	0	645	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290	SP2.8.4.T	
8.5 - Formation																								
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0	0	280	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	SP2.8.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	800	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280	SP2.8.5.RA	
Total 8.5 - Formation		0	0	1 080	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728	SP2.8.5.T	
8.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																								
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	465	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		930	SP2.8.6.RA
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 188	SP2.8.6.RA
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0	0	1 128	1 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294	SP2.8.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	664	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420	SP2.8.6.RA	
	Expertise de pointe	0	0	854	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 741	SP2.8.6.RA	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total 8.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	3 705	3 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 573	SP2.8.6.T
TOTAL Lot 8		0	0	46 595	47 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 997	SP2.8.T
Lot 9	Réalisation																				
	Date de début: 2018-04-02																				
	Date de fin: 2018-10-26																				
9.1 - Intégration fonctionnelle																					
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	1 392	1 392	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 248	SP2.9.1.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	6 553	6 201	2 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 018	SP2.9.1.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	9 892	9 252	3 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 586	SP2.9.1.RA
Total 9.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	17 837	16 845	6 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 852	SP2.9.1.T
9.2 - Intégration technologique																					
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	1 161	1 161	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 709	SP2.9.2.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	4 542	4 668	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 830	SP2.9.2.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	24 073	24 923	8 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 727	SP2.9.2.RA
Total 9.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	29 776	30 752	10 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 266	SP2.9.2.T
9.3 - Gestion du changement																					
	Team lead (ressource de l'alliance)	0	0	0	0	231	231	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539	SP2.9.3.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	471	471	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099	SP2.9.3.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	711	711	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 659	SP2.9.3.RA
Total 9.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	1 413	1 413	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 297	SP2.9.3.T
9.4 - Communication																					
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	192	192	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	SP2.9.4.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	477	477	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113	SP2.9.4.RA
Total 9.4 - Communication		0	0	0	0	669	669	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 561	SP2.9.4.T
9.5 - Formation																					
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	537	708	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513	SP2.9.5.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	1 340	1 770	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779	SP2.9.5.RA
Total 9.5 - Formation		0	0	0	0	1 877	2 478	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 292	SP2.9.5.T
9.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																					
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	465	465	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085	SP2.9.6.RA
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	594	594	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386	SP2.9.6.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	1 904	1 840	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 477	SP2.9.6.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	2 698	2 538	1 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 321	SP2.9.6.RA
	Expertise de pointe	0	0	0	0	144	157	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822	SP2.9.6.RA
Total 9.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	5 805	5 594	2 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 091	SP2.9.6.T
TOTAL Lot 9		0	0	0	0	57 377	57 751	21 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 359	SP2.9.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Lot 10	Réalisation																					
	Date de début: 2018-10-29																					
	Date de fin: 2019-05-24																					
10.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	928	1 743	1 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 293	SP2.10.1.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	5 449	10 033	8 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 658	SP2.10.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	7 242	13 290	10 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 112	SP2.10.1.RA	
Total 10.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	13 619	25 066	20 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 063	SP2.10.1.T	
10.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	774	1 393	1 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 405	SP2.10.2.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	3 503	6 000	4 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 140	SP2.10.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	18 018	30 533	22 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 347	SP2.10.2.RA	
Total 10.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	22 295	37 926	28 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 892	SP2.10.2.T	
10.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (ressource de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	154	309	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773	SP2.10.3.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	362	644	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570	SP2.10.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	474	790	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896	SP2.10.3.RA	
Total 10.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	990	1 743	1 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 239	SP2.10.3.T	
10.4 - Communication																						
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.10.4.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	160	319	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797	SP2.10.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	318	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590	SP2.10.4.RA	
Total 10.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	478	955	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387	SP2.10.4.T	
10.5 - Formation																						
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.10.5.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	753	1 333	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 080	SP2.10.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	1 504	2 664	1 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 156	SP2.10.5.RA	
Total 10.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	2 257	3 997	2 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 236	SP2.10.5.T	
10.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	310	516	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 238	SP2.10.6.RA	
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	396	745	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 839	SP2.10.6.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	1 530	2 444	2 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 333	SP2.10.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	2 428	3 542	3 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 698	SP2.10.6.RA	
	Expertise de pointe	0	0	0	0	0	0	270	1 091	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 623	SP2.10.6.RA	
Total 10.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	4 934	8 338	7 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 731	SP2.10.6.T	
TOTAL Lot 10		0	0	0	0	0	0	44 573	78 025	61 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 548	SP2.10.T	
Lot 11	Réalisation																					
	Date de début: 2019-05-27																					
	Date de fin: 2019-11-22																					
11.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	805	2 415	1 610	0	0	0	0	0	0	0	4 830	SP2.11.1.RA	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	4 612	14 309	9 698	0	0	0	0	0	0	0	0	28 619	SP2.11.1.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	5 290	16 502	11 212	0	0	0	0	0	0	0	0	33 004	SP2.11.1.RA
Total 11.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	10 707	33 226	22 520	0	0	0	0	0	0	0	0	66 453	SP2.11.1.T
11.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	619	1 857	1 238	0	0	0	0	0	0	0	0	3 714	SP2.11.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	2 433	7 379	5 032	0	0	0	0	0	0	0	0	14 844	SP2.11.2.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	11 398	34 668	23 772	0	0	0	0	0	0	0	0	69 838	SP2.11.2.RA
Total 11.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	14 450	43 904	30 042	0	0	0	0	0	0	0	0	88 396	SP2.11.2.T
11.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (ressource de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	155	465	310	0	0	0	0	0	0	0	0	930	SP2.11.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	314	942	533	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789	SP2.11.3.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	316	948	474	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738	SP2.11.3.RA
Total 11.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	785	2 355	1 317	0	0	0	0	0	0	0	0	4 457	SP2.11.3.T
11.4 - Communication																						
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	191	573	382	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146	SP2.11.4.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	318	954	636	0	0	0	0	0	0	0	0	1 908	SP2.11.4.RA
Total 11.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	509	1 527	1 018	0	0	0	0	0	0	0	0	3 054	SP2.11.4.T
11.5 - Formation																						
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	596	1 788	1 192	0	0	0	0	0	0	0	0	3 576	SP2.11.5.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	994	2 982	1 988	0	0	0	0	0	0	0	0	5 964	SP2.11.5.RA
Total 11.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	1 590	4 770	3 180	0	0	0	0	0	0	0	0	9 540	SP2.11.5.T
11.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	206	618	412	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	SP2.11.6.RA
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	349	1 047	698	0	0	0	0	0	0	0	0	2 094	SP2.11.6.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181	3 696	2 539	0	0	0	0	0	0	0	0	7 416	SP2.11.6.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	1 864	5 936	4 128	0	0	0	0	0	0	0	0	11 928	SP2.11.6.RA
	Expertise de pointe	0	0	0	0	0	0	0	0	160	798	655	0	0	0	0	0	0	0	0	1 613	SP2.11.6.RA
Total 11.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	3 760	12 095	8 432	0	0	0	0	0	0	0	0	24 287	SP2.11.6.T
TOTAL Lot 11		0	0	0	0	0	0	0	0	31 801	97 877	66 509	0	0	0	0	0	0	0	0	196 187	SP2.11.T
Lot 12	Préparation de la mise en production (Déploiement)																					
	Date de début: 2019-11-25																					
	Date de fin: 2020-01-24																					
12.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805	557	0	0	0	0	0	0	0	1 362	SP2.12.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 129	4 598	0	0	0	0	0	0	0	9 727	SP2.12.1.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 606	5 190	0	0	0	0	0	0	0	10 796	SP2.12.1.RA
Total 12.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 540	10 345	0	0	0	0	0	0	0	21 885	SP2.12.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

12.2 - Intégration technologique																					
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619	322	0	0	0	0	0	0	941	SP2.12.2.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 604	2 154	0	0	0	0	0	0	4 758	SP2.12.2.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 714	10 534	0	0	0	0	0	0	22 248	SP2.12.2.RA
Total 12.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 937	13 010	0	0	0	0	0	0	27 947	SP2.12.2.T
12.3 - Gestion du changement																					
	Team lead (ressource de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	77	0	0	0	0	0	0	232	SP2.12.3.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	125	0	0	0	0	0	0	375	SP2.12.3.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	79	0	0	0	0	0	0	237	SP2.12.3.RA
Total 12.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	281	0	0	0	0	0	0	844	SP2.12.3.T
12.4 - Communication																					
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.12.4.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	127	0	0	0	0	0	0	381	SP2.12.4.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	159	0	0	0	0	0	0	477	SP2.12.4.RA
Total 12.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	286	0	0	0	0	0	0	858	SP2.12.4.T
12.5 - Formation																					
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.12.5.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 795	7 462	0	0	0	0	0	0	15 257	SP2.12.5.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994	577	0	0	0	0	0	0	1 571	SP2.12.5.RA
Total 12.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 789	8 039	0	0	0	0	0	0	16 828	SP2.12.5.T
12.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																					
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	103	0	0	0	0	0	0	309	SP2.12.6.RA
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	172	0	0	0	0	0	0	521	SP2.12.6.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 306	317	0	0	0	0	0	0	1 623	SP2.12.6.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 184	251	0	0	0	0	0	0	2 435	SP2.12.6.RA
	Expertise de pointe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	113	0	0	0	0	0	0	221	SP2.12.6.RA
Total 12.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 153	956	0	0	0	0	0	0	5 109	SP2.12.6.T
TOTAL Lot 12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 554	32 917	0	0	0	0	0	0	73 471	SP2.12.T
Lot 13	Mise en production et support postimplantation (3 mois)																				
	Date de début: 2020-01-27																				
	Date de fin: 2020-04-24																				
13.1 - Intégration fonctionnelle																					
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114	557	0	0	0	0	0	1 671	SP2.13.1.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 525	1 417	0	0	0	0	0	4 942	SP2.13.1.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 776	3 238	0	0	0	0	0	12 014	SP2.13.1.RA
Total 13.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 415	5 212	0	0	0	0	0	18 627	SP2.13.1.T
13.2 - Intégration technologique																					
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644	322	0	0	0	0	0	966	SP2.13.2.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 098	1 412	0	0	0	0	0	4 510	SP2.13.2.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 445	8 244	0	0	0	0	0	26 689	SP2.13.2.RA

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total 13.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 187	9 978	0	0	0	0	0	0	32 165	SP2.13.2.T	
13.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (ressource de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	77	0	0	0	0	0	0	231	SP2.13.3.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	86	0	0	0	0	0	0	258	SP2.13.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	79	0	0	0	0	0	0	237	SP2.13.3.RA	
Total 13.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484	242	0	0	0	0	0	0	726	SP2.13.3.T	
13.4 - Communication																						
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	24	0	0	0	0	0	0	120	SP2.13.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	79	0	0	0	0	0	0	397	SP2.13.4.RA	
Total 13.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414	103	0	0	0	0	0	0	517	SP2.13.4.T	
13.5 - Formation																						
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	48	0	0	0	0	0	0	144	SP2.13.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	160	0	0	0	0	0	0	480	SP2.13.5.RA	
Total 13.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	208	0	0	0	0	0	0	624	SP2.13.5.T	
13.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	103	0	0	0	0	0	0	309	SP2.13.6.RA	
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	172	0	0	0	0	0	0	516	SP2.13.6.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648	324	0	0	0	0	0	0	972	SP2.13.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	251	0	0	0	0	0	0	753	SP2.13.6.RA	
	Expertise de pointe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	251	0	0	0	0	0	0	753	SP2.13.6.RA	
Total 13.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 202	1 101	0	0	0	0	0	0	3 303	SP2.13.6.T	
TOTAL Lot 13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 118	16 844	0	0	0	0	0	0	55 962	SP2.13.T	
Total Livraison Réalisation-2		0	0	46 595	47 402	57 377	57 751	65 804	78 025	93 751	97 877	107 063	72 035	16 844	0	0	0	0	0	0	740 524	SP2.T

[illegible]

Lot IR16	Réalisation																						
	Date de début: 2020-06-08																						
	Date de fin: 2020-12-04																						
IR16.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537	1 611	1 074	0	0	0	0	3 222	SPIR.16.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 856	5 844	3 988	0	0	0	0	11 688	SPIR.16.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 566	11 386	7 820	0	0	0	0	22 772	SPIR.16.1.RA	
Total IR16.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 959	18 841	12 882	0	0	0	0	37 682	SPIR.16.1.T	
IR16.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619	1 857	1 238	0	0	0	0	3 714	SPIR.16.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921	5 711	3 989	0	0	0	0	11 621	SPIR.16.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 912	26 414	18 743	0	0	0	0	54 069	SPIR.16.2.RA	
Total IR16.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 452	33 982	23 970	0	0	0	0	69 404	SPIR.16.2.T	
IR16.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (ressource de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	465	310	0	0	0	0	930	SPIR.16.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	561	374	0	0	0	0	1 122	SPIR.16.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	474	316	0	0	0	0	948	SPIR.16.3.RA	
Total IR16.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1 500	1 000	0	0	0	0	3 000	SPIR.16.3.T	
IR16.4 - Communication																							
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.16.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	189	126	0	0	0	0	378	SPIR.16.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	474	316	0	0	0	0	948	SPIR.16.4.RA	
Total IR16.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	663	442	0	0	0	0	1 326	SPIR.16.4.T	
IR16.5 - Formation																							
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.16.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	795	530	0	0	0	0	1 521	SPIR.16.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	1 986	1 324	0	0	0	0	3 800	SPIR.16.5.RA	
Total IR16.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686	2 781	1 854	0	0	0	0	5 321	SPIR.16.5.T	
IR16.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	632	419	0	0	0	0	1 264	SPIR.16.6.RA	
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	1 032	688	0	0	0	0	2 064	SPIR.16.6.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176	3 863	2 612	0	0	0	0	7 651	SPIR.16.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 864	6 452	4 398	0	0	0	0	12 714	SPIR.16.6.RA	
	Expertise de pointe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	82	24	0	0	0	0	140	SPIR.16.6.RA	
Total IR16.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 631	12 061	8 141	0	0	0	0	23 833	SPIR.16.6.T	
TOTAL Lot IR16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 449	69 828	48 289	0	0	0	0	140 566	SPIR.16.T	
Lot IR17	Préparation de la mise en production (Déploiement)																						
	Date de début: 2020-12-07																						
	Date de fin: 2021-02-05																						
IR17.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537	537	0	0	0	0	1 074	SPIR.17.1.RA

	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 227	2 030	0	0	0	0	4 257	SPIR.17.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 594	3 199	0	0	0	0	6 793	SPIR.17.1.RA	
Total IR17.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 358	5 766	0	0	0	0	12 124	SPIR.17.1.T	
IR17.2 - Intégration technologique																								
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619	619	0	0	0	0	1 238	SPIR.17.2.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 009	1 976	0	0	0	0	3 985	SPIR.17.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 903	8 714	0	0	0	0	17 617	SPIR.17.2.RA	
Total IR17.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 531	11 309	0	0	0	0	22 840	SPIR.17.2.T	
IR17.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (ressource de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	155	0	0	0	0	310	SPIR.17.3.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	219	0	0	0	0	438	SPIR.17.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	158	0	0	0	0	316	SPIR.17.3.RA	
Total IR17.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532	532	0	0	0	0	1 064	SPIR.17.3.T	
IR17.4 - Communication																								
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0	0	0	0	190	SPIR.17.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	158	0	0	0	0	316	SPIR.17.4.RA	
Total IR17.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	253	0	0	0	0	506	SPIR.17.4.T	
IR17.5 - Formation																								
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 849	2 801	0	0	0	0	5 650	SPIR.17.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582	502	0	0	0	0	1 084	SPIR.17.5.RA	
Total IR17.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 431	3 303	0	0	0	0	6 734	SPIR.17.5.T	
IR17.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																								
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	213	0	0	0	0	426	SPIR.17.6.RA	
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	339	0	0	0	0	678	SPIR.17.6.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556	556	0	0	0	0	1 112	SPIR.17.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330	0	0	0	0	660	SPIR.17.6.RA	
	Expertise de pointe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total IR17.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 438	1 438	0	0	0	0	2 876	SPIR.17.6.T	
TOTAL Lot IR17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 543	22 601	0	0	0	0	46 144	SPIR.17.T	
Lot IR18	Mise en production et support postimplantation (3 mois)																							
	Date de début: 2021-02-08																							
	Date de fin: 2021-05-07																							
IR18.1 - Intégration fonctionnelle																								
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074	537	0	0	0	0	1 611	SPIR.18.1.RA
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 658	1 163	0	0	0	0	3 821	SPIR.18.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 994	2 444	0	0	0	0	8 438	SPIR.18.1.RA	
Total IR18.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 726	4 144	0	0	0	0	13 870	SPIR.18.1.T	

IR18.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 238	616	0	0	1 854	SPIR.18.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 832	1 289	0	0	4 121	SPIR.18.2.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 154	5 689	0	0	18 843	SPIR.18.2.RA
Total IR18.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 224	7 594	0	0	24 818	SPIR.18.2.T
IR18.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (ressource de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	155	0	0	465	SPIR.18.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	124	0	0	443	SPIR.18.3.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	0	0	0	237	SPIR.18.3.RA
Total IR18.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866	279	0	0	1 145	SPIR.18.3.T
IR18.4 - Communication																						
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.18.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	47	0	0	141	SPIR.18.4.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	158	0	0	474	SPIR.18.4.RA
Total IR18.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	205	0	0	615	SPIR.18.4.T
IR18.5 - Formation																						
	Team lead (0 ressource)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.18.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	93	0	0	279	SPIR.18.5.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622	311	0	0	933	SPIR.18.5.RA
Total IR18.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	404	0	0	1 212	SPIR.18.5.T
IR18.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	206	0	0	629	SPIR.18.6.RA
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678	341	0	0	1 019	SPIR.18.6.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	493	0	0	1 483	SPIR.18.6.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	158	0	0	474	SPIR.18.6.RA
	Expertise de pointe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	172	0	0	516	SPIR.18.6.RA
Total IR18.6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 751	1 370	0	0	4 121	SPIR.18.6.T
TOTAL Lot IR18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 785	13 996	0	0	45 781	SPIR.18.T
Total Livraison Indemniser et réadapter (IR)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 436	54 315	69 828	71 832	54 386	13 996	0	0	298 793	SPIR.T

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	<i>Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution</i>
Année:	2
Alliance :	LGS/IBM-SAP

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot S1	Soutien, maintenance et exploitation (an 2.1)																						
	Date de début: 2019-04-04																						
	Date de fin: 2019-10-01																						
S1.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPS2.1.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPS2.1.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPS2.1.1.RA	
Total S1.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPS2.1.1.T	
S1.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPS2.1.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPS2.1.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPS2.1.2.RA	
Total S1.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPS2.1.2.T	
S1.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPS2.1.3.RA	
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPS2.1.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPS2.1.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPS2.1.3.RA	
Total S1.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPS2.1.3.T	
TOTAL Lot S1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPS2.1.T	
Lot S2	Soutien, maintenance et exploitation (an 2.2)																						
	Date de début: 2019-10-02																						
	Date de fin: 2019-04-30																						
S2.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	SPS2.2.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	1 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179	SPS2.2.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 255	SPS2.2.1.RA	
Total S2.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	2 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 607	SPS2.2.1.T	
S2.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	SPS2.2.2.RA	
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337	SPS2.2.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	2 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 756	SPS2.2.2.RA	
Total S2.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	3 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352	SPS2.2.2.T	
S2.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	SPS2.2.3.RA	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution
Année:	2
Alliance :	LGS/IBM-SAP

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	SPS2.2.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	SPS2.2.3.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391	SPS2.2.3.RA
Total S2.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689	SPS2.2.3.T
TOTAL Lot S2		0	0	0	0	0	0	0	6 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 648	SPS2.2.T
Total Soutien - An 2		0	0	0	0	0	0	0	6 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 648	SPS2.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution
Année:	3
Alliance :	LGS/IBM-SAP

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot S3	Soutien, maintenance et exploitation (an 3.1)																						
	Date de début: 2019-05-01																						
	Date de fin: 2019-10-28																						
S3.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	468	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	SPS3.3.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	3 501	3 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 889	SPS3.3.1.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	3 399	2 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 275	SPS3.3.1.RA
Total S3.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	7 368	6 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 028	SPS3.3.1.T
S3.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	700	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292	SPS3.3.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 969	SPS3.3.2.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	7 765	7 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 810	SPS3.3.2.RA
Total S3.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	9 466	8 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 071	SPS3.3.2.T
S3.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	234	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	SPS3.3.3.RA
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	117	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	SPS3.3.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	501	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986	SPS3.3.3.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	1 058	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 953	SPS3.3.3.RA
Total S3.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	1 910	1 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 587	SPS3.3.3.T
TOTAL Lot S3		0	0	0	0	0	0	0	0	18 744	16 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 686	SPS3.3.T
Lot S4	Soutien, maintenance et exploitation (an 3.2)																						
	Date de début: 2019-10-29																						
	Date de fin: 2020-04-30																						
S4.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	265	0	0	0	0	0	0	0	0	593	SPS3.4.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 201	2 937	0	0	0	0	0	0	0	0	6 138	SPS3.4.1.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 386	1 931	0	0	0	0	0	0	0	0	4 317	SPS3.4.1.RA
Total S4.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 915	5 133	0	0	0	0	0	0	0	0	11 048	SPS3.4.1.T
S4.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	399	0	0	0	0	0	0	0	0	891	SPS3.4.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914	839	0	0	0	0	0	0	0	0	1 753	SPS3.4.2.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 341	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	12 041	SPS3.4.2.RA
Total S4.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 747	6 938	0	0	0	0	0	0	0	0	14 685	SPS3.4.2.T
S4.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	132	0	0	0	0	0	0	0	0	296	SPS3.4.3.RA

SERVICES PROFESSIONNELS																					
TABLEAU DES EFFORTS																					
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	67	0	0	0	0	0	0	149	SPS3.4.3.RA
	Membres de l'équipe																				
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458	420	0	0	0	0	0	0	878	SPS3.4.3.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742	600	0	0	0	0	0	0	1 342	SPS3.4.3.RA
	Total S4.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 446	1 219	0	0	0	0	0	0	2 665	SPS3.4.3.T
	TOTAL Lot S4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 108	13 290	0	0	0	0	0	0	28 398	SPS3.4.T
	Total Soutien - An 3	0	0	0	0	0	0	0	0	18 744	16 942	15 108	13 290	0	0	0	0	0	0	64 084	SPS3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution
Année:	4
Alliance :	LGS/IBM-SAP

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot S5	Soutien, maintenance et exploitation (an 4.1)																						
	Date de début: 2020-05-01																						
	Date de fin: 2020-10-28																						
S5.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819	997	0	0	0	0	0	0	1 816	SPS4.5.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 016	9 228	0	0	0	0	0	0	16 244	SPS4.5.1.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 961	7 254	0	0	0	0	0	0	13 215	SPS4.5.1.RA
Total S5.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 796	17 479	0	0	0	0	0	0	31 275	SPS4.5.1.T
S5.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228	1 494	0	0	0	0	0	0	2 722	SPS4.5.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 005	2 636	0	0	0	0	0	0	4 641	SPS4.5.2.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 235	13 007	0	0	0	0	0	0	24 242	SPS4.5.2.RA
Total S5.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 468	17 137	0	0	0	0	0	0	31 605	SPS4.5.2.T
S5.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	498	0	0	0	0	0	0	908	SPS4.5.3.RA
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	249	0	0	0	0	0	0	454	SPS4.5.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002	1 319	0	0	0	0	0	0	2 321	SPS4.5.3.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 856	2 257	0	0	0	0	0	0	4 113	SPS4.5.3.RA
Total S5.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 473	4 323	0	0	0	0	0	0	7 796	SPS4.5.3.T
TOTAL Lot S5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 737	38 939	0	0	0	0	0	0	70 676	SPS4.5.T
Lot S6	Soutien, maintenance et exploitation (an 4.2)																						
	Date de début: 2020-10-29																						
	Date de fin: 2021-04-30																						
S6.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861	733	0	0	0	0	1 594	SPS4.6.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 188	9 016	0	0	0	0	18 204	SPS4.6.1.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 267	5 340	0	0	0	0	11 607	SPS4.6.1.RA
Total S6.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 316	15 089	0	0	0	0	31 405	SPS4.6.1.T
S6.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290	1 099	0	0	0	0	2 389	SPS4.6.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 626	2 576	0	0	0	0	5 202	SPS4.6.2.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 651	10 379	0	0	0	0	22 030	SPS4.6.2.RA
Total S6.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 567	14 054	0	0	0	0	29 621	SPS4.6.2.T
S6.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	366	0	0	0	0	796	SPS4.6.3.RA

SERVICES PROFESSIONNELS																							
TABLEAU DES EFFORTS																							
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	184	0	0	0	400	SPS4.6.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313	1 289	0	0	0	2 602	SPS4.6.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950	1 662	0	0	0	3 612	SPS4.6.3.RA	
Total S6.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 909	3 501	0	0	0	7 410	SPS4.6.3.T	
TOTAL Lot S6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 792	32 644	0	0	0	68 436	SPS4.6.T	
Total Soutien - An 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 737	38 939	35 792	32 644	0	0	0	139 112	SPS4.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution
Année:	5
Alliance :	LGS/IBM-SAP

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot S7	Soutien, maintenance et exploitation (an 5.1)																						
	Date de début: 2021-05-01																						
	Date de fin: 2021-10-28																						
S7.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	0	0	218	SPSS.7.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 944	0	0	0	2 944	SPSS.7.1.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 584	0	0	0	1 584	SPSS.7.1.RA
Total S7.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 746	0	0	0	4 746	SPSS.7.1.T
S7.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	0	0	0	326	SPSS.7.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841	0	0	0	841	SPSS.7.2.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 191	0	0	0	3 191	SPSS.7.2.RA
Total S7.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 358	0	0	0	4 358	SPSS.7.2.T
S7.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	109	SPSS.7.3.RA
	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	55	SPSS.7.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421	0	0	0	421	SPSS.7.3.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493	0	0	0	493	SPSS.7.3.RA
Total S7.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078	0	0	0	1 078	SPSS.7.3.T
TOTAL Lot S7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 182	0	0	0	10 182	SPSS.7.T
Lot S8	Soutien, maintenance et exploitation (an 5.2)																						
	Date de début: 2021-10-29																						
	Date de fin: 2022-04-30																						
S8.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPSS.8.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPSS.8.1.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPSS.8.1.RA
Total S8.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPSS.8.1.T
S8.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPSS.8.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPSS.8.2.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPSS.8.2.RA
Total S8.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPSS.8.2.T
S8.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPSS.8.3.RA

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Coach (Ressources de l'alliance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP55.8.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP55.8.3.RS
	Ressources de l'alliance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP55.8.3.RA
Total S8.3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP55.8.3.T
TOTAL Lot S8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP55.8.T
Total Soutien - An 5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 182	0	0	0	10 182	SP55.T

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
B - Banque de jours pour présence d'expertise	
Années:	Période suivant la réalisation du programme (terme de 10 ans)
Alliance :	LGS/IBM-SAP

		Année n				Année n+1				Année n+2				Année n+3				Année n+4				Année n+5				TOTAUX AP-RÉAL	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
1 - Intégration fonctionnelle																											
	Ressources SAAQ	6 432	10 130	10 518	10 859	11 149	11 688	12 872	13 152	13 507	13 486	13 640	13 767	13 893	14 021	14 064	14 064	14 064	14 814	14 664	14 589	14 139	14 064	14 064	14 064	311 704	BJ.1.RS
	Ressources de l'alliance	4 458	6 252	5 651	5 075	4 525	4 247	4 829	4 453	4 153	3 454	3 262	3 197	3 132	3 069	3 051	3 051	3 051	3 851	3 691	3 611	3 131	3 051	3 051	3 051	92 347	BJ.1.RA
Total 1 - Intégration fonctionnelle		10 890	16 382	16 169	15 934	15 674	15 935	17 701	17 605	17 660	16 940	16 902	16 964	17 025	17 090	17 115	17 115	17 115	18 665	18 355	18 200	17 270	17 115	17 115	17 115	404 051	BJ.1.T
2 - Intégration technologique																											
	Ressources SAAQ	2 144	3 377	3 506	3 620	3 717	3 897	4 941	5 084	5 526	4 545	4 546	4 589	4 632	4 674	4 689	4 689	4 689	5 589	5 589	5 889	4 764	4 689	4 689	4 689	108 763	BJ.2.RS
	Ressources de l'alliance	8 826	12 438	11 351	10 303	9 295	8 738	9 245	8 792	8 659	7 006	6 642	6 444	6 246	6 046	5 979	5 979	5 979	6 939	6 939	7 259	6 059	5 979	5 979	5 979	183 101	BJ.2.RA
Total 2- Intégration technologique		10 970	15 815	14 857	13 923	13 012	12 635	14 186	13 876	14 185	11 551	11 188	11 033	10 878	10 720	10 668	10 668	10 668	12 528	12 528	13 148	10 823	10 668	10 668	10 668	291 864	BJ.2.T
3 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																											
	Ressources SAAQ	1 072	1 688	1 753	1 809	1 858	1 950	4 119	4 079	4 451	2 573	2 273	2 294	2 316	2 337	2 343	2 343	2 343	4 443	4 331	4 631	2 681	2 343	2 343	2 343	64 713	BJ.3.RS
	Ressources de l'alliance	1 944	2 727	2 465	2 215	1 975	1 851	2 238	2 141	2 048	1 634	1 422	1 394	1 367	1 337	1 329	1 329	1 329	1 809	1 809	1 809	1 489	1 329	1 329	1 329	41 648	BJ.3.RA
Total 3- Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité		3 016	4 415	4 218	4 024	3 833	3 801	6 357	6 220	6 499	4 207	3 695	3 688	3 683	3 674	3 672	3 672	3 672	6 252	6 140	6 440	4 170	3 672	3 672	3 672	106 361	BJ.3.T
4 - Gestion de changement, formation et communication																											
	Ressources SAAQ	1 072	1 688	1 753	1 809	1 858	1 950	2 019	2 129	2 276	2 273	2 273	2 294	2 316	2 337	2 343	2 343	2 343	2 343	2 381	2 456	2 381	2 343	2 343	2 343	51 663	BJ.4.RS
	Ressources de l'alliance	882	1 236	1 118	1 005	897	839	795	793	832	709	645	632	619	607	600	600	600	600	640	720	640	600	600	600	17 809	BJ.4.RA
Total 4 - Gestion de changement, formation et communication		1 954	2 924	2 871	2 814	2 755	2 789	2 814	2 922	3 108	2 982	2 918	2 926	2 935	2 944	2 943	2 943	2 943	2 943	3 021	3 176	3 021	2 943	2 943	2 943	69 472	BJ.4.T
Total - Période suivant la réalisation du programme (terme de 10 ans)		26 830	39 536	38 115	36 695	35 274	35 160	41 058	40 622	41 451	35 679	34 703	34 611	34 521	34 428	34 398	34 398	34 398	40 388	40 043	40 963	35 283	34 398	34 398	34 398	871 748	BJ.T