

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS - heures (efforts)	
Alliance:	Équipe Deloitte

Livraison 0 - Livraison Fondation						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
Lot 0 - Formation initiale au projet	1 676	SP0.0.RS	1 676	SP0.0.RA	3 352	SP0.0.T
Lot 1 - Planification du projet	15 204	SP0.1.RS	16 898	SP0.1.RA	32 102	SP0.1.T
Lot 2 - Conception de la solution	25 624	SP0.2.RS	47 072	SP0.2.RA	72 696	SP0.2.T
Lot 3 - Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise	16 946	SP0.3.RS	16 946	SP0.3.RA	33 892	SP0.3.T
Total Livraison 0	59 450		82 592		142 042	SP0.T
Livraison 1 - Livraison Finance (R1.1)						
Lot 4 - Conception (R1.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	307	SP1.4.1.RS	491	SP1.4.1.RA	798	SP1.4.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP1.4.2.RS	100	SP1.4.2.RA	100	SP1.4.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.4.3.RS	0	SP1.4.3.RA	0	SP1.4.3.T
4 - Communication	0	SP1.4.4.RS	0	SP1.4.4.RA	0	SP1.4.4.T
5 - Formation	0	SP1.4.5.RS	0	SP1.4.5.RA	0	SP1.4.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.4.6.RS	0	SP1.4.6.RA	0	SP1.4.6.T
Total Lot 4	307		591		898	SP1.4.T
Lot 5 - Conception (Interfaces L1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP1.5.1.RS	0	SP1.5.1.RA	0	SP1.5.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP1.5.2.RS	0	SP1.5.2.RA	0	SP1.5.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.5.3.RS	0	SP1.5.3.RA	0	SP1.5.3.T
4 - Communication	0	SP1.5.4.RS	0	SP1.5.4.RA	0	SP1.5.4.T
5 - Formation	0	SP1.5.5.RS	0	SP1.5.5.RA	0	SP1.5.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.5.6.RS	0	SP1.5.6.RA	0	SP1.5.6.T
Total Lot 5	0		0		0	SP1.5.T
Lot 6 - Conception (Conversions L1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP1.6.1.RS	0	SP1.6.1.RA	0	SP1.6.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP1.6.2.RS	0	SP1.6.2.RA	0	SP1.6.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.6.3.RS	0	SP1.6.3.RA	0	SP1.6.3.T
4 - Communication	0	SP1.6.4.RS	0	SP1.6.4.RA	0	SP1.6.4.T
5 - Formation	0	SP1.6.5.RS	0	SP1.6.5.RA	0	SP1.6.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.6.6.RS	0	SP1.6.6.RA	0	SP1.6.6.T
Total Lot 6	0		0		0	SP1.6.T
Lot 7 - Réalisation (R1.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	7 043	SP1.7.1.RS	19 068	SP1.7.1.RA	26 112	SP1.7.1.T
2 - Intégration technologique	6 031	SP1.7.2.RS	19 274	SP1.7.2.RA	25 305	SP1.7.2.T
3 - Gestion du changement	612	SP1.7.3.RS	1 836	SP1.7.3.RA	2 448	SP1.7.3.T
4 - Communication	409	SP1.7.4.RS	1 228	SP1.7.4.RA	1 637	SP1.7.4.T
5 - Formation	2 140	SP1.7.5.RS	6 419	SP1.7.5.RA	8 559	SP1.7.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	2 380	SP1.7.6.RS	7 139	SP1.7.6.RA	9 518	SP1.7.6.T
Total Lot 7	18 615		54 964		73 579	SP1.7.T
Lot 8 - Réalisation (Interfaces L1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 334	SP1.8.1.RS	5 336	SP1.8.1.RA	6 670	SP1.8.1.T
2 - Intégration technologique	6 826	SP1.8.2.RS	27 304	SP1.8.2.RA	34 130	SP1.8.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.8.3.RS	0	SP1.8.3.RA	0	SP1.8.3.T
4 - Communication	0	SP1.8.4.RS	0	SP1.8.4.RA	0	SP1.8.4.T
5 - Formation	0	SP1.8.5.RS	0	SP1.8.5.RA	0	SP1.8.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.8.6.RS	0	SP1.8.6.RA	0	SP1.8.6.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total Lot 8		8 160		32 640		40 800	SP1.8.T
Lot 9 - Réalisation (Conversions L1)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	398	SP1.9.1.RS	1 594	SP1.9.1.RA	1 992	SP1.9.1.T	
2 - Intégration technologique	2 039	SP1.9.2.RS	8 156	SP1.9.2.RA	10 195	SP1.9.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SP1.9.3.RS	0	SP1.9.3.RA	0	SP1.9.3.T	
4 - Communication	0	SP1.9.4.RS	0	SP1.9.4.RA	0	SP1.9.4.T	
5 - Formation	0	SP1.9.5.RS	0	SP1.9.5.RA	0	SP1.9.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.9.6.RS	0	SP1.9.6.RA	0	SP1.9.6.T	
Total Lot 9	2 437		9 750		12 187	SP1.9.T	
Lot 10 - Test (R1.1)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	5 331	SP1.10.1.RS	16 429	SP1.10.1.RA	21 761	SP1.10.1.T	
2 - Intégration technologique	2 279	SP1.10.2.RS	11 977	SP1.10.2.RA	14 257	SP1.10.2.T	
3 - Gestion du changement	102	SP1.10.3.RS	407	SP1.10.3.RA	508	SP1.10.3.T	
4 - Communication	102	SP1.10.4.RS	407	SP1.10.4.RA	508	SP1.10.4.T	
5 - Formation	1 156	SP1.10.5.RS	4 625	SP1.10.5.RA	5 781	SP1.10.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	2 402	SP1.10.6.RS	9 609	SP1.10.6.RA	12 011	SP1.10.6.T	
Total Lot 10	11 372		43 453		54 826	SP1.10.T	
Lot 11 - Test (Interfaces L1)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	866	SP1.11.1.RS	3 465	SP1.11.1.RA	4 331	SP1.11.1.T	
2 - Intégration technologique	3 690	SP1.11.2.RS	14 761	SP1.11.2.RA	18 451	SP1.11.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SP1.11.3.RS	0	SP1.11.3.RA	0	SP1.11.3.T	
4 - Communication	0	SP1.11.4.RS	0	SP1.11.4.RA	0	SP1.11.4.T	
5 - Formation	0	SP1.11.5.RS	0	SP1.11.5.RA	0	SP1.11.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.11.6.RS	0	SP1.11.6.RA	0	SP1.11.6.T	
Total Lot 11	4 556		18 226		22 782	SP1.11.T	
Lot 12 - Test (Conversions L1)							

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	259	SP1.12.1.RS	1 035	SP1.12.1.RA	1 294	SP1.12.1.T
2 - Intégration technologique	1 102	SP1.12.2.RS	4 409	SP1.12.2.RA	5 511	SP1.12.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.12.3.RS	0	SP1.12.3.RA	0	SP1.12.3.T
4 - Communication	0	SP1.12.4.RS	0	SP1.12.4.RA	0	SP1.12.4.T
5 - Formation	0	SP1.12.5.RS	0	SP1.12.5.RA	0	SP1.12.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.12.6.RS	0	SP1.12.6.RA	0	SP1.12.6.T
Total Lot 12	1 361		5 444		6 805	SP1.12.T
Lot 13 - Mise en Production (R1.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	2 401	SP1.13.1.RS	6 678	SP1.13.1.RA	9 079	SP1.13.1.T
2 - Intégration technologique	968	SP1.13.2.RS	4 317	SP1.13.2.RA	5 284	SP1.13.2.T
3 - Gestion du changement	40	SP1.13.3.RS	160	SP1.13.3.RA	200	SP1.13.3.T
4 - Communication	40	SP1.13.4.RS	160	SP1.13.4.RA	200	SP1.13.4.T
5 - Formation	611	SP1.13.5.RS	2 442	SP1.13.5.RA	3 053	SP1.13.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	584	SP1.13.6.RS	2 336	SP1.13.6.RA	2 920	SP1.13.6.T
Total Lot 13	4 643		16 094		20 736	SP1.13.T
Lot 14 - Mise en Production (Interfaces L1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	208	SP1.14.1.RS	832	SP1.14.1.RA	1 040	SP1.14.1.T
2 - Intégration technologique	676	SP1.14.2.RS	2 703	SP1.14.2.RA	3 378	SP1.14.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.14.3.RS	0	SP1.14.3.RA	0	SP1.14.3.T
4 - Communication	0	SP1.14.4.RS	0	SP1.14.4.RA	0	SP1.14.4.T
5 - Formation	0	SP1.14.5.RS	0	SP1.14.5.RA	0	SP1.14.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.14.6.RS	0	SP1.14.6.RA	0	SP1.14.6.T
Total Lot 14	884		3 534		4 418	SP1.14.T
Lot 15 - Mise en Production (Conversions L1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	62	SP1.15.1.RS	248	SP1.15.1.RA	311	SP1.15.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

2 - Intégration technologique	202	SP1.15.2.RS	807	SP1.15.2.RA	1 009	SP1.15.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.15.3.RS	0	SP1.15.3.RA	0	SP1.15.3.T
4 - Communication	0	SP1.15.4.RS	0	SP1.15.4.RA	0	SP1.15.4.T
5 - Formation	0	SP1.15.5.RS	0	SP1.15.5.RA	0	SP1.15.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.15.6.RS	0	SP1.15.6.RA	0	SP1.15.6.T
Total Lot 15	264		1 056		1 320	SP1.15.T
Lot 16 - Support (R1.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 192	SP1.16.1.RS	3 904	SP1.16.1.RA	5 096	SP1.16.1.T
2 - Intégration technologique	512	SP1.16.2.RS	2 248	SP1.16.2.RA	2 759	SP1.16.2.T
3 - Gestion du changement	39	SP1.16.3.RS	156	SP1.16.3.RA	195	SP1.16.3.T
4 - Communication	26	SP1.16.4.RS	104	SP1.16.4.RA	130	SP1.16.4.T
5 - Formation	13	SP1.16.5.RS	52	SP1.16.5.RA	65	SP1.16.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	129	SP1.16.6.RS	514	SP1.16.6.RA	643	SP1.16.6.T
Total Lot 16	1 911		6 977		8 888	SP1.16.T
Lot 17 - Support (Interfaces L1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	104	SP1.17.1.RS	416	SP1.17.1.RA	520	SP1.17.1.T
2 - Intégration technologique	295	SP1.17.2.RS	1 178	SP1.17.2.RA	1 473	SP1.17.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.17.3.RS	0	SP1.17.3.RA	0	SP1.17.3.T
4 - Communication	0	SP1.17.4.RS	0	SP1.17.4.RA	0	SP1.17.4.T
5 - Formation	0	SP1.17.5.RS	0	SP1.17.5.RA	0	SP1.17.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.17.6.RS	0	SP1.17.6.RA	0	SP1.17.6.T
Total Lot 17	398		1 594		1 992	SP1.17.T
Lot 18 - Support (Conversions L1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	31	SP1.18.1.RS	124	SP1.18.1.RA	155	SP1.18.1.T
2 - Intégration technologique	88	SP1.18.2.RS	352	SP1.18.2.RA	440	SP1.18.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP1.18.3.RS	0	SP1.18.3.RA	0	SP1.18.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

4 - Communication	0	SP1.18.4.RS	0	SP1.18.4.RA	0	SP1.18.4.T
5 - Formation	0	SP1.18.5.RS	0	SP1.18.5.RA	0	SP1.18.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP1.18.6.RS	0	SP1.18.6.RA	0	SP1.18.6.T
Total Lot 18	119		476		595	SP1.18.T
Total Livraison 1	55 028		194 800		249 828	SP1.T
Livraison 2 - Livraison relation usagers (R2.1), Livraison relation partenaires (R2.2), Livraison finance élaborée (R2.2)						
Lot 19 - Conception (R1.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.19.1.RS	2 714	SP2.19.1.RA	2 714	SP2.19.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.19.2.RS	3 310	SP2.19.2.RA	3 310	SP2.19.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.19.3.RS	160	SP2.19.3.RA	160	SP2.19.3.T
4 - Communication	0	SP2.19.4.RS	160	SP2.19.4.RA	160	SP2.19.4.T
5 - Formation	0	SP2.19.5.RS	2 028	SP2.19.5.RA	2 028	SP2.19.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.19.6.RS	908	SP2.19.6.RA	908	SP2.19.6.T
Total Lot 19	0		9 280		9 280	SP2.19.T
Lot 20 - Conception (R2.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	6 912	SP2.20.1.RS	17 127	SP2.20.1.RA	24 039	SP2.20.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.20.2.RS	13 400	SP2.20.2.RA	13 400	SP2.20.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.20.3.RS	1 915	SP2.20.3.RA	1 915	SP2.20.3.T
4 - Communication	0	SP2.20.4.RS	492	SP2.20.4.RA	492	SP2.20.4.T
5 - Formation	0	SP2.20.5.RS	175	SP2.20.5.RA	175	SP2.20.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.20.6.RS	1 515	SP2.20.6.RA	1 515	SP2.20.6.T
Total Lot 20	6 912		34 624		41 536	SP2.20.T
Lot 21 - Conception (R2.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	4 608	SP2.21.1.RS	15 955	SP2.21.1.RA	20 563	SP2.21.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.21.2.RS	10 401	SP2.21.2.RA	10 401	SP2.21.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.21.3.RS	1 372	SP2.21.3.RA	1 372	SP2.21.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

4 - Communication	0	SP2.21.4.RS	1 320	SP2.21.4.RA	1 320	SP2.21.4.T
5 - Formation	0	SP2.21.5.RS	8 120	SP2.21.5.RA	8 120	SP2.21.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.21.6.RS	1 059	SP2.21.6.RA	1 059	SP2.21.6.T
Total Lot 21	4 608		38 226		42 834	SP2.21.T
Lot 22 - Conception (Interfaces L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	8 525	SP2.22.1.RS	20 067	SP2.22.1.RA	28 592	SP2.22.1.T
2 - Intégration technologique	4 608	SP2.22.2.RS	20 809	SP2.22.2.RA	25 417	SP2.22.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.22.3.RS	5 200	SP2.22.3.RA	5 200	SP2.22.3.T
4 - Communication	0	SP2.22.4.RS	5 000	SP2.22.4.RA	5 000	SP2.22.4.T
5 - Formation	0	SP2.22.5.RS	5 000	SP2.22.5.RA	5 000	SP2.22.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.22.6.RS	0	SP2.22.6.RA	0	SP2.22.6.T
Total Lot 22	13 133		56 076		69 209	SP2.22.T
Lot 23 - Conception (Conversions L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.23.1.RS	0	SP2.23.1.RA	0	SP2.23.1.T
2 - Intégration technologique	3 456	SP2.23.2.RS	5 937	SP2.23.2.RA	9 393	SP2.23.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.23.3.RS	0	SP2.23.3.RA	0	SP2.23.3.T
4 - Communication	0	SP2.23.4.RS	0	SP2.23.4.RA	0	SP2.23.4.T
5 - Formation	0	SP2.23.5.RS	0	SP2.23.5.RA	0	SP2.23.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.23.6.RS	0	SP2.23.6.RA	0	SP2.23.6.T
Total Lot 23	3 456		5 937		9 393	SP2.23.T
Lot 24 - Réalisation (R1.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.24.1.RS	9 434	SP2.24.1.RA	9 434	SP2.24.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.24.2.RS	10 121	SP2.24.2.RA	10 121	SP2.24.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.24.3.RS	584	SP2.24.3.RA	584	SP2.24.3.T
4 - Communication	0	SP2.24.4.RS	584	SP2.24.4.RA	584	SP2.24.4.T
5 - Formation	0	SP2.24.5.RS	6 798	SP2.24.5.RA	6 798	SP2.24.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.24.6.RS	3 492	SP2.24.6.RA	3 492	SP2.24.6.T
Total Lot 24	0		31 014		31 014	SP2.24.T
Lot 25 - Réalisation (R2.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	9 216	SP2.25.1.RS	27 002	SP2.25.1.RA	36 218	SP2.25.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.25.2.RS	20 384	SP2.25.2.RA	20 384	SP2.25.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.25.3.RS	1 087	SP2.25.3.RA	1 087	SP2.25.3.T
4 - Communication	0	SP2.25.4.RS	817	SP2.25.4.RA	817	SP2.25.4.T
5 - Formation	410	SP2.25.5.RS	2 934	SP2.25.5.RA	3 343	SP2.25.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.25.6.RS	3 021	SP2.25.6.RA	3 021	SP2.25.6.T
Total Lot 25	9 626		55 243		64 869	SP2.25.T
Lot 26 - Réalisation (R2.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	6 912	SP2.26.1.RS	17 249	SP2.26.1.RA	24 161	SP2.26.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.26.2.RS	15 496	SP2.26.2.RA	15 496	SP2.26.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.26.3.RS	467	SP2.26.3.RA	467	SP2.26.3.T
4 - Communication	0	SP2.26.4.RS	467	SP2.26.4.RA	467	SP2.26.4.T
5 - Formation	262	SP2.26.5.RS	1 952	SP2.26.5.RA	2 214	SP2.26.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.26.6.RS	2 565	SP2.26.6.RA	2 565	SP2.26.6.T
Total Lot 26	7 174		38 194		45 368	SP2.26.T
Lot 27 - Réalisation (Interfaces L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	13 594	SP2.27.1.RS	17 019	SP2.27.1.RA	30 612	SP2.27.1.T
2 - Intégration technologique	8 832	SP2.27.2.RS	42 056	SP2.27.2.RA	50 888	SP2.27.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.27.3.RS	0	SP2.27.3.RA	0	SP2.27.3.T
4 - Communication	0	SP2.27.4.RS	0	SP2.27.4.RA	0	SP2.27.4.T
5 - Formation	0	SP2.27.5.RS	0	SP2.27.5.RA	0	SP2.27.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.27.6.RS	0	SP2.27.6.RA	0	SP2.27.6.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total Lot 27		22 426		59 074		81 500	SP2.27.T
Lot 28 - Réalisation (Conversions L2)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.28.1.RS	0	SP2.28.1.RA	0	SP2.28.1.T	
2 - Intégration technologique	4 992	SP2.28.2.RS	10 408	SP2.28.2.RA	15 400	SP2.28.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SP2.28.3.RS	0	SP2.28.3.RA	0	SP2.28.3.T	
4 - Communication	0	SP2.28.4.RS	0	SP2.28.4.RA	0	SP2.28.4.T	
5 - Formation	0	SP2.28.5.RS	0	SP2.28.5.RA	0	SP2.28.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.28.6.RS	0	SP2.28.6.RA	0	SP2.28.6.T	
Total Lot 28	4 992		10 408		15 400	SP2.28.T	
Lot 29 - Test (R1.2)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.29.1.RS	8 695	SP2.29.1.RA	8 695	SP2.29.1.T	
2 - Intégration technologique	0	SP2.29.2.RS	8 788	SP2.29.2.RA	8 788	SP2.29.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SP2.29.3.RS	664	SP2.29.3.RA	664	SP2.29.3.T	
4 - Communication	0	SP2.29.4.RS	664	SP2.29.4.RA	664	SP2.29.4.T	
5 - Formation	0	SP2.29.5.RS	5 417	SP2.29.5.RA	5 417	SP2.29.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.29.6.RS	8 036	SP2.29.6.RA	8 036	SP2.29.6.T	
Total Lot 29	0		32 264		32 264	SP2.29.T	
Lot 30 - Test (R2.1)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	9 600	SP2.30.1.RS	23 447	SP2.30.1.RA	33 047	SP2.30.1.T	
2 - Intégration technologique	0	SP2.30.2.RS	22 173	SP2.30.2.RA	22 173	SP2.30.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SP2.30.3.RS	1 380	SP2.30.3.RA	1 380	SP2.30.3.T	
4 - Communication	0	SP2.30.4.RS	1 104	SP2.30.4.RA	1 104	SP2.30.4.T	
5 - Formation	586	SP2.30.5.RS	3 878	SP2.30.5.RA	4 464	SP2.30.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.30.6.RS	2 850	SP2.30.6.RA	2 850	SP2.30.6.T	
Total Lot 30	10 186		54 833		65 018	SP2.30.T	
Lot 31 - Test (R2.2)							

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Total</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>
1 - Intégration fonctionnelle	7 680	SP2.31.1.RS	18 666	SP2.31.1.RA	26 346	SP2.31.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.31.2.RS	21 691	SP2.31.2.RA	21 691	SP2.31.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.31.3.RS	828	SP2.31.3.RA	828	SP2.31.3.T
4 - Communication	0	SP2.31.4.RS	828	SP2.31.4.RA	828	SP2.31.4.T
5 - Formation	374	SP2.31.5.RS	2 514	SP2.31.5.RA	2 888	SP2.31.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.31.6.RS	2 850	SP2.31.6.RA	2 850	SP2.31.6.T
Total Lot 31	8 054		47 376		55 430	SP2.31.T
Lot 32 - Test (Interfaces L2)						
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Total</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>
1 - Intégration fonctionnelle	5 568	SP2.32.1.RS	8 395	SP2.32.1.RA	13 963	SP2.32.1.T
2 - Intégration technologique	1 536	SP2.32.2.RS	9 044	SP2.32.2.RA	10 580	SP2.32.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.32.3.RS	0	SP2.32.3.RA	0	SP2.32.3.T
4 - Communication	0	SP2.32.4.RS	0	SP2.32.4.RA	0	SP2.32.4.T
5 - Formation	0	SP2.32.5.RS	0	SP2.32.5.RA	0	SP2.32.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.32.6.RS	0	SP2.32.6.RA	0	SP2.32.6.T
Total Lot 32	7 104		17 439		24 543	SP2.32.T
Lot 33 - Test (Conversions L2)						
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Total</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.33.1.RS	0	SP2.33.1.RA	0	SP2.33.1.T
2 - Intégration technologique	1 152	SP2.33.2.RS	1 942	SP2.33.2.RA	3 094	SP2.33.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.33.3.RS	0	SP2.33.3.RA	0	SP2.33.3.T
4 - Communication	0	SP2.33.4.RS	0	SP2.33.4.RA	0	SP2.33.4.T
5 - Formation	0	SP2.33.5.RS	0	SP2.33.5.RA	0	SP2.33.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.33.6.RS	0	SP2.33.6.RA	0	SP2.33.6.T
Total Lot 33	1 152		1 942		3 094	SP2.33.T
Lot 34 - Mise en Production (R1.2)						
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>	<i>Total</i>	<i>Référence à l'onglet détaillé</i>
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.34.1.RS	2 595	SP2.34.1.RA	2 595	SP2.34.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

2 - Intégration technologique	0	SP2.34.2.RS	2 525	SP2.34.2.RA	2 525	SP2.34.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.34.3.RS	200	SP2.34.3.RA	200	SP2.34.3.T
4 - Communication	0	SP2.34.4.RS	200	SP2.34.4.RA	200	SP2.34.4.T
5 - Formation	0	SP2.34.5.RS	1 394	SP2.34.5.RA	1 394	SP2.34.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.34.6.RS	1 433	SP2.34.6.RA	1 433	SP2.34.6.T
Total Lot 34	0		8 348		8 348	SP2.34.T
Lot 35 - Mise en Production (R2.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	2 304	SP2.35.1.RS	7 301	SP2.35.1.RA	9 605	SP2.35.1.T
2 - Intégration technologique	4 480	SP2.35.2.RS	2 372	SP2.35.2.RA	6 851	SP2.35.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.35.3.RS	600	SP2.35.3.RA	600	SP2.35.3.T
4 - Communication	0	SP2.35.4.RS	480	SP2.35.4.RA	480	SP2.35.4.T
5 - Formation	234	SP2.35.5.RS	583	SP2.35.5.RA	818	SP2.35.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.35.6.RS	1 238	SP2.35.6.RA	1 238	SP2.35.6.T
Total Lot 35	7 018		12 574		19 592	SP2.35.T
Lot 36 - Mise en Production (R2.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	2 304	SP2.36.1.RS	6 157	SP2.36.1.RA	8 461	SP2.36.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.36.2.RS	7 172	SP2.36.2.RA	7 172	SP2.36.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.36.3.RS	360	SP2.36.3.RA	360	SP2.36.3.T
4 - Communication	0	SP2.36.4.RS	360	SP2.36.4.RA	360	SP2.36.4.T
5 - Formation	150	SP2.36.5.RS	417	SP2.36.5.RA	567	SP2.36.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.36.6.RS	1 238	SP2.36.6.RA	1 238	SP2.36.6.T
Total Lot 36	2 454		15 705		18 159	SP2.36.T
Lot 37 - Mise en Production (Interfaces L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 536	SP2.37.1.RS	1 976	SP2.37.1.RA	3 512	SP2.37.1.T
2 - Intégration technologique	768	SP2.37.2.RS	2 556	SP2.37.2.RA	3 324	SP2.37.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.37.3.RS	0	SP2.37.3.RA	0	SP2.37.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

4 - Communication	0	SP2.37.4.RS	0	SP2.37.4.RA	0	SP2.37.4.T
5 - Formation	0	SP2.37.5.RS	0	SP2.37.5.RA	0	SP2.37.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.37.6.RS	0	SP2.37.6.RA	0	SP2.37.6.T
Total Lot 37	2 304		4 531		6 835	SP2.37.T
Lot 38 - Mise en Production (Conversions L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.38.1.RS	0	SP2.38.1.RA	0	SP2.38.1.T
2 - Intégration technologique	384	SP2.38.2.RS	771	SP2.38.2.RA	1 155	SP2.38.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.38.3.RS	0	SP2.38.3.RA	0	SP2.38.3.T
4 - Communication	0	SP2.38.4.RS	0	SP2.38.4.RA	0	SP2.38.4.T
5 - Formation	0	SP2.38.5.RS	0	SP2.38.5.RA	0	SP2.38.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.38.6.RS	0	SP2.38.6.RA	0	SP2.38.6.T
Total Lot 38	384		771		1 155	SP2.38.T
Lot 39 - Support (R1.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.39.1.RS	2 137	SP2.39.1.RA	2 137	SP2.39.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.39.2.RS	2 233	SP2.39.2.RA	2 233	SP2.39.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.39.3.RS	179	SP2.39.3.RA	179	SP2.39.3.T
4 - Communication	0	SP2.39.4.RS	179	SP2.39.4.RA	179	SP2.39.4.T
5 - Formation	0	SP2.39.5.RS	861	SP2.39.5.RA	861	SP2.39.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.39.6.RS	1 113	SP2.39.6.RA	1 113	SP2.39.6.T
Total Lot 39	0		6 702		6 702	SP2.39.T
Lot 40 - Support (R2.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 152	SP2.40.1.RS	3 910	SP2.40.1.RA	5 062	SP2.40.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.40.2.RS	2 619	SP2.40.2.RA	2 619	SP2.40.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.40.3.RS	375	SP2.40.3.RA	375	SP2.40.3.T
4 - Communication	0	SP2.40.4.RS	285	SP2.40.4.RA	285	SP2.40.4.T
5 - Formation	0	SP2.40.5.RS	91	SP2.40.5.RA	91	SP2.40.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.40.6.RS	831	SP2.40.6.RA	831	SP2.40.6.T
Total Lot 40	1 152		8 111		9 263	SP2.40.T
Lot 41 - Support (R2.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	768	SP2.41.1.RS	3 235	SP2.41.1.RA	4 003	SP2.41.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.41.2.RS	2 577	SP2.41.2.RA	2 577	SP2.41.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.41.3.RS	232	SP2.41.3.RA	232	SP2.41.3.T
4 - Communication	0	SP2.41.4.RS	232	SP2.41.4.RA	232	SP2.41.4.T
5 - Formation	0	SP2.41.5.RS	89	SP2.41.5.RA	89	SP2.41.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.41.6.RS	884	SP2.41.6.RA	884	SP2.41.6.T
Total Lot 41	768		7 250		8 018	SP2.41.T
Lot 42 - Support (Interfaces L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	2 304	SP2.42.1.RS	2 254	SP2.42.1.RA	4 558	SP2.42.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP2.42.2.RS	2 648	SP2.42.2.RA	2 648	SP2.42.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.42.3.RS	0	SP2.42.3.RA	0	SP2.42.3.T
4 - Communication	0	SP2.42.4.RS	0	SP2.42.4.RA	0	SP2.42.4.T
5 - Formation	0	SP2.42.5.RS	0	SP2.42.5.RA	0	SP2.42.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.42.6.RS	0	SP2.42.6.RA	0	SP2.42.6.T
Total Lot 42	2 304		4 902		7 206	SP2.42.T
Lot 43 - Support (Conversions L2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP2.43.1.RS	0	SP2.43.1.RA	0	SP2.43.1.T
2 - Intégration technologique	960	SP2.43.2.RS	1 998	SP2.43.2.RA	2 958	SP2.43.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP2.43.3.RS	0	SP2.43.3.RA	0	SP2.43.3.T
4 - Communication	0	SP2.43.4.RS	0	SP2.43.4.RA	0	SP2.43.4.T
5 - Formation	0	SP2.43.5.RS	0	SP2.43.5.RA	0	SP2.43.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP2.43.6.RS	0	SP2.43.6.RA	0	SP2.43.6.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total Lot 43	960		1 998		2 958	SP2.43.T
Total Livraison 2	116 166		562 824		678 990	SP2.T
Livraison 3 - Livraison processus personnes habilitées (R3.1), Livraison véhicules (R3.2)						
Lot 44 - Conception (R3.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	597	SP3.44.1.RS	1 792	SP3.44.1.RA	2 390	SP3.44.1.T
2 - Intégration technologique	1 287	SP3.44.2.RS	3 861	SP3.44.2.RA	5 148	SP3.44.2.T
3 - Gestion du changement	84	SP3.44.3.RS	252	SP3.44.3.RA	336	SP3.44.3.T
4 - Communication	84	SP3.44.4.RS	252	SP3.44.4.RA	336	SP3.44.4.T
5 - Formation	342	SP3.44.5.RS	1 026	SP3.44.5.RA	1 368	SP3.44.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	528	SP3.44.6.RS	1 584	SP3.44.6.RA	2 112	SP3.44.6.T
Total Lot 44	2 922		8 767		11 690	SP3.44.T
Lot 45 - Conception (R3.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	982	SP3.45.1.RS	2 947	SP3.45.1.RA	3 929	SP3.45.1.T
2 - Intégration technologique	1 197	SP3.45.2.RS	3 591	SP3.45.2.RA	4 788	SP3.45.2.T
3 - Gestion du changement	84	SP3.45.3.RS	252	SP3.45.3.RA	336	SP3.45.3.T
4 - Communication	84	SP3.45.4.RS	252	SP3.45.4.RA	336	SP3.45.4.T
5 - Formation	475	SP3.45.5.RS	1 425	SP3.45.5.RA	1 900	SP3.45.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	444	SP3.45.6.RS	1 332	SP3.45.6.RA	1 776	SP3.45.6.T
Total Lot 45	3 266		9 799		13 065	SP3.45.T
Lot 46 - Conception (Interfaces L3)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP3.46.1.RS	0	SP3.46.1.RA	0	SP3.46.1.T
2 - Intégration technologique	0	SP3.46.2.RS	0	SP3.46.2.RA	0	SP3.46.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.46.3.RS	0	SP3.46.3.RA	0	SP3.46.3.T
4 - Communication	0	SP3.46.4.RS	0	SP3.46.4.RA	0	SP3.46.4.T
5 - Formation	0	SP3.46.5.RS	0	SP3.46.5.RA	0	SP3.46.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.46.6.RS	0	SP3.46.6.RA	0	SP3.46.6.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total Lot 46		0		0		0	SP3.46.T
Lot 47 - Conception (Conversions L3)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	0	SP3.47.1.RS	0	SP3.47.1.RA	0	SP3.47.1.T	
2 - Intégration technologique	0	SP3.47.2.RS	0	SP3.47.2.RA	0	SP3.47.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SP3.47.3.RS	0	SP3.47.3.RA	0	SP3.47.3.T	
4 - Communication	0	SP3.47.4.RS	0	SP3.47.4.RA	0	SP3.47.4.T	
5 - Formation	0	SP3.47.5.RS	0	SP3.47.5.RA	0	SP3.47.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.47.6.RS	0	SP3.47.6.RA	0	SP3.47.6.T	
Total Lot 47	0		0		0	SP3.47.T	
Lot 48 - Réalisation (R3.1)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	4 900	SP3.48.1.RS	14 700	SP3.48.1.RA	19 600	SP3.48.1.T	
2 - Intégration technologique	5 414	SP3.48.2.RS	16 243	SP3.48.2.RA	21 657	SP3.48.2.T	
3 - Gestion du changement	347	SP3.48.3.RS	1 040	SP3.48.3.RA	1 387	SP3.48.3.T	
4 - Communication	347	SP3.48.4.RS	1 040	SP3.48.4.RA	1 387	SP3.48.4.T	
5 - Formation	817	SP3.48.5.RS	2 452	SP3.48.5.RA	3 269	SP3.48.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	2 217	SP3.48.6.RS	6 650	SP3.48.6.RA	8 867	SP3.48.6.T	
Total Lot 48	14 042		42 125		56 166	SP3.48.T	
Lot 49 - Réalisation (R3.2)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	5 806	SP3.49.1.RS	17 418	SP3.49.1.RA	23 224	SP3.49.1.T	
2 - Intégration technologique	5 932	SP3.49.2.RS	17 795	SP3.49.2.RA	23 727	SP3.49.2.T	
3 - Gestion du changement	347	SP3.49.3.RS	1 040	SP3.49.3.RA	1 387	SP3.49.3.T	
4 - Communication	347	SP3.49.4.RS	1 040	SP3.49.4.RA	1 387	SP3.49.4.T	
5 - Formation	785	SP3.49.5.RS	2 356	SP3.49.5.RA	3 141	SP3.49.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	1 870	SP3.49.6.RS	5 610	SP3.49.6.RA	7 480	SP3.49.6.T	
Total Lot 49	15 086		45 259		60 345	SP3.49.T	
Lot 50 - Réalisation (Interfaces L3)							

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 685	SP3.50.1.RS	5 054	SP3.50.1.RA	6 739	SP3.50.1.T
2 - Intégration technologique	8 122	SP3.50.2.RS	24 365	SP3.50.2.RA	32 486	SP3.50.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.50.3.RS	0	SP3.50.3.RA	0	SP3.50.3.T
4 - Communication	0	SP3.50.4.RS	0	SP3.50.4.RA	0	SP3.50.4.T
5 - Formation	0	SP3.50.5.RS	0	SP3.50.5.RA	0	SP3.50.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.50.6.RS	0	SP3.50.6.RA	0	SP3.50.6.T
Total Lot 50	9 806		29 419		39 226	SP3.50.T
Lot 51 - Réalisation (Conversions L3)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	655	SP3.51.1.RS	1 966	SP3.51.1.RA	2 621	SP3.51.1.T
2 - Intégration technologique	3 158	SP3.51.2.RS	9 475	SP3.51.2.RA	12 634	SP3.51.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.51.3.RS	0	SP3.51.3.RA	0	SP3.51.3.T
4 - Communication	0	SP3.51.4.RS	0	SP3.51.4.RA	0	SP3.51.4.T
5 - Formation	0	SP3.51.5.RS	0	SP3.51.5.RA	0	SP3.51.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.51.6.RS	0	SP3.51.6.RA	0	SP3.51.6.T
Total Lot 51	3 814		11 441		15 254	SP3.51.T
Lot 52 - Test (R3.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	3 424	SP3.52.1.RS	10 273	SP3.52.1.RA	13 697	SP3.52.1.T
2 - Intégration technologique	5 167	SP3.52.2.RS	15 500	SP3.52.2.RA	20 667	SP3.52.2.T
3 - Gestion du changement	520	SP3.52.3.RS	1 560	SP3.52.3.RA	2 080	SP3.52.3.T
4 - Communication	347	SP3.52.4.RS	1 040	SP3.52.4.RA	1 387	SP3.52.4.T
5 - Formation	3 133	SP3.52.5.RS	9 400	SP3.52.5.RA	12 533	SP3.52.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	4 853	SP3.52.6.RS	14 560	SP3.52.6.RA	19 413	SP3.52.6.T
Total Lot 52	17 444		52 333		69 777	SP3.52.T
Lot 53 - Test (R3.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	4 130	SP3.53.1.RS	12 390	SP3.53.1.RA	16 520	SP3.53.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

2 - Intégration technologique	5 557	SP3.53.2.RS	16 670	SP3.53.2.RA	22 227	SP3.53.2.T
3 - Gestion du changement	520	SP3.53.3.RS	1 560	SP3.53.3.RA	2 080	SP3.53.3.T
4 - Communication	347	SP3.53.4.RS	1 040	SP3.53.4.RA	1 387	SP3.53.4.T
5 - Formation	2 960	SP3.53.5.RS	8 880	SP3.53.5.RA	11 840	SP3.53.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	4 507	SP3.53.6.RS	13 520	SP3.53.6.RA	18 027	SP3.53.6.T
Total Lot 53	18 020		54 060		72 080	SP3.53.T
Lot 54 - Test (Interfaces L3)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 123	SP3.54.1.RS	3 370	SP3.54.1.RA	4 493	SP3.54.1.T
2 - Intégration technologique	3 661	SP3.54.2.RS	10 984	SP3.54.2.RA	14 645	SP3.54.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.54.3.RS	0	SP3.54.3.RA	0	SP3.54.3.T
4 - Communication	0	SP3.54.4.RS	0	SP3.54.4.RA	0	SP3.54.4.T
5 - Formation	0	SP3.54.5.RS	0	SP3.54.5.RA	0	SP3.54.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.54.6.RS	0	SP3.54.6.RA	0	SP3.54.6.T
Total Lot 54	4 784		14 353		19 138	SP3.54.T
Lot 55 - Test (Conversions L3)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	437	SP3.55.1.RS	1 310	SP3.55.1.RA	1 747	SP3.55.1.T
2 - Intégration technologique	1 424	SP3.55.2.RS	4 271	SP3.55.2.RA	5 695	SP3.55.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.55.3.RS	0	SP3.55.3.RA	0	SP3.55.3.T
4 - Communication	0	SP3.55.4.RS	0	SP3.55.4.RA	0	SP3.55.4.T
5 - Formation	0	SP3.55.5.RS	0	SP3.55.5.RA	0	SP3.55.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.55.6.RS	0	SP3.55.6.RA	0	SP3.55.6.T
Total Lot 55	1 861		5 582		7 442	SP3.55.T
Lot 56 - Mise en Production (R3.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	691	SP3.56.1.RS	2 072	SP3.56.1.RA	2 763	SP3.56.1.T
2 - Intégration technologique	1 770	SP3.56.2.RS	5 310	SP3.56.2.RA	7 080	SP3.56.2.T
3 - Gestion du changement	180	SP3.56.3.RS	540	SP3.56.3.RA	720	SP3.56.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

4 - Communication	120	SP3.56.4.RS	360	SP3.56.4.RA	480	SP3.56.4.T
5 - Formation	780	SP3.56.5.RS	2 340	SP3.56.5.RA	3 120	SP3.56.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	1 183	SP3.56.6.RS	3 550	SP3.56.6.RA	4 733	SP3.56.6.T
Total Lot 56	4 724		14 172		18 896	SP3.56.T
Lot 57 - Mise en Production (R3.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	991	SP3.57.1.RS	2 972	SP3.57.1.RA	3 963	SP3.57.1.T
2 - Intégration technologique	1 905	SP3.57.2.RS	5 715	SP3.57.2.RA	7 620	SP3.57.2.T
3 - Gestion du changement	180	SP3.57.3.RS	540	SP3.57.3.RA	720	SP3.57.3.T
4 - Communication	120	SP3.57.4.RS	360	SP3.57.4.RA	480	SP3.57.4.T
5 - Formation	720	SP3.57.5.RS	2 160	SP3.57.5.RA	2 880	SP3.57.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	1 063	SP3.57.6.RS	3 190	SP3.57.6.RA	4 253	SP3.57.6.T
Total Lot 57	4 979		14 937		19 916	SP3.57.T
Lot 58 - Mise en Production (Interfaces L3)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	259	SP3.58.1.RS	778	SP3.58.1.RA	1 037	SP3.58.1.T
2 - Intégration technologique	648	SP3.58.2.RS	1 944	SP3.58.2.RA	2 592	SP3.58.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.58.3.RS	0	SP3.58.3.RA	0	SP3.58.3.T
4 - Communication	0	SP3.58.4.RS	0	SP3.58.4.RA	0	SP3.58.4.T
5 - Formation	0	SP3.58.5.RS	0	SP3.58.5.RA	0	SP3.58.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.58.6.RS	0	SP3.58.6.RA	0	SP3.58.6.T
Total Lot 58	907		2 722		3 629	SP3.58.T
Lot 59 - Mise en Production (Conversions L3)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	101	SP3.59.1.RS	302	SP3.59.1.RA	403	SP3.59.1.T
2 - Intégration technologique	252	SP3.59.2.RS	756	SP3.59.2.RA	1 008	SP3.59.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.59.3.RS	0	SP3.59.3.RA	0	SP3.59.3.T
4 - Communication	0	SP3.59.4.RS	0	SP3.59.4.RA	0	SP3.59.4.T
5 - Formation	0	SP3.59.5.RS	0	SP3.59.5.RA	0	SP3.59.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.59.6.RS	0	SP3.59.6.RA	0	SP3.59.6.T
Total Lot 59	353		1 058		1 411	SP3.59.T
Lot 60 - Support (R3.1)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	483	SP3.60.1.RS	1 450	SP3.60.1.RA	1 934	SP3.60.1.T
2 - Intégration technologique	1 226	SP3.60.2.RS	3 679	SP3.60.2.RA	4 905	SP3.60.2.T
3 - Gestion du changement	200	SP3.60.3.RS	600	SP3.60.3.RA	800	SP3.60.3.T
4 - Communication	173	SP3.60.4.RS	520	SP3.60.4.RA	693	SP3.60.4.T
5 - Formation	1 127	SP3.60.5.RS	3 380	SP3.60.5.RA	4 507	SP3.60.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	827	SP3.60.6.RS	2 480	SP3.60.6.RA	3 307	SP3.60.6.T
Total Lot 60	4 036		12 109		16 146	SP3.60.T
Lot 61 - Support (R3.2)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	310	SP3.61.1.RS	930	SP3.61.1.RA	1 241	SP3.61.1.T
2 - Intégration technologique	1 192	SP3.61.2.RS	3 575	SP3.61.2.RA	4 767	SP3.61.2.T
3 - Gestion du changement	200	SP3.61.3.RS	600	SP3.61.3.RA	800	SP3.61.3.T
4 - Communication	173	SP3.61.4.RS	520	SP3.61.4.RA	693	SP3.61.4.T
5 - Formation	1 040	SP3.61.5.RS	3 120	SP3.61.5.RA	4 160	SP3.61.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	740	SP3.61.6.RS	2 220	SP3.61.6.RA	2 960	SP3.61.6.T
Total Lot 61	3 655		10 965		14 621	SP3.61.T
Lot 62 - Support (Interfaces L3)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	130	SP3.62.1.RS	389	SP3.62.1.RA	518	SP3.62.1.T
2 - Intégration technologique	324	SP3.62.2.RS	972	SP3.62.2.RA	1 296	SP3.62.2.T
3 - Gestion du changement	0	SP3.62.3.RS	0	SP3.62.3.RA	0	SP3.62.3.T
4 - Communication	0	SP3.62.4.RS	0	SP3.62.4.RA	0	SP3.62.4.T
5 - Formation	0	SP3.62.5.RS	0	SP3.62.5.RA	0	SP3.62.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.62.6.RS	0	SP3.62.6.RA	0	SP3.62.6.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total Lot 62		454		1 361		1 814	SP3.62.T
Lot 63 - Support (Conversions L3)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	50	SP3.63.1.RS	151	SP3.63.1.RA	202	SP3.63.1.T	
2 - Intégration technologique	126	SP3.63.2.RS	378	SP3.63.2.RA	504	SP3.63.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SP3.63.3.RS	0	SP3.63.3.RA	0	SP3.63.3.T	
4 - Communication	0	SP3.63.4.RS	0	SP3.63.4.RA	0	SP3.63.4.T	
5 - Formation	0	SP3.63.5.RS	0	SP3.63.5.RA	0	SP3.63.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SP3.63.6.RS	0	SP3.63.6.RA	0	SP3.63.6.T	
Total Lot 63	176		529		706	SP3.63.T	
Total Livraison 3	110 330		330 991		441 321	SP3.T	
Livraison IR - Livraison processus indemnisation et réhabilitations des accidentés de la route							
Lot 64 - Conception (R4)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	572	SPIR.64.1.RS	3 240	SPIR.64.1.RA	3 812	SPIR.64.1.T	
2 - Intégration technologique	254	SPIR.64.2.RS	1 440	SPIR.64.2.RA	1 694	SPIR.64.2.T	
3 - Gestion du changement	44	SPIR.64.3.RS	252	SPIR.64.3.RA	296	SPIR.64.3.T	
4 - Communication	44	SPIR.64.4.RS	252	SPIR.64.4.RA	296	SPIR.64.4.T	
5 - Formation	251	SPIR.64.5.RS	1 425	SPIR.64.5.RA	1 676	SPIR.64.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	235	SPIR.64.6.RS	1 332	SPIR.64.6.RA	1 567	SPIR.64.6.T	
Total Lot 64	1 401		7 941		9 342	SPIR.64.T	
Lot 65 - Conception (Interfaces L4)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	91	SPIR.65.1.RS	518	SPIR.65.1.RA	609	SPIR.65.1.T	
2 - Intégration technologique	286	SPIR.65.2.RS	1 620	SPIR.65.2.RA	1 906	SPIR.65.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SPIR.65.3.RS	0	SPIR.65.3.RA	0	SPIR.65.3.T	
4 - Communication	0	SPIR.65.4.RS	0	SPIR.65.4.RA	0	SPIR.65.4.T	
5 - Formation	0	SPIR.65.5.RS	0	SPIR.65.5.RA	0	SPIR.65.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.65.6.RS	0	SPIR.65.6.RA	0	SPIR.65.6.T	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total Lot 65		377		2 138		2 515	SPIR.65.T
Lot 66 - Conception (Conversions L4)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	91	SPIR.66.1.RS	518	SPIR.66.1.RA	609	SPIR.66.1.T	
2 - Intégration technologique	286	SPIR.66.2.RS	1 620	SPIR.66.2.RA	1 906	SPIR.66.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SPIR.66.3.RS	0	SPIR.66.3.RA	0	SPIR.66.3.T	
4 - Communication	0	SPIR.66.4.RS	0	SPIR.66.4.RA	0	SPIR.66.4.T	
5 - Formation	0	SPIR.66.5.RS	0	SPIR.66.5.RA	0	SPIR.66.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.66.6.RS	0	SPIR.66.6.RA	0	SPIR.66.6.T	
Total Lot 66		377		2 138		2 515	SPIR.66.T
Lot 67 - Réalisation (R4)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	1 652	SPIR.67.1.RS	9 360	SPIR.67.1.RA	11 012	SPIR.67.1.T	
2 - Intégration technologique	141	SPIR.67.2.RS	800	SPIR.67.2.RA	941	SPIR.67.2.T	
3 - Gestion du changement	184	SPIR.67.3.RS	1 040	SPIR.67.3.RA	1 224	SPIR.67.3.T	
4 - Communication	92	SPIR.67.4.RS	520	SPIR.67.4.RA	612	SPIR.67.4.T	
5 - Formation	416	SPIR.67.5.RS	2 356	SPIR.67.5.RA	2 772	SPIR.67.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	342	SPIR.67.6.RS	2 120	SPIR.67.6.RA	2 462	SPIR.67.6.T	
Total Lot 67		2 826		16 196		19 022	SPIR.67.T
Lot 68 - Réalisation (Interfaces L4)							
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé	
1 - Intégration fonctionnelle	310	SPIR.68.1.RS	1 755	SPIR.68.1.RA	2 065	SPIR.68.1.T	
2 - Intégration technologique	1 009	SPIR.68.2.RS	5 720	SPIR.68.2.RA	6 729	SPIR.68.2.T	
3 - Gestion du changement	0	SPIR.68.3.RS	0	SPIR.68.3.RA	0	SPIR.68.3.T	
4 - Communication	0	SPIR.68.4.RS	0	SPIR.68.4.RA	0	SPIR.68.4.T	
5 - Formation	0	SPIR.68.5.RS	0	SPIR.68.5.RA	0	SPIR.68.5.T	
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.68.6.RS	0	SPIR.68.6.RA	0	SPIR.68.6.T	
Total Lot 68		1 319		7 475		8 794	SPIR.68.T
Lot 69 - Réalisation (Conversions L4)							

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	310	SPIR.69.1.RS	1 755	SPIR.69.1.RA	2 065	SPIR.69.1.T
2 - Intégration technologique	1 009	SPIR.69.2.RS	5 720	SPIR.69.2.RA	6 729	SPIR.69.2.T
3 - Gestion du changement	0	SPIR.69.3.RS	0	SPIR.69.3.RA	0	SPIR.69.3.T
4 - Communication	0	SPIR.69.4.RS	0	SPIR.69.4.RA	0	SPIR.69.4.T
5 - Formation	0	SPIR.69.5.RS	0	SPIR.69.5.RA	0	SPIR.69.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.69.6.RS	0	SPIR.69.6.RA	0	SPIR.69.6.T
Total Lot 69	1 319		7 475		8 794	SPIR.69.T
Lot 70 - Test (L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	741	SPIR.70.1.RS	4 200	SPIR.70.1.RA	4 941	SPIR.70.1.T
2 - Intégration technologique	494	SPIR.70.2.RS	2 800	SPIR.70.2.RA	3 294	SPIR.70.2.T
3 - Gestion du changement	191	SPIR.70.3.RS	1 080	SPIR.70.3.RA	1 271	SPIR.70.3.T
4 - Communication	64	SPIR.70.4.RS	360	SPIR.70.4.RA	424	SPIR.70.4.T
5 - Formation	152	SPIR.70.5.RS	860	SPIR.70.5.RA	1 012	SPIR.70.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	671	SPIR.70.6.RS	3 800	SPIR.70.6.RA	4 471	SPIR.70.6.T
Total Lot 70	2 312		13 100		15 412	SPIR.70.T
Lot 71 - Test (Interfaces L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	206	SPIR.71.1.RS	1 170	SPIR.71.1.RA	1 376	SPIR.71.1.T
2 - Intégration technologique	431	SPIR.71.2.RS	2 440	SPIR.71.2.RA	2 871	SPIR.71.2.T
3 - Gestion du changement	0	SPIR.71.3.RS	0	SPIR.71.3.RA	0	SPIR.71.3.T
4 - Communication	0	SPIR.71.4.RS	0	SPIR.71.4.RA	0	SPIR.71.4.T
5 - Formation	0	SPIR.71.5.RS	0	SPIR.71.5.RA	0	SPIR.71.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.71.6.RS	0	SPIR.71.6.RA	0	SPIR.71.6.T
Total Lot 71	637		3 610		4 247	SPIR.71.T
Lot 72 - Test (Conversions L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	206	SPIR.72.1.RS	1 170	SPIR.72.1.RA	1 376	SPIR.72.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

2 - Intégration technologique	395	SPIR.72.2.RS	2 240	SPIR.72.2.RA	2 635	SPIR.72.2.T
3 - Gestion du changement	0	SPIR.72.3.RS	0	SPIR.72.3.RA	0	SPIR.72.3.T
4 - Communication	0	SPIR.72.4.RS	0	SPIR.72.4.RA	0	SPIR.72.4.T
5 - Formation	0	SPIR.72.5.RS	0	SPIR.72.5.RA	0	SPIR.72.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.72.6.RS	0	SPIR.72.6.RA	0	SPIR.72.6.T
Total Lot 72	602		3 410		4 012	SPIR.72.T
Lot 73 - Mise en Production (L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	572	SPIR.73.1.RS	3 240	SPIR.73.1.RA	3 812	SPIR.73.1.T
2 - Intégration technologique	254	SPIR.73.2.RS	1 440	SPIR.73.2.RA	1 694	SPIR.73.2.T
3 - Gestion du changement	95	SPIR.73.3.RS	540	SPIR.73.3.RA	635	SPIR.73.3.T
4 - Communication	64	SPIR.73.4.RS	360	SPIR.73.4.RA	424	SPIR.73.4.T
5 - Formation	208	SPIR.73.5.RS	1 180	SPIR.73.5.RA	1 388	SPIR.73.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	335	SPIR.73.6.RS	1 900	SPIR.73.6.RA	2 235	SPIR.73.6.T
Total Lot 73	1 528		8 660		10 188	SPIR.73.T
Lot 74 - Mise en Production (Interfaces L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	36	SPIR.74.1.RS	203	SPIR.74.1.RA	238	SPIR.74.1.T
2 - Intégration technologique	119	SPIR.74.2.RS	675	SPIR.74.2.RA	794	SPIR.74.2.T
3 - Gestion du changement	0	SPIR.74.3.RS	0	SPIR.74.3.RA	0	SPIR.74.3.T
4 - Communication	0	SPIR.74.4.RS	0	SPIR.74.4.RA	0	SPIR.74.4.T
5 - Formation	0	SPIR.74.5.RS	0	SPIR.74.5.RA	0	SPIR.74.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.74.6.RS	0	SPIR.74.6.RA	0	SPIR.74.6.T
Total Lot 74	155		878		1 032	SPIR.74.T
Lot 75 - Mise en Production (Conversions L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	36	SPIR.75.1.RS	203	SPIR.75.1.RA	238	SPIR.75.1.T
2 - Intégration technologique	119	SPIR.75.2.RS	675	SPIR.75.2.RA	794	SPIR.75.2.T
3 - Gestion du changement	0	SPIR.75.3.RS	0	SPIR.75.3.RA	0	SPIR.75.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

4 - Communication	0	SPIR.75.4.RS	0	SPIR.75.4.RA	0	SPIR.75.4.T
5 - Formation	0	SPIR.75.5.RS	0	SPIR.75.5.RA	0	SPIR.75.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.75.6.RS	0	SPIR.75.6.RA	0	SPIR.75.6.T
Total Lot 75	155		878		1 032	SPIR.75.T
Lot 76 - Support (L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	222	SPIR.76.1.RS	1 260	SPIR.76.1.RA	1 482	SPIR.76.1.T
2 - Intégration technologique	176	SPIR.76.2.RS	1 000	SPIR.76.2.RA	1 176	SPIR.76.2.T
3 - Gestion du changement	106	SPIR.76.3.RS	600	SPIR.76.3.RA	706	SPIR.76.3.T
4 - Communication	92	SPIR.76.4.RS	520	SPIR.76.4.RA	612	SPIR.76.4.T
5 - Formation	222	SPIR.76.5.RS	1 260	SPIR.76.5.RA	1 482	SPIR.76.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	296	SPIR.76.6.RS	1 680	SPIR.76.6.RA	1 976	SPIR.76.6.T
Total Lot 76	1 115		6 320		7 435	SPIR.76.T
Lot 77 - Support (Interfaces L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	7	SPIR.77.1.RS	40	SPIR.77.1.RA	47	SPIR.77.1.T
2 - Intégration technologique	26	SPIR.77.2.RS	150	SPIR.77.2.RA	176	SPIR.77.2.T
3 - Gestion du changement	0	SPIR.77.3.RS	0	SPIR.77.3.RA	0	SPIR.77.3.T
4 - Communication	0	SPIR.77.4.RS	0	SPIR.77.4.RA	0	SPIR.77.4.T
5 - Formation	0	SPIR.77.5.RS	0	SPIR.77.5.RA	0	SPIR.77.5.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.77.6.RS	0	SPIR.77.6.RA	0	SPIR.77.6.T
Total Lot 77	34		190		224	SPIR.77.T
Lot 78 - Support (Conversions L4)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	7	SPIR.78.1.RS	40	SPIR.78.1.RA	47	SPIR.78.1.T
2 - Intégration technologique	35	SPIR.78.2.RS	200	SPIR.78.2.RA	235	SPIR.78.2.T
3 - Gestion du changement	0	SPIR.78.3.RS	0	SPIR.78.3.RA	0	SPIR.78.3.T
4 - Communication	0	SPIR.78.4.RS	0	SPIR.78.4.RA	0	SPIR.78.4.T
5 - Formation	0	SPIR.78.5.RS	0	SPIR.78.5.RA	0	SPIR.78.5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	SPIR.78.6.RS	0	SPIR.78.6.RA	0	SPIR.78.6.T
Total Lot 78	42		240		282	SPIR.78.T
Total Livraison IR	14 200		80 647		94 847	SPIR.T
Livraison 5 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution - année 3						
Lot S1 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 1 & 2 année 3						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 680	SPS3.S1.1.RS	6 965	SPS3.S1.1.RA	8 645	SPS3.S1.1.T
2 - Intégration technologique	1 120	SPS3.S1.2.RS	4 643	SPS3.S1.2.RA	5 763	SPS3.S1.2.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	560	SPS3.S1.6.RS	1 120	SPS3.S1.6.RA	1 680	SPS3.S1.6.T
Total Lot S1	3 360		12 728		16 088	SPS3.S1.T
Lot S2 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 3 & 4 année 3						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	4 368	SPS3.S2.1.RS	12 739	SPS3.S2.1.RA	17 107	SPS3.S2.1.T
2 - Intégration technologique	2 912	SPS3.S2.2.RS	9 143	SPS3.S2.2.RA	12 055	SPS3.S2.2.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	840	SPS3.S2.6.RS	1 440	SPS3.S2.6.RA	2 280	SPS3.S2.6.T
Total Lot S2	8 120		23 322		31 442	SPS3.S2.T
Total Livraison Soutien an 3 (S)	11 480		36 050		47 530	SPS3.T
Livraison 6 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution - année 4						
Lot S3 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 1 & 2 année 4						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	7 056	SPS4.S3.1.RS	14 459	SPS4.S3.1.RA	21 515	SPS4.S3.1.T
2 - Intégration technologique	4 704	SPS4.S3.2.RS	10 728	SPS4.S3.2.RA	15 432	SPS4.S3.2.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	840	SPS4.S3.6.RS	1 440	SPS4.S3.6.RA	2 280	SPS4.S3.6.T
Total Lot S3	12 600		26 627		39 227	SPS4.S3.T
Lot S4 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 3 & 4 année 4						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	8 736	SPS4.S4.1.RS	11 565	SPS4.S4.1.RA	20 301	SPS4.S4.1.T
2 - Intégration technologique	5 824	SPS4.S4.2.RS	8 496	SPS4.S4.2.RA	14 320	SPS4.S4.2.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	840	SPS4.S4.6.RS	1 440	SPS4.S4.6.RA	2 280	SPS4.S4.6.T
Total Lot S4	15 400		21 501		36 901	SPS4.S4.T
Total Livraison Soutien an 4 (S)	28 000		48 128		76 128	SPS4.T
Livraison 7 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution - année 5						
Lot S5 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 1 & 2 année 5						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	11 760	SPS5.S5.1.RS	8 212	SPS5.S5.1.RA	19 972	SPS5.S5.1.T
2 - Intégration technologique	7 840	SPS5.S5.2.RS	5 656	SPS5.S5.2.RA	13 496	SPS5.S5.2.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	840	SPS5.S5.6.RS	1 440	SPS5.S5.6.RA	2 280	SPS5.S5.6.T
Total Lot S5	20 440		15 308		35 748	SPS5.S5.T
Lot S6 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 3 & 4 année 5						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	15 036	SPS5.S6.1.RS	6 238	SPS5.S6.1.RA	21 274	SPS5.S6.1.T
2 - Intégration technologique	10 024	SPS5.S6.2.RS	4 042	SPS5.S6.2.RA	14 066	SPS5.S6.2.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	840	SPS5.S6.6.RS	840	SPS5.S6.6.RA	1 680	SPS5.S6.6.T
Total Lot S6	25 900		11 120		37 020	SPS5.S6.T
Total Livraison Soutien an 5 (S)	46 340		26 428		72 768	SPS5.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

A - Banque de jours pour présence d'expertise - An 6 à 10						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	80 220	BJ.1.RS	9 851	BJ.1.RA	90 071	BJ.1.T
2 - Intégration technologique	77 280	BJ.2.RS	7 803	BJ.2.RA	85 083	BJ.2.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	8 400	BJ.6.RS	1 344	BJ.6.RA	9 744	BJ.6.T
Total A - Banque de jours pour présence d'expertise -	165 900		18 998		184 898	BJ.T

	Total des livraisons et de la banque de jours A (heures)			Grand total (heures)
	Ressources SAAQ		Ressources de l'alliance	Ressources SAAQ et de l'alliance
Grand Total des Services professionnels - efforts	606 895		1 381 457	1 988 352

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	0 - Livraison Fondation (0)
Années:	1 à 5
Alliance:	Équipe Deloitte

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot 0	Formation initiale au projet Date de début: juillet 2016 Date de fin: août 2016																						
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	1 676,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 676	SP0.0.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	1 676,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 676	SP0.0.RA
TOTAL Lot 0 - Formation initiale au projet		0	0	3 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352	SP0.0.T
Lot 1	Planification du projet Date de début: septembre 2016 Date de fin: octobre 2016																						
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	7 264,0	7 940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 204	SP0.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	8 958,0	7 940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 898	SP0.1.RA
TOTAL Lot 1 - Planification du projet		0	0	16 222	15 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 102	SP0.1.T
Lot 2	Conception de la solution Date de début: novembre 2016 Date de fin: décembre 2016																						
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	2 880,0	22 744,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 624	SP0.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	5 328,0	41 744,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 072	SP0.2.RA
TOTAL Lot 2 - Conception de la solution		0	0	8 208	64 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 696	SP0.2.T
Lot 3	Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise Date de début: janvier 2017 Date de fin: février 2017																						
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	16 946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 946	SP0.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	16 946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 946	SP0.3.RA
TOTAL Lot 3 - Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise		0	0	0	0	33 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 892	SP0.3.T
Total Livraison 0 - An 1 à 5		0	0	27 782	80 368	33 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 042	SP0.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	1 - Livraison Finance (R1.1)
Années:	1 à 5
Alliance :	Équipe Deloitte

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot 4	Conception (R1.1) Date de début: N/A Date de fin: N/A																						
4.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147	SP1.4.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307	SP1.4.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	306,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344	SP1.4.1.RA
Total 4.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	37	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798	SP1.4.1.T
4.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	SP1.4.2.RA
Total 4.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	SP1.4.2.T
4.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.3.RA
Total 4.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.4.3.T
4.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.4.RA
Total 4.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.4.4.T
4.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.5.RA
Total 4.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.4.5.T
4.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.4.6.RA
Total 4.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.4.6.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

TOTAL Lot 4		0	0	0	0	137	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898	SP1.4.T	
Lot 5	Conception (Interfaces L1)																					
	Date de début: N/A																					
	Date de fin: N/A																					
5.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.1.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.1.RA	
Total 5.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.1.T	
5.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.2.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.2.RA	
Total 5.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.2.T	
5.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.3.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.3.RA	
Total 5.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.3.T	
5.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.4.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.4.RA	
Total 5.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.4.T	
5.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.5.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.5.RA	
Total 5.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.5.T	
5.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.6.RE	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.5.6.RA	
Total 5.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.6.T	
TOTAL Lot 5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.5.T	
Lot 6	Conception (Conversions L1)																					
	Date de début: N/A																					
	Date de fin: N/A																					
6.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.6.1.RA	

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

[illegible]

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.3.RA
Total 8.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.8.3.T
8.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.4.RA
Total 8.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.8.4.T
8.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.5.RA
Total 8.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.8.5.T
8.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.8.6.RA
Total 8.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.8.6.T
TOTAL Lot 8		0	0	0	0	9 600	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 800	SP1.8.T
Lot 9	Réalisation (Conversions L1)																					
	Date de début: janvier 2017																					
	Date de fin: juin 2017																					
9.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	93,8	304,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398	SP1.9.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	1 218,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 594	SP1.9.1.RA
Total 9.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	469	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992	SP1.9.1.T
9.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	479,8	1 559,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 039	SP1.9.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	1 919,0	6 236,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 156	SP1.9.2.RA
Total 9.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	2 399	7 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 195	SP1.9.2.T
9.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.3.RA
Total 9.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.9.3.T
9.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.9.4.RA

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

		Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.11.6.RE	
		Membres de l'équipe																					
		Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.11.6.RS	
		Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.11.6.RA	
Total 11.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.11.6.T	
TOTAL Lot 11			0	0	0	0	0	0	16 454	6 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 782	SP1.11.T	
Lot 12	Test (Conversions L1)																						
	Date de début: juillet 2017 Date de fin: octobre 2017																						
12.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,9	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259	SP1.12.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747,5	287,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 035	SP1.12.1.RA	
Total 12.1 - Intégration fonctionnelle			0	0	0	0	0	0	934	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 294	SP1.12.1.T
12.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	796,1	306,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 102	SP1.12.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 184,4	1 224,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 409	SP1.12.2.RA	
Total 12.2 - Intégration technologique			0	0	0	0	0	0	3 980	1 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 511	SP1.12.2.T
12.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.12.3.RA	
Total 12.3 - Gestion du changement			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.12.3.T
12.4 - Communication																							
	Team lead (1																						

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

TOTAL Lot 12		0	0	0	0	0	0	4 915	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 805	SP1.12.T
Lot 13	Mise en Production (R1.1)																					
	Date de début: novembre 2017																					
	Date de fin: décembre 2017																					
13.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824	SP1.13.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 401	SP1.13.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 854,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 854	SP1.13.1.RA
Total 13.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	9 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 079	SP1.13.1.T
13.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480	SP1.13.2.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	967,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	968	SP1.13.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 836,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 837	SP1.13.2.RA
Total 13.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	5 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 284	SP1.13.2.T
13.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP1.13.3.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40	SP1.13.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP1.13.3.RA
Total 13.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	SP1.13.3.T
13.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP1.13.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40	SP1.13.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP1.13.4.RA
Total 13.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	SP1.13.4.T
13.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP1.13.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	611	SP1.13.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 362	SP1.13.5.RA
Total 13.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	3 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 053	SP1.13.5.T
13.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP1.13.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176	SP1.13.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	584	SP1.13.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 080	SP1.13.6.RA
Total 13.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	2 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 920	SP1.13.6.T
TOTAL Lot 13		0	0	0	0	0	0	0	20 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 736	SP1.13.T
Lot 14	Mise en Production (Interfaces L1)																					
	Date de début: novembre 2017																					
	Date de fin: décembre 2017																					
14.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.14.1.RA

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.5.RA
Total 18.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.18.5.T
18.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP1.18.6.RA
Total 18.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1.18.6.T
TOTAL Lot 18		0	0	0	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	SP1.18.T
Total Livraison 1		0	0	0	0	43 266	84 199	62 139	48 749	10 221	0	0	0	1 255	0	0	0	0	0	0	249 828	SP1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	2 - Livraison relation usagers (R2.1)
	2 - Livraison relation partenaires (R2.2)
	2 - Livraison finance élaborée (R2.2)
Années:	1 à 5
Alliance :	Équipe Deloitte

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot 19	Conception (R1.2) Date de début: août 2017 Date de fin: septembre 2017																						
19.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.19.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.19.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 714,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 714	SP2.19.1.RA
Total 19.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	2 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 714	SP2.19.1.T
19.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480	SP2.19.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.19.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 830	SP2.19.2.RA
Total 19.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	3 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 310	SP2.19.2.T
19.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP2.19.3.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.19.3.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP2.19.3.RA
Total 19.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	SP2.19.3.T
19.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP2.19.4.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.19.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP2.19.4.RA
Total 19.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	SP2.19.4.T
19.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP2.19.5.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.19.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 948,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 948	SP2.19.5.RA
Total 19.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	2 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028	SP2.19.5.T
19.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80	SP2.19.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176	SP2.19.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.19.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	652	SP2.19.6.RA

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

24.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238	SP2.24.4.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.24.4.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346	SP2.24.4.RA
Total 24.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	260	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584	SP2.24.4.T
24.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238	SP2.24.5.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.24.5.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 600,4	2 960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 560	SP2.24.5.RA
Total 24.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	3 730	3 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 798	SP2.24.5.T
24.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238	SP2.24.6.RA
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,0	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 030	SP2.24.6.RE
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.24.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 422,0	802,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 224	SP2.24.6.RA
Total 24.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	2 150	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 492	SP2.24.6.T
TOTAL Lot 24		0	0	0	0	0	0	0	16 959	14 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 014	SP2.24.T
Lot 25	Réalisation (R2.1)																					
	Date de début: juillet 2017																					
	Date de fin: décembre 2017																					
25.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,0	552,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 104	SP2.25.1.RA
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 608,0	4 608,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 216	SP2.25.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 362,4	8 427,1	0,0	0,0	5 627,7	5 480,7	0,0	0							

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

42.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.42.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.42.6.RE	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.42.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.42.6.RA	
Total 42.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.42.6.T	
TOTAL Lot 42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 352	1 855	0	0	0	7 206	SP2.42.T
Lot 43	Support (Conversions L2)																					
	Date de début: août 2018																					
	Date de fin: octobre 2018																					
43.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.1.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.1.RA	
Total 43.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.43.1.T	
43.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.2.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	768,0	192,0	0,0	0,0	0,0	960	SP2.43.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 627,0	370,8	0,0	0,0	0,0	1 998	SP2.43.2.RA
Total 43.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395	563	0	0	0	2 958	SP2.43.2.T
43.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.3.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.3.RA	
Total 43.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.43.3.T	
43.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.4.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.4.RA	
Total 43.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.43.4.T	
43.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.5.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.5.RA	
Total 43.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.43.5.T	
43.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.6.RE	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP2.43.6.RA	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Total 43.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP2.43.6.T	
TOTAL Lot 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395	563	0	0	0	0	2 958	SP2.43.T
Total Livraison 2	0	0	0	0	0	62 165	50 655	45 868	91 031	91 268	82 991	73 389	78 099	70 314	28 849	4 361	0	0	0	0	678 990	SP2.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	3 - Livraison processus personnes habilitées (R3.1) 3 - Livraison véhicules (R3.2)
Années:	1 à 5
Alliance :	Équipe Deloitte

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Lot 44	Conception (R3.1)																							
	Date de début: septembre 2018																							
	Date de fin: octobre 2018																							
44.1 - Intégration fonctionnelle																								
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.44.1.RA		
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,5	331,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	597	SP3.44.1.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	796,6	995,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 792	SP3.44.1.RA		
Total 44.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062	1 328	0	0	0	0	0	0	0	0	2 390	SP3.44.1.T	
44.2 - Intégration technologique																								
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693	SP3.44.2.RA		
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 287	SP3.44.2.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 408,0	1 760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 168	SP3.44.2.RA		
Total 44.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 288	2 860	0	0	0	0	0	0	0	0	5 148	SP3.44.2.T	
44.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.44.3.RA		
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84	SP3.44.3.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.44.3.RA		
Total 44.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	187	0	0	0	0	0	0	0	0	336	SP3.44.3.T	
44.4 - Communication																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.44.4.RA		
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84	SP3.44.4.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.44.4.RA		
Total 44.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	187	0	0	0	0	0	0	0	0	336	SP3.44.4.T	
44.5 - Formation																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.44.5.RA		
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342	SP3.44.5.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900	SP3.44.5.RA		
Total 44.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608	760	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	SP3.44.5.T	
44.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.44.6.RA		
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504	SP3.44.6.RE		
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,7	293,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528	SP3.44.6.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	954	SP3.44.6.RA		

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

[illegible]

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

62.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.1.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,6	0,0	0,0	0,0	130	SP3.62.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,8	0,0	0,0	0,0	389	SP3.62.1.RA
Total 62.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	0	0	0	518	SP3.62.1.T
62.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.2.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0	324	SP3.62.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	972,0	0,0	0,0	0,0	972	SP3.62.2.RA
Total 62.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296	0	0	0	1 296	SP3.62.2.T
62.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.3.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.3.RA	
Total 62.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.62.3.T
62.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.4.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.4.RA	
Total 62.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.62.4.T
62.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.5.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.5.RA	
Total 62.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.62.5.T
62.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.6.RE	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.62.6.RA	
Total 62.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.62.6.T
TOTAL Lot 62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 814	0	0	0	1 814	SP3.62.T
Lot 63	Support (Conversions L3) Date de début: janvier 2020 Date de fin: mars 2020																					
63.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.1.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	50	SP3.63.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,2	0,0	0,0	0,0	151	SP3.63.1.RA
Total 63.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	202	SP3.63.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

63.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.2.RA		
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	126	SP3.63.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378,0	0,0	0,0	0,0	378	SP3.63.2.RA	
Total 63.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0	0	0	504	SP3.63.2.T	
63.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.3.RA		
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.3.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.3.RA		
Total 63.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.63.3.T	
63.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.4.RA		
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.4.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.4.RA		
Total 63.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.63.4.T	
63.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.5.RA		
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.5.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.5.RA		
Total 63.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.63.5.T	
63.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.6.RA		
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.6.RE		
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.6.RS		
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SP3.63.6.RA		
Total 63.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP3.63.6.T	
TOTAL Lot 63		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706	0	0	0	706	SP3.63.T	
Total Livraison 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 002	70 788	76 917	92 389	89 476	67 462	33 286	0	0	0	441 321	SP3.T

SERVICES PROFESSIONNELS

TABLEAU DES EFFORTS

74.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.1.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	36	SPIR.74.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	203	SPIR.74.1.RA
Total 74.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	238	SPIR.74.1.T
74.2 - Intégration technologique																						
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.2.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	119	SPIR.74.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675	SPIR.74.2.RA
Total 74.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0	794	SPIR.74.2.T
74.3 - Gestion du changement																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.3.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.3.RA	
Total 74.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.74.3.T
74.4 - Communication																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.4.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.4.RA	
Total 74.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.74.4.T
74.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.5.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.5.RA	
Total 74.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.74.5.T
74.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.6.RE	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.74.6.RA	
Total 74.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.74.6.T
TOTAL Lot 74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032	0	0	0	0	1 032	SPIR.74.T
Lot 75	Mise en Production (Conversions L4) Date de début: novembre 2019 Date de fin: décembre 2019																					
75.1 - Intégration fonctionnelle																						
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.1.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	36	SPIR.75.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	203	SPIR.75.1.RA
Total 75.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	238	SPIR.75.1.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

75.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	119	SPIR.75.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675	SPIR.75.2.RA
Total 75.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0	794	SPIR.75.2.T
75.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.3.RA	
Total 75.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.75.3.T
75.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.4.RA	
Total 75.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.75.4.T
75.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.5.RA	
Total 75.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.75.5.T
75.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.75.6.RA	
Total 75.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.75.6.T
TOTAL Lot 75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032	0	0	0	0	1 032	SPIR.75.T
Lot 76																							
	Support (L4)																						
	Date de début: janvier 2020																						
	Date de fin: mars 2020																						
76.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SPIR.76.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,4	0,0	0,0	0,0	222	SPIR.76.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000	SPIR.76.1.RA	
Total 76.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482	0	0	0	1 482	SPIR.76.1.T	
76.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.76.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,5	0,0	0,0	0,0	176	SPIR.76.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000	SPIR.76.2.RA	
Total 76.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176	0	0	0	1 176	SPIR.76.2.T	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

76.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SPIR.76.3.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,9	0,0	0,0	0,0	106	SPIR.76.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	340	SPIR.76.3.RA	
Total 76.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706	0	0	0	706	SPIR.76.3.T	
76.4 - Communication																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SPIR.76.4.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8	0,0	0,0	0,0	92	SPIR.76.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SPIR.76.4.RA	
Total 76.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	0	0	0	612	SPIR.76.4.T	
76.5 - Formation																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SPIR.76.5.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,4	0,0	0,0	0,0	222	SPIR.76.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000	SPIR.76.5.RA	
Total 76.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482	0	0	0	1 482	SPIR.76.5.T	
76.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260	SPIR.76.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500	SPIR.76.6.RE	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,5	0,0	0,0	0,0	296	SPIR.76.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0	0,0	0,0	0,0	920	SPIR.76.6.RA	
Total 76.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 976	0	0	0	1 976	SPIR.76.6.T	
TOTAL Lot 76		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 435	0	0	0	7 435	SPIR.76.T	
Lot 77																								
	Support (Interfaces L4)																							
	Date de début: janvier 2020																							
Date de fin: mars 2020																								
77.1 - Intégration fonctionnelle																								
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.1.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	7	SPIR.77.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40	SPIR.77.1.RA	
Total 77.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	47	SPIR.77.1.T	
77.2 - Intégration technologique																								
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.2.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	26	SPIR.77.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150	SPIR.77.2.RA	
Total 77.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	176	SPIR.77.2.T	
77.3 - Gestion du changement																								
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.3.RA	
	Membres de l'équipe																							
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.3.RA	
Total 77.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.77.3.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

77.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.4.RA	
Total 77.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.77.4.T	
77.5 - Formation																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.5.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.5.RA	
Total 77.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.77.5.T	
77.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.6.RE	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.77.6.RA	
Total 77.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.77.6.T	
TOTAL Lot 77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0	0	224	SPIR.77.T
Lot 78	Support (Conversions L4) Date de début: janvier 2020 Date de fin: mars 2020																						
78.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead (9 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.1.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	7	SPIR.78.1.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40	SPIR.78.1.RA	
Total 78.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	47	SPIR.78.1.T	
78.2 - Intégration technologique																							
	Team lead (5 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.2.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0	0,0	0,0	35	SPIR.78.2.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200	SPIR.78.2.RA	
Total 78.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	235	SPIR.78.2.T	
78.3 - Gestion du changement																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.3.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.3.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.3.RA	
Total 78.3 - Gestion du changement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.78.3.T	
78.4 - Communication																							
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.4.RA	
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.4.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.4.RA	
Total 78.4 - Communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.78.4.T	

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

78.5 - Formation																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.5.RA	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.5.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.5.RA	
Total 78.5 - Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.78.5.T	
78.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																						
	Team lead (1 ressource de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.6.RA	
	Coach (3 ressources de l'alliance)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.6.RE	
	Membres de l'équipe																					
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.6.RS	
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPIR.78.6.RA	
Total 78.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPIR.78.6.T	
TOTAL Lot 78		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0	0	0	282	SPIR.78.T
Total Livraison IR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 799	19 975	15 685	12 629	14 259	18 559	7 941	0	0	94 847	SPIR.T

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	6 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution - année 4
Années:	4 à 4
Alliance :	Équipe Deloitte

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot S3	Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 1 & 2 année 4 Date de début: janvier 2019 Date de fin: juin 2019																						
S3.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960	SPS4.S3.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 276,0	3 780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 056	SPS4.S3.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 177,9	6 321,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 499	SPS4.S3.1.RA
	Total S3.1 - Intégration fonctionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 934	10 581	0	0	0	0	0	0	21 515	SS4.S3.1.T
S3.2 - Intégration technologique																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960	SPS4.S3.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 184,0	2 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 704	SPS4.S3.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 169,6	4 598,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 768	SPS4.S3.2.RA
	Total S3.2 - Intégration technologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 834	7 598	0	0	0	0	0	0	15 432	SS4.S3.2.T
S3.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 440	SPS4.S3.6.RA
	Coach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPS4.S3.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840	SPS4.S3.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPS4.S3.6.RA
	Total S3.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	1 140	0	0	0	0	0	0	2 280	SPS4.S3.6.T
	TOTAL Lot S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 908	19 320	0	0	0	0	0	0	39 227	SPS4.S3.T
Lot S4	Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 3 & 4 année 4 Date de début: juillet 2019 Date de fin: décembre 2019																						
S4.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960	SPS4.S4.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 116,0	4 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 736	SPS4.S4.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 590,3	5 014,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10 605	SPS4.S4.1.RA
	Total S4.1 - Intégration fonctionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 186	10 114	0	0	0	0	20 301	SS4.S4.1.T
S4.2 - Intégration technologique																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960	SPS4.S4.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 744,0	3 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 824	SPS4.S4.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 111,2	3 424,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7 536	SPS4.S4.2.RA
	Total S4.2 - Intégration technologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 335	6 985	0	0	0	0	14 320	SS4.S4.2.T
S4.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 440	SPS4.S4.6.RA
	Coach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPS4.S4.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840	SPS4.S4.6.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPS4.S4.6.RA
	Total S4.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	1 140	0	0	0	0	2 280	SPS4.S4.6.T
	TOTAL Lot S4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 662	18 239	0	0	0	0	36 901	SPS4.S4.T
Total Livraison Soutien an 4 (S)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 908	19 320	18 662	18 239	0	0	0	0	76 128	SPS4.T

Services professionnels - efforts (heures)	
Livraison :	7 - Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution - année 5
Années:	5 à 5
Alliance :	Équipe Deloitte

		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5				TOTAUX AN 1 À 5	RÉFÉRENCE SOMMAIRE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Lot S5	Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 1 & 2 année 5																						
	Date de début: janvier 2020																						
	Date de fin: juin 2020																						
S5.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	960	SPSS.S5.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 460,0	6 300,0	0,0	0,0	11 760	SPSS.S5.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 337,9	3 913,9	0,0	0,0	7 252	SPSS.S5.1.RA
Total S5.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 278	10 694	0	0	19 972	SSS.S5.1.T
S5.2 - Intégration technologique																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	960	SPSS.S5.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 640,0	4 200,0	0,0	0,0	7 840	SPSS.S5.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 156,0	2 540,0	0,0	0,0	4 696	SPSS.S5.2.RA
Total S5.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 276	7 220	0	0	13 496	SSS.S5.2.T
S5.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	720,0	0,0	0,0	1 440	SPSS.S5.6.RA
	Coach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPSS.S5.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0	0,0	0,0	840	SPSS.S5.6.RS
	Ressources de l'alliance																					0	SPSS.S5.6.RA
Total S5.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	1 140	0	0	2 280	SPSS.S5.6.T
TOTAL Lot S5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 694	19 054	0	0	35 748	SPSS.S5.T
Lot S6	Soutien, la maintenance et l'exploitation de la solution trimestres 3 & 4 année 5																						
	Date de début: juillet 2020																						
	Date de fin: décembre 2020																						
S6.1 - Intégration fonctionnelle																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	240,0	560	SPSS.S6.1.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 056,0	7 980,0	15 036	SPSS.S6.1.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 967,5	2 710,1	5 678	SPSS.S6.1.RA
Total S6.1 - Intégration fonctionnelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 344	10 930	21 274	SSS.S6.1.T
S6.2 - Intégration technologique																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	240,0	560	SPSS.S6.2.RA
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 704,0	5 320,0	10 024	SPSS.S6.2.RS
	Ressources de l'alliance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 962,4	1 519,7	3 482	SPSS.S6.2.RA
Total S6.2 - Intégration technologique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 986	7 080	14 066	SSS.S6.2.T
S6.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Team lead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	360,0	840	SPSS.S6.6.RA
	Coach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	SPSS.S6.6.RE
	Membres de l'équipe																						
	Ressources SAAQ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0	840	SPSS.S6.6.RS
	Ressources de l'alliance																					0	SPSS.S6.6.RA
Total S6.6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	780	1 680	SPSS.S6.6.T
TOTAL Lot S6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 230	18 790	37 020	SPSS.S6.T
Total Livraison Soutien an 5 (S)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 694	19 054	18 230	18 790	72 768	SPSS.T

SERVICES PROFESSIONNELS
TABLEAU DES EFFORTS

Services professionnels - efforts (heures)	
Banque de jours pour présence d'expertise	
Années:	6 à 10
Alliance :	Équipe Deloitte

		Année 6				Année 7				Année 8				Année 9				Année 10				TOTAUX	RÉFÉRENCE
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	AN 6 À 10	
1 - Intégration fonctionnelle																							
	Ressources SAAQ	6 300,0	5 460,0	5 040,0	4 620,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	3 780,0	3 780,0	3 780,0	3 780,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	80 220	BJ.1.RS
	Ressources de l'alliance	837,0	837,0	837,0	837,0	676,7	676,7	676,7	676,7	540,5	540,5	540,5	540,5	288,6	288,6	288,6	288,6	120,0	120,0	120,0	120,0	9 851	BJ.1.RA
Total 1 - Intégration fonctionnelle		7 137	6 297	5 877	5 457	4 877	4 877	4 877	4 877	4 321	4 321	4 321	4 321	3 649	3 649	3 649	3 649	3 480	3 480	3 480	3 480	90 071	BJ.1.T
2 - Intégration technologique																							
	Ressources SAAQ	5 880,0	5 040,0	4 620,0	4 620,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	77 280	BJ.2.RS
	Ressources de l'alliance	837,0	837,0	837,0	837,0	583,3	583,3	583,3	583,3	305,5	305,5	305,5	305,5	150,0	150,0	150,0	150,0	75,0	75,0	75,0	75,0	7 803	BJ.2.RA
Total 2- Intégration technologique		6 717	5 877	5 457	5 457	4 783	4 783	4 783	4 783	3 666	3 666	3 666	3 666	3 510	3 510	3 510	3 510	3 435	3 435	3 435	3 435	85 083	BJ.2.T
6 - Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité																							
	Ressources SAAQ	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	8 400	BJ.6.RS
	Ressources de l'alliance	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	1 344	BJ.6.RA
Total 6- Assistance à la gestion, intégration et assurance qualité		516	516	516	516	516	516	516	516	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	9 744	BJ.6.T
Total - An 6 à 10		14 370	12 690	11 850	11 430	10 176	10 176	10 176	10 176	8 454	8 454	8 454	8 454	7 627	7 627	7 627	7 627	7 383	7 383	7 383	7 383	184 898	BJ.T