

AVENANTS

EN CONSÉQUENCE, Il est convenu ce qui suit:

Avenant Date	Avenant Montant \$	Total contrat Cadre	Total contrat services professionnels	Réserve pour travaux complémentaires
		458 408 761	370 602 829	46 500 000
15-nov-22	45 700 000	45 700 000	45 700 000	45 700 000
	45 700 000	504 108 761	416 302 829	92 200 000
11-août-23	68 900 000	68 900 000	68 900 000	68 900 000
	114 600 000	573 008 761	485 202 829	161 100 000
28-juin-24	39 100 000	39 100 000	39 100 000	39 100 000
	153 700 000	612 108 761	524 302 829	200 200 000

Vise les ajouts de portée

Contenu dicté par la SAAQ lors
de l'appel d'offres**EXCLUS DU CALCUL DU CTP**

45_P-321 Avenant 1 signé le 15 novembre 2022

53_P-514 Avenant 2 au contrat, 11 août 2023

55_P-525 Avenant 3 au contrat, 28 juin 2024