

CT 214920 du 21 avril 2015 1	n/d	n/d	125	n/d	n/d	75	n/d	n/d	200
Résolution du CA spécial du 18 mai 2017 2	223	256	479	62	120	182	285	376	661
Présentation au CA spécial du 14 septembre 2022 3	221	237	458	62	139	201	283	376	659
Tel que présenté dans la réponse au VGQ 9 10	211	247	458	61	129	190	272	376	648
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS APRÈS LA LIVRAISON 0 - Baseline du 4 décembre 2018	196	262	458	62	135	197	258	397	655
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS APRÈS LA LIVRAISON 1 du 31 décembre 2019	211	247	458	62	150	212	273	397	670
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS SUITE À PLANIFICATION L2 - présenté au CTI-CPAV du 18 juin 2019	145	313	458	62	135	197	207	448	655
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS SUITE À REPLANIFICATION L2 - présenté au CA du 13 juillet 2020	46	412	458	62	202	264	108	614	722
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS SUITE À LA TRANSACTION DU 30 SEPTEMBRE 2020	29	429	458	62	253	315	91	682	773
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS AVENANT #1 4	67	437	504	62	245	307	129	682	811
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS AVENANT #2 5	136	437	573	62	245	307	198	682	880
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS AVENANT #3 6	175	437	612	62	245	307	237	682	919
CASA - COÛTS À CE JOUR - ESTIMATION AU 31 MARS 2025 7 b)	162	432	594	134	188	322	296	620	916
Restant	18	0	18	152	0	152	170	0	170
Total	180	432	612	286	188	474	466	620	1 086

DOCUMENTS CONSULTÉS

- 1) 14_P-13 C.T. général 214920, du 21 avril 2015 (SAAQ)
- 2) 42_P-261 Actualisation du projet CASA, présentation au CA le 18 mai 2017
- 3) 73_P-990 Stratégie contractuelle CASA présentée par le VPEN, la VPCAFCO et la VPRGAJP au conseil d'administration datée du 14 septembre 2022
- 4) 45_P-321 Avenant 1 signé le 15 novembre 2022
- 5) 53_P-514 Avenant 2 au contrat 11 août 2023
- 6) 53_P-525 Avenant 3 au contrat, 28 juin 2024
- 7) Alexandre Thibault\EHC 3e rencontre\Documents support volet financier - Coûts_exploitation_CASA_2025-03-31.xlsx
- 8) SAAQ0131\VPEN00001_Q1-2_Coûts_CASA.xlsx
- 9) SAAQ0208VPFA0005_Tableaux 1 à 3.pdf
- 10) SAAQ0208VPFA00001_PJ1 conciliation tableaux a bordereaux.pdf

