

From: Madeleine Chagnon - [REDACTED]
Sent: 03/11/13 12:34:52.000
Received: 03/11/13 12:34:57.000
To: Malenfant, Karl - [REDACTED], Dubé, Alain [REDACTED]
Subject: Bilan de santé "VPTI - SAAQ" - Démarche et calendrier
Importance: Normal
Sensitivity: Normal
Attachments: Étapes_activités V2.docx, ATT00001.htm, Plan de travail prel SAAQ_V2.xls, ATT00002.htm

Bonjour à vous deux

En ce beau dimanche (*après avoir été voté bien sûr !*), j'ai remis à jour la "démarche / activités" discutée et le calendrier en fonction des dates cibles identifiées vendredi dernier. C'est EXTRÊMEMENT tendu comme échéancier et ça nécessitera une bonne disponibilité des joueurs concernés.

Gartner est sur le chemin critique aussi, les rencontres à venir avec eux seront déterminantes. Il sera essentiel que François Banville (ou autre expert de Gartner) soit présent aux ateliers pour éviter que les équipes soient bloquées par des incompréhensions liées aux questionnaires utilisés. J'ai mis un onglet Gartner dans le fichier Planification pour indiquer certains éléments les concernant.