

Le Mandat de développement pour le BLOC H

Baiser le pont du rapport d'affaires (Bloc H + DGS)

Estimer les coûts de projet (32 M\$) et les délais de réalisation (5 ans)

Achat du « coffre d'outils » progiciel**La demande d'information « RFI »**La rédaction de la demande à publier dans SEAO
L'analyse des résultats / rencontres avec les fournisseurs**L'appel d'offres**La rédaction de l'appel d'offre à publier dans SEAO
L'analyse des résultats
Le banc d'essais**La signature du contrat pour l'achat du « coffre d'outils » progiciel XYZ**

Envergure d'un licence « corporative » 2.5 M\$ + coûts récurrent 20%

Appel d'offres pour des services professionnels - Expert conseil du progiciel XYZ

Envergure 2000 jip sur 4 ans - 3.5M\$

(2015 - 600 jip) (2016 - 600 jip) (2017 - 400 jip) (2018 - 400 jip)

La phase conception - Le rapport d'affaires

Objectif préciser les coûts avec un marge d'erreur de 30%

1- Le besoin d'affairesLe remplacement de « DBS »
Le remplacement de SAGE
Le remplacement des DEMU « français » VPRHFP
Le remplacement du système perception
Les besoins du bloc H
La vision en tarification d'assurance**2- La solution d'affaires (SAGIR???)****3- La solution systémique**

Qui fait quoi avec quoi ?

Les utilisateurs finaux (end users)

Le pilotage

Le client exportant - technologique

Le client exploitant - fondamental

*** Progiciel ou développement maison approuvé par un prototype ***

4- La stratégie de mise en œuvre

Livraison 1- \$\$\$

Livraison 2- \$\$\$

Livraison 3- \$\$\$

-

Livraison n- \$\$\$

5- Le sommaire exécutif

Obtenir l'autorisation de passer à la phase « R » réalisation

La phase « R » réalisation

1- L'architecture

Objectif préciser les coûts avec un marge d'erreur de 10%

Confirmer le budget

Acquisition + Phase C (2014-2015)

Chef de projet.....	250 K\$
PCO.....	150 K\$
Responsable affaires.....	200 K\$
Architecte de solution.....	200 K\$
Progiciel.....	2500 K\$
Expertise progiciel.....	1000 K\$
Représentant client.....	500 K\$
TI - Techno.....	100 K\$
TI - Traitement.....	150 K\$
TI - Données.....	75 K\$
TI - Sécurité.....	50 K\$
Réserve (imagerie blocs BEN, BIF).....	325 K\$
Total.....	5.5 M\$