

FIND

From: Chagnon, Madeleine Ext
Sent: 09/05/17 11:15:47.000
Received: 09/05/17 11:15:47.000
To: Malenfant, Karl - [REDACTED]
Subject: ton avis stp - Contrat de serv profs Simulation L2
Importance: Normal
Sensitivity: Normal

Allô Karl

Dans les annexes que j'ai produites dans le cadre du contrat de services professionnels, j'ai ajouté dans la portée de L2 l'élément suivant :

« *Simulation dans un site pilote lors de la phase de préparation de la mise en production afin de mitiger les risques associés à un déploiement big bang dans les sites de la Société* »

IBM nous demande de retirer ce requis car il n'était pas à l'amendement à la soumission et de le traiter comme une DDC car aucun effort n'a été estimé pour ce travail et que selon eux, un environnement physique additionnel serait requis »

Pour ma part, je pense que l'on devrait garder cet élément à la portée pour en garder trace et voir à son estimation à la fin de la conception lors de la révision du découpage des lots, de la ventilation des efforts et des coûts.

Es-tu à l'aise avec moi ou as-tu une autre perspective en tête ?

Bonne journée

Madeleine Chagnon | Conseillère stratégique en gouvernance TI

Carrefour des services d'affaires (CASA) | Vice-présidence aux technologies de l'information

Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) | 333, Boul. Jean-Lesage, Québec (Québec), G1K 8J6

Téléphone : [REDACTED] poste [REDACTED] | Cell. [REDACTED] | [REDACTED]