

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP	011
No. DAS intrant	
Titre	Ajout portée Lot 2 - Solution d'affaires
Chantier	SA-Solution d'affaires
Livraison	L0
Lot	02
Impact entente de lot	Oui
No. amendement entente de lot	1
Liste plans impactés	Solution d'affaires
Date demande	01/11/2017
Date état	04/12/2017
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse
Demandeur	☐ Foldes-Busque, Caroline
Priorité	
Responsable analyse	☐ Foldes-Busque, Caroline
SAAQ - Efforts	190
SAAQ - Coûts	18 248,00 \$
Alliance - Efforts	411
Alliance - Coûts	102 225,00 \$
aTotal - Efforts	601
Total - Coûts	120 473,00 \$
Source financement	Contingence performance
Décision requise le	08/12/2017
Date de la décision	
Décision	
Détail décision	Travaux additionnels pour l'analyse et la recommandation d'amélioration des processus de planification, d'assignation et de suivi des charges de travail pour les Centres de contact, la Direction des services centralisées et Indemnisation et

Contrôle routier. Ces travaux n'étaient pas prévus dans la portée initiale de la Conception.

Impact Bordereau	Oui
Nom du bordereau	1,9e+006
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos
Pièces jointes	Entente de lot 2 (amendement 1) signée.pdf

Créé le 04/12/2017 10:48 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 09/02/2018 15:18 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Fermer