

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP \*

102

No. DAS intrant

Titre

Ajout travaux CST2-3 - Activités de contrôles et d'enquêtes

Chantier \*

SA-Solution d'affaires ▾

Chantier responsable de la demande

Livraison

L2 ▾

Lot \*

10 à 13

No de Lot (00 À 99)

ou n/a

Impact entente de lot



No. amendement entente de lot

Liste plans impactés

Date demande

01/08/2019



Date état

20/09/2019



État

Fermée ▾

Type de demande

Ajout ▾

Événement / motif de la demande

Ajustement portée/hypothèse ▾

Demandeur

Cloutier, Sylvain x

Priorité

Responsable analyse

Malenfant, Karl x

SAAQ - Efforts

11 170

Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes

SAAQ - Coûts

1 115 685

Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes

Alliance - Efforts

41 264

Heures estimés pour les ressources Alliance

Alliance - Coûts

6 355 760,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision 

Détail décision

Ajout des travaux de réalisation, de préparation de mise en production et de support post implantation.

Impact Bordereau ☐Nom du bordereau Approbation SAAQ Approbation Alliance Pièces jointes  SupprimerCréé le 20/09/2019 11:15 par ☐ Hudon-Chabot, ÉlodieDernière modification le 20/09/2019 11:20 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

2019-09-23

2019-09-24

| Livraison 2 - Permis et immatriculation                                          | CST 2-3 Activités de contrôle et d'enquête (DAP 102) |                  |                     |                  |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                                                                  | Ressources SAAQ                                      |                  | Ressources Alliance |                  | Total         |                  |
|                                                                                  | Heures                                               | \$               | Heures              | \$               | Heures        | \$               |
| <b>Lot 10 -Réalisation</b>                                                       |                                                      |                  |                     |                  |               |                  |
| Intégration fonctionnelle                                                        | 3 057                                                | 293 594          | 3 491               | 547 519          | 6 548         | 841 113          |
| Intégration technologique                                                        | 80                                                   | 7 712            | 1 063               | 155 828          | 1 143         | 163 540          |
| Gestion du changement                                                            |                                                      | -                | 60                  | 8 710            | 60            | 8 710            |
| Communication                                                                    |                                                      | -                |                     |                  | -             | -                |
| Formation                                                                        |                                                      | -                |                     |                  | -             | -                |
| Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité | 46                                                   | 4 454            | 1 003               | 235 378          | 1 049         | 239 832          |
| <b>Total lot 10</b>                                                              | <b>3 184</b>                                         | <b>305 760</b>   | <b>5 617</b>        | <b>947 435</b>   | <b>8 801</b>  | <b>1 253 195</b> |
| <b>Lot 11 -Réalisation</b>                                                       |                                                      |                  |                     |                  |               |                  |
| Intégration fonctionnelle                                                        | 4 662                                                | 447 785          | 8 549               | 1 326 401        | 13 211        | 1 774 186        |
| Intégration technologique                                                        | 335                                                  | 32 218           | 6 881               | 673 846          | 7 216         | 706 064          |
| Gestion du changement                                                            | -                                                    | -                | 505                 | 73 179           | 505           | 73 179           |
| Communication                                                                    | -                                                    | -                | -                   | -                | -             | -                |
| Formation                                                                        | -                                                    | -                | 950                 | 137 647          | 950           | 137 647          |
| Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité | 209                                                  | 20 042           | 2 897               | 515 190          | 3 106         | 535 232          |
| <b>Total lot 11</b>                                                              | <b>5 207</b>                                         | <b>500 045</b>   | <b>19 782</b>       | <b>2 726 263</b> | <b>24 989</b> | <b>3 226 308</b> |
| <b>Lot 12 - Préparation à la mise en production</b>                              |                                                      |                  |                     |                  |               |                  |
| Intégration fonctionnelle                                                        | 1 577                                                | 151 467          | 4 461               | 695 921          | 6 038         | 847 388          |
| Intégration technologique                                                        | 227                                                  | 21 769           | 4 566               | 451 594          | 4 793         | 473 363          |
| Gestion du changement                                                            | -                                                    | -                | 341                 | 49 854           | 341           | 49 854           |
| Communication                                                                    | -                                                    | -                | -                   | -                | -             | -                |
| Formation                                                                        | -                                                    | -                | 683                 | 99 707           | 683           | 99 707           |
| Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité | 116                                                  | 11 134           | 1 649               | 307 993          | 1 765         | 319 127          |
| <b>Total lot 12</b>                                                              | <b>1 920</b>                                         | <b>184 370</b>   | <b>11 700</b>       | <b>1 605 069</b> | <b>13 620</b> | <b>1 789 439</b> |
| <b>Lot 13 - Mise en production et support postimplantation</b>                   |                                                      |                  |                     |                  |               |                  |
| Intégration fonctionnelle                                                        | 670                                                  | 64 349           | 1 823               | 284 338          | 2 493         | 348 687          |
| Intégration technologique                                                        | 120                                                  | 11 569           | 1 661               | 174 917          | 1 781         | 186 486          |
| Gestion du changement                                                            | -                                                    | -                | 121                 | 17 662           | 121           | 17 662           |
| Communication                                                                    | -                                                    | -                | -                   | -                | -             | -                |
| Formation                                                                        | -                                                    | -                | 60                  | 8 831            | 60            | 8 831            |
| Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité | 70                                                   | 6 681            | 500                 | 120 448          | 570           | 127 129          |
| <b>Total lot 13</b>                                                              | <b>860</b>                                           | <b>82 599</b>    | <b>4 165</b>        | <b>606 196</b>   | <b>5 025</b>  | <b>688 795</b>   |
| <b>Infrastructure matérielle et logicielle</b>                                   |                                                      |                  |                     |                  |               |                  |
| <b>Contingence de performance</b>                                                |                                                      |                  |                     |                  |               |                  |
| <b>Contingence contractuelle L2</b>                                              |                                                      | <b>42 911</b>    |                     | <b>470 797</b>   |               | <b>513 708</b>   |
| <b>Réserve</b>                                                                   |                                                      |                  |                     |                  |               |                  |
| <b>TOTAL LIVRAISON 2</b>                                                         | <b>11 170</b>                                        | <b>1 115 685</b> | <b>41 264</b>       | <b>6 355 760</b> | <b>52 435</b> | <b>7 471 445</b> |