

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾ ⚙ ?

No DAP *	104
No. DAS intrant	
Titre	Données informationnelles CST
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	10 à 13 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/08/2019 
Date état	20/09/2019 
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x 
SAAQ - Efforts	3 327 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	332 285 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	19 808 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	3 443 011,00

Annuler

24 sept 2019

2019-05-24

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Données informationnelles CST (BI) (DAP 104)					
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total	
	Heures	\$	Heures	\$	Heures	\$
Lot 10 -Réalisation						
Intégration fonctionnelle	156	15 000	528	81 312	684	96 312
Intégration technologique	-	-	-	-	-	-
Gestion du changement	-	-	-	-	-	-
Communication	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	21	2 053	463	108 508	484	110 561
Total lot 10	178	17 053	991	189 820	1 169	206 873
Lot 11 -Réalisation						
Intégration fonctionnelle	1 562	150 000	8 149	1 262 013	9 711	1 412 013
Intégration technologique	-	-	-	-	-	-
Gestion du changement	-	-	-	-	-	-
Communication	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	96	9 239	1 336	237 500	1 432	246 739
Total lot 11	1 658	159 239	9 485	1 499 513	11 143	1 658 752
Lot 12 - Préparation à la mise en production						
Intégration fonctionnelle	937	90 000	5 783	902 083	6 720	992 083
Intégration technologique	-	-	-	-	-	-
Gestion du changement	-	-	-	-	-	-
Communication	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	53	5 133	760	141 983	813	147 116
Total lot 12	991	95 133	6 543	1 044 066	7 534	1 139 199
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation						
Intégration fonctionnelle	469	45 000	2 558	399 048	3 027	444 048
Intégration technologique	-	-	-	-	-	-
Gestion du changement	-	-	-	-	-	-
Communication	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	32	3 080	231	55 526	263	58 606
Total lot 13	501	48 080	2 789	454 574	3 290	502 654
Infrastructure matérielle et logicielle						
Contingence de performance						
Contingence contractuelle L2		12 780		255 038		267 818
Réserve						
TOTAL LIVRAISON 2	3 327	332 285	19 808	3 443 011	23 135	3 775 296