

74_P-1485

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP	097
No. DAS intrant	
Titre	Acquisition CDP IRP
Chantier	SA-Solution d'affaires
Livraison	L2
Lot	Global
Impact entente de lot	Non
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	04/04/2019
Date état	
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	☐ Foldes-Busque, Caroline
Priorité	
Responsable analyse	☐ Malenfant, Karl
SAAQ - Efforts	
SAAQ - Coûts	
Alliance - Efforts	
Alliance - Coûts	6 104 135,00 \$
aTotal - Efforts	0
Total - Coûts	6 104 135,00 \$
Source financement	Réserve
Décision requise le	
Date de la décision	04/04/2019
Décision	Approuvée
Détail décision	Acquisition d'un CDP pour IRP suite à la signature de l'amendement 6 et maintenance du 9 octobre 2020 au 31 décembre 2020
Impact Bordereau	Non

Nom du bordereau

Approbation SAAQ Karl Malenfant

Approbation Alliance Nabil Aboutanos

Pièces jointes [Amendement No. 6 contrta de licences CDP-IRP montant au contrat.xlsx](#)
[CDP-IRP, amendement 6 au Contrat de licence.LGS.SAAQ.CDP SOW.03042019 signé.pdf](#)
[DAP_097_CDP.pdf](#)

Créé le 16/05/2019 12:03 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 22/12/2021 07:12 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Fermer