
No projet Titre du projet Coûts initaux (en K$) Budget confirmé (en K$) Coûts réels (en K$) Commentaire
12039 Intégration du projet de loi sur la modernisation de l'industrie du 

transport rémunéré de personnes
1 950,0  $                      2 345,0  $                               2 020,6  $                  Phase R uniquement. Pas de phase C pour ce projet.

12048 Évolution solution processus financiers et contractuels 1 406,3  $                      1 406,3  $                               633,0  $                     Projet en lien avec la L1 et réalisé après la L1. Phase R uniquement. Pas de 
phase C pour ce projet.

12071 Migration des documents "Rapports d'accident" 512,4  $                         512,4  $                                  444,6  $                     Projet préparatoire à la L2. Migration des données non structurées
12076 Orientation commune SAP-JAVA 296,2  $                         296,2  $                                  252,9  $                     Projet livré partiellement
12092 Évolution de la solution traitant le programme d'évaluation et de 

réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies
200,0  $                         104,4  $                     Projet livré partiellement. Phase R uniquement. Pas de phase C pour ce 

projet.
12102 Réalisation des activités préparatoires au support de la L2 4 665,3  $                      4 665,3  $                               4 418,3  $                  Phase R uniquement. Pas de phase C pour ce projet. Projet préparatoire à la 

L2
82203 Solution de remplacement d 640,6  $                         910,1  $                     Phase C uniquement. Phase R incluse dans la portée bonifiée de la L2. 

Augmentation budgétaire à 900 K$ autorisée en 2018.
83503 Intégration du service Plaques personnalisées au nouvel 

environnement technologique
1 500,0  $                      378,5  $                     Projet livré partiellement

No projet Titre du projet Coûts initaux (en K$) Budget confirmé (en K$) Coûts réels (en K$) Commentaire
12091 Arrimage des systèmes SAAQ pour l'ajout de l'identification numérique 

des citoyens
5 137,2  $                      5 345,8  $                               5 170,5  $                  

82214 Application gestion des interventions des contrôles routiers 1 625,7  $                      1 586,9  $                  Phase C uniquement. Phase R incluse dans la portée bonifiée de la L2
82215 Mobilité pour le contrôle routier 987,5  $                         695,3  $                     Phase C uniquement. Phase R incluse dans la portée bonifiée de la L2

Projets rattachés à CASA mais financés par TIB

Projets inclus dans portée CASA
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