Accueil
Objectif de la note (SAAQ):

Besoin d'affaires / Rappel des faits (SAAQ):

Motifs justifiant 'autorisation (SCT):

Répartition et autorisation budgétaire (SAAQ):

Recommandation(s) (SAAQ):

Nombre de contrats visés par cette autorisation:

Type d'acquisition:

Mode sollicitation / avis:

Disposition(s):

Description(s) disposition(s):

Statut:

Adjudicataire:

Type d'adjudicataire:

Description externe:

Date effective:

Date d'expiration:

Dépense estimée/Montant initial EXCLUANT les options:

Option(s) de renouvellement et/ou acquisition(s) supplémentaire(s):
Nombre de suppléments demandés pour ce contrat, incluant celui-ci:
Montant du upplément de la pré ente demande

Pourcentage du supplément de la présente demande:

Montant incluant tous les suppléments:

Pourcentage TOTAL des suppléments:

Numéro de référence SEAO:

ID du contrat:

Risques et mesures de mitigation
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Obtenir l'autorisation d'augmenter, de plus de 10 % de sa valeur initiale, un contrat d’un montant égal ou @
supérieur au seuil d’appel d'offres public
La Société a octroyé en 2017, a la suite d'un appel d'offres public, un contrat & une Alliance constituée des firmes (i)
Société Conseil Groupe LGS (Intégrateur) et SAP Canada Inc (Editeurs). L'Alliance s'est vu accorder comme
mandat le projet de mettre en place une solution d'affaires compléte pour réaliser le Programme de
transformation numérique de la Société.
En novembre 2022, un premier avenant a été effectué au montant de 45,7 M$ pour une augmentation de 9,97 %.
En juillet 2023, un second avenant de 68,9 M$ représentant une augmentation de 15,03 % du montant initial a
été réalisé. A la suite de ce 3e supplément, l'augmentation cumulative sera de 153,7 M$ (33,53 % de la valeur
initiale du contrat).
Une augmentation monétaire du contrat est nécessaire afin de mitiger les risques organisationnels notamment O}
pour répondre aux besoins de licences SAP jusqu’a la fin du contrat, de poursuivre les activités opérationnelles et
d'exploitation jusqu’en décembre 2024 et de permettre le transfert de dossiers entre les firmes a la suite de
l'adjudication des nouveaux contrats résultant d'appels d'offres publiés a la fin juin.
De plus, cela permettra a la Société de poursuivre le transfert de connaissances aupres des ressources de la
Société.
4001
Considérant la nécessité de mitiger les risques organisationnels entourant 'exploitation de la solution CASA, dont
la disponibilité contractuelle requise pour les licences SAP et de s’assurer de poursuivre avec notre partenaire
actuel ju qu'au tran fert de do ier avec le nouvelle firme , il e t recommandé au Pré ident directeur général
d'autoriser la présente demande d'augmentation.
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Services Tl
Appel d'offres public
LCOPa.17 ()
[Supplément > 10% & un contrat = seuil]
Adjudicataire ()
Alliance LGS/SAP (D)
Personne morale de droit privé, société en nom collectif, en commandite ou en participation
Contrat CASA
jeu. 30 mars 2017 ()
lun. 29 mars 2027 ()
$458 408 761,00 CAD ()
Non (©
30
$39 100 000,00 CAD (D)
853% ()
$612 108 761,00 CAD (D)
33,53 %
©
4770000150
-—

Description Mesures de mitigation Suivi

Aucun élément

Conditions d'utilisation Participants © 1996-2025 Ariba Inc. Tous droits réservés.
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