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De: Michel Dumas

A: Bracken, Brigitte (Ext)

Cc: Desbiens, Manon (Ext); Mercier, Stéphane (Ext); Robert, Vincent (Ext); Gagné, Martine (Ext); Caroline.Foldes-
Busque@saag.gouv.qgc.ca; sylvain.cloutier@saaq.gouv.qc.ca; Peter Papaioannou

Objet : Re: Nombre de RICEFW

Date : 9 juillet 2019 09:23:48

Bonjour Brigitte ,

Je suis trés surpris de voir autant de variance dans le nombre de RICEFWS depuis que je suis

au projet .

Ces derniers sont le cceur de nos évaluations et une fluctuation du nombre peu avoir des
impacts importants .

Je suis donc inquiet qu’a ce stade ci de la L2 nous ne sommes pas en mesure de fixer le
nombre .

Je comprends bien que cela peut étre complexe mais il est impératif d’avoir un nombre précis

pour I’exercice de replanification de la L2 et ce d’ici vendredi cette semaine .

Merci

Envoy¢ de mon iPhone

Le 8 juill. 2019 a 19:32, Bracken, Brigitte (Ext) <Brigitte.Bracken(@saag.gouv.gc.ca> a écrit :

Bonsair,

En date de vendredi dernier avec les extractions de SolMan écarts, Exigences Tl et
SGPE, nous avons procédé a une premiére consolidation des RICEFW.
Voici la premiere version de ces chiffres.

2112 écarts dont 390 sont annulés = 1722. Dont 151 de finance non finalisés, 33
anciens CST et il manque les écarts de CST.
358 des écarts n'ont pas d’exigences Tl.

Ce qui nous menent présentement a 1367 RICEFW créés en cours. Mais le décompte
n’est pas final

Cependant, a analyser les données, il semble y avoir beaucoup de doublons.

Nous débuterons les revues de RICEFW a compter de demain, nous pourrons vous
fournir les ajustements que nous voyons au fur et a mesure.

Merci
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