
SAAQ Alliance Total SAAQ Alliance Total SAAQ Alliance Total
Intégration 
fonctionnelle

182 771 333 030 515 801 134 334 383 891 518 225 216 094 380 721 596 815

Intégration 
technologique

119 020 423 152 542 172 109 273 514 640 623 913 504 897 894 967 1 399 864

Gestion de 
changement

77 000 36 000 113 000 4 074 29 656 33 730 20 636 28 442 49 078

Communication 15 400 45 000 60 400 3 073 23 506 26 579 19 159 24 132 43 291

Formation 90 020 68 498 158 518 19 365 99 410 118 775 52 181 67 547 119 728

Assistance à la 
gestion / 
Intégration et 
assurance qualité

88 970 128 700 217 670 25 606 118 158 143 764 66 727 105 314 172 041

Soutien, 
maintenance et 
exploitation (1 à 5 
ans)

191 742 213 293 405 035 85 820 110 605 196 425 138 826 229 163 367 989

Varia - Autres 
rubriques (p.e. L0)

14 816 40 770 55 586 59 450 82 592 142 042 48 674 68 658 117 332

1 803 453 1 067 194 1 798 944 2 866 138

Tableau comparant les efforts planifiés pour les 5 premières années du projet

CGI Deloitte LGS

779 740 1 288 442 2 068 182 440 995 1 362 459

Beaucoup plus 
faible que les 

Beaucoup plus 
élevé que les 
compétiteurs

+ 800 000 h en 
intégration 

technologique vs 
compétiteur  
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de la Société
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Axe Y : Nombre de ressources en moyenne au cours du trimestre sur la base de 12 semaines par trimestre et 37 h 30 par semaine (soit 450 heures/ressource/trimestre)
Axe X: Trimestre selon planification de l'alliance en SP1

Axe X: Trimestre selon planification de l'alliance en SP1

Graphiques comparant les efforts de l'alliance à celle  de la Société pour les 5 premières années (20 trimestres) du projet
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Projet Deloitte  ressources SAAQ vs Deloitte
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Importance de l'implication de  l'Équipe Deloitte vs 
SAAQ

maîtrise d'oeuvre/transfert 'expertise  .... ??? 



# heures % # heures % # heures %
Assistance à la gestion, intégration et assurance-qualité
    SAAQ 88 970 41% 25 606 18% 66 727 39%
    Alliance 128 700 59% 118 158 82% 105 314 61%
   Total 217 670 100% 143 764 100% 172 041 100%

Projet
    SAAQ 779 740 38% 440 995 24% 1 067 194 37%
    Alliance 1 288 442 62% 1 362 459 76% 1 798 944 63%

2 068 182 100% 1 803 453 100% 2 866 138 100%
Importance de Assist à la gestion, intégr et ass-qualité
dans le projet   en heures et en % du projet                                    217 670 10,5% 143 764 8,0% 172 041 6,0%

Axe Y : Nombre de ressources en moyenne au cours du trimestre sur la base de 12 semaines par trimestre et 37 h 30 par semaine (soit 450 heures/ressource/trimestre)
Axe X: Trimestre selon planification de l'alliance en SP1

Graphiques comparant les efforts de l'Alliance à celle  de la Société en assistance à la gestion, intégration et assurance qualité pour les 5 premières années (20 trimestres)

Assistance à la gestion, intégration et assurance-qualité
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# heures % # heures % # heures %
Intégration fonctionnelle 
    SAAQ 182 771 35% 134 334 26% 216 094 36%
    Alliance 333 030 65% 383 891 74% 380 721 64%
   Total 515 801 100% 518 225 100% 596 815 100%

Projet
    SAAQ 779 740 38% 440 995 24% 1 067 194 37%
    Alliance 1 288 442 62% 1 362 459 76% 1 798 944 63%

2 068 182 100% 1 803 453 100% 2 866 138 100%
Importance de l'Intégration fonctionnelle
dans le projet   en heures et en % du projet                                    515 801 24,9% 518 225 28,7% 596 815 20,8%

Axe Y : Nombre d'heures par trimestre
Axe X: Trimestre selon planification de l'alliance en SP1

Graphiques comparant les efforts de l'alliance à celle  de la Société pour les 5 premières années (20 trimestres) du projet
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# heures % # heures % # heures %
Intégration technologique
    SAAQ 119 020 22% 109 273 18% 504 897 36%
    Alliance 423 152 78% 514 640 82% 894 967 64%
   Total 542 172 100% 623 913 100% 1 399 864 100%

Projet
    SAAQ 779 740 38% 440 995 24% 1 067 194 37%
    Alliance 1 288 442 62% 1 362 459 76% 1 798 944 63%

2 068 182 100% 1 803 453 100% 2 866 138 100%
Importance de l'Intégration technologique
dans le projet   en heures et en % du projet                                    542 172 26,2% 623 913 34,6% 1 399 864 48,8%

Intégration technologique
Nombre d'heures planifié selon SP1  An 1 à 5

CGI Deloitte LGS
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# heures % # heures % # heures %
Gestion du changement, form, comm
    SAAQ 182 420 55% 26 512 15% 91 976 43%
    Alliance 149 498 45% 152 572 85% 120 121 57%
   Total 331 918 100% 179 084 100% 212 097 100%

Projet
    SAAQ 779 740 38% 440 995 24% 1 067 194 37%
    Alliance 1 288 442 62% 1 362 459 76% 1 798 944 63%

2 068 182 100% 1 803 453 100% 2 866 138 100%
Importance de la gestion du changement, form et comm
dans le projet   en heures et en % du projet                                    331 918 16,0% 179 084 9,9% 212 097 7,4%

Gestion du changement, formation et communication
Nombre d'heures planifié selon SP1  An 1 à 5
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