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Contrat de services professionnels 

ESTIMATION À CHAQUE LOT 

 

Notion de CERTAINS TRAVAUX 

 

Présentation IBM en début de projet (Lancement de projet) 5 avril 2017. 

Utilisation du centre de livraison mondial : Concept de gestion des pointes et périodes creuses / 
ressources temporaires 

 



J’ai également ces fichiers – compilation de Louise Savoie- sur le partage des ressources 
sur site et hors site en date du 3 avril 2017 

CASA_Hors 
Site_v2017-04-03_v2. 

CASA_Hors 
Site_v2017-04-03_v2. 

On y voit une variation du hors site au fil des trimestres et des ans. 

 

Conclusion 

À ma connaissance, il n’y a pas de libellé spécifique au contrat quant à la volumétrie des 
ressources offshore mais les concepts de livraison, entente de lot et partage de risques doivent 
servir de balises pour la répartition des efforts de chaque lot et le coût de chacun. 

Il était cependant clair que les ressources externes étaient une façon d’avoir accès à des 
ressources expérimentées en fonction des fluctuations au niveau du besoin des ressources et 
permettait à l’alliance une certaine manœuvre dans la gestion de ses couts.  

Les ressources externes devaient être utilisées que pour certains travaux donc… à la marge vs 
l’ensemble de l’équipe 

 

 

 




