

Direction générale principale CASA

NOTE

DESTINATAIRE : M. Karl Malenfant
Vice-président à l'expérience numérique

DATE : Le 20 septembre 2023

OBJET : **DAP 177 – Annulation prime aux bogues**

CONTEXTE

En septembre 2022, la demande d'ajustement de projet (DAP) 161 a été conclue concernant la prime aux bogues. La Société désirerait exposer un environnement de prestation électronique de services (PES) à la communauté de chercheurs via le programme de prime aux bogues créé par le ministère de Cybersécurité et du Numérique (MCN). Afin de pouvoir rendre nos données disponibles à cette communauté, un environnement devait être créé et ces travaux étaient estimés à 57 824 \$, dont 21 321 \$ pour la SAAQ et 35 195 \$ pour l'Alliance. Le budget rattaché à ces travaux est inclus dans le budget du cycle 20.

Finalement, ces travaux n'ont pas été priorisés étant donné la charge de travail des différentes équipes. Ainsi, il a été décidé d'annuler ces travaux ainsi que le budget rattaché initialement à la DAP 161.

Responsable Bureau de programme CASA,

Elodie Hudon